



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità
2° Reparto – 6ª Divisione

**RELAZIONE PRELIMINARE INTEGRATIVA N. 4 ALLA
RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE
062/20/0572 del 09/11/2020**

Prot. n.: 062/20/0572C

Roma [..]

CIG (Codice Identificativo di Gara): Z841CC9B60

OGGETTO: Progetto per la stipula di un Atto Aggiuntivo, con oneri per l'A.D., con contestuale esercizio delle opzioni contrattuali di cui all'Atto Aggiuntivo 970 di Rep. del 10/06/2021, al Ctr. 833 di Rep. in data 12.01.2017, per la 1ª fase di studio, progettazione e qualifica di tre pre-serie del Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta (NEES), successiva fornitura degli stessi in configurazione IOC e del relativo supporto logistico iniziale. Art. 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236. Fondi MiSE recati con L. 145/2018 (Art.1 co. 95) e L. 205/2017 (Art.1 co 1072) per un finanziamento complessivo pluriennale 2021-2025 di 14,50M€.

	2022	2023	Tot. (M€)
LdB 205/2017 Art. 1 Co. 1072 (M€) – Convenzione approvata con Decreto Mi.SE. n. 2760/2019 del 06/12/19	0,00	14,50	14,50
Tot. (M€)	0,00	14,50	14,50

Riferimenti:

- Lettera di mandato n. 77/2021 prot. M_D E0012000 REG2021 0100586 in data 13/05/2021 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico;
- Lettera di mandato n. 77/2021 prot. M_D AE1C1B2 REG2022 0024208 in data 19/01/2022 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico (seguito).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La presente Relazione Preliminare Integrativa tiene conto degli esiti delle negoziazioni con la Ditta Leonardo Divisione Elicotteri (LHD) e delle osservazioni formulate dal MIMIT in accordo all'articolo 3 delle Convenzioni n. 2760/2019 e n. 2904/2020 sottoscritte tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Atteso quanto precede, la RP/DAC 062/20/0572 in data 09/11/2020 e le RP/DAC Integrative n. 1, n. 2 e n. 3 sono modificate/integrate come di seguito specificato, per renderle coerenti con il cronoprogramma contrattuale e parimenti in linea con lo stato di avanzamento programmatico della piattaforma.

- **Sostituire il Paragrafo “6” e il Paragrafo “7” della RP/DAC Integrativa M_DA4B89B9 DAC2022 0000022 del 22/02/2022 con i sottostanti paragrafi:**

6. A fronte del finanziamento integrativo pari a 14,50 M€ per l’anno 2023 e considerate le capacità industriali comunicate dalla Ditta Leonardo Divisione Elicotteri (LHD) alla D.A.A.A. con Lettera Prot. n. BUS/CG/cm/2022/032 del 28/07/2022, a copertura di tale ulteriore importo disponibile è stata determinata la possibilità di procedere con l’anticipazione di tutte o quota parte delle attività e/o *milestone* di cui ai lotti contrattuali nr. 28, 62, 64, 65, 83, 86 e 98 e la conseguente necessità di aggiornamento del cronoprogramma e delle attribuzioni alle diverse fonti di finanziamento;
7. Per la finalizzazione delle attività cui al precedente paragrafo 5. si ricorrerà pertanto alla stipula di un Atto Aggiuntivo, con contestuale esercizio delle opzioni contrattuali, con la ditta Leonardo Divisione Elicotteri (progettatrice dell’elicottero AW-249) atto a disciplinare le relative variazioni/integrazioni/sviluppi tecnologici delle prescrizioni del contratto 833 di Rep. del 12/01/2017, dell’Atto Aggiuntivo 957 di Rep. del 31/12/2020 e dell’Atto Aggiuntivo 970 di Rep. del 10/06/2021, ricorrendo i presupposti cui all’Art. 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236. Il citato Atto Aggiuntivo recepirà inoltre le variazioni di cui al precedente punto 6.

Estensori della pratica

- Dir. Amm.vo Dott. Enrico DRAGHI (Vice Direttore Amministrativo)
- C.V. (AN) Marco SCANDALI (Capo della Divisione Tecnica Competente)

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

SI AUTORIZZA

IL DIRETTORE

Gen. Isp. Capo LUPOLI Ing. Giuseppe