



## MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'

### ATTO AUTORIZZATIVO

**OGGETTO:** Contratto n. 1004 di Rep. del 26/05/2022 relativo al supporto logistico delle principali linee elicotteri "Legacy" (UH205A, RH206C, UH212, HH412A). VSP 200 7120-02C 120PB 11 032-015 e VSP 200 7120-40C 120PB 11 032-037. **Stipula Atto Aggiuntivo a costo zero per modifica lotti contrattuali n. 1, 2 e 3 ex art. 101 DPR 236/2012.**

#### Riferimenti:

- Contratto n. 1004 di Rep. del 26/05/2022;
- let. n. M\_D AE1C1B2 REG2023 0033005 in data 15 febbraio 2023 di SME - IV RL;
- let. n. M\_D AE4F7E3 REG2023 0001479 in data 15 febbraio 2023 di 1° Rgt Sost. Av. Es. "IDRA".

#### Seguito Relazione Preliminare e Determina a Contrarre:

- prot. n. M\_D GARM DAC2021 0000110 in data 28 luglio 2021;  
prot. n. M\_D A4B89B9 DAC2022 0000039 in data 31 marzo 2022.

#### 1. SCOPO

Avviare l'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto n. 1004 di Rep., il cui valore è di € 3.562.932,60, che vada a variare i lotti contrattuali esistenti, senza variazione dell'importo contrattuale complessivo.

#### 2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

- A seguito di mandato da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito, la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità ha stipulato con la società LEONARDO S.p.A., il contratto n. 1004 di Rep. per il supporto logistico relativo alle flotte *Legacy* in dotazione all'Esercito Italiano.
- Successivamente, con la lettera in riferimento b., lo Stato Maggiore dell'Esercito, in esito alla richiesta del 1°Reggimento di Sostegno Av. Es. "IDRA con lettera in riferimento in c., ha conferito ulteriore mandato per l'avvio delle attività necessarie alla stipula di un Atto Aggiuntivo al contratto che recepisca le varianti trasmesse in allegato al documento in riferimento in c.;
- Al riguardo, ricorrendo i presupposti dell'Art.101 del D.P.R. 236/2012 del codice degli appalti, è stata individuata la necessità di stipulare un Atto Aggiuntivo al contratto n. 1004 di Rep del 26/05/2022, teso a modificare i lotti contrattuali n. 1, 2 e 3 senza variazione dell'importo contrattuale complessivo.
- Il profilo finanziario del contratto n. 1004 di Rep. attualmente approvato, che rimarrà invariato, è riportato nella tabella seguente:

E.F.	2022	2023	2024	TOTALE
7120-02C	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.000.000,00
7120-40C	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 6.000.000,00
<b>TOTALE</b>	€ 4.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 18.000.000,00

### 3. **CONSIDERAZIONI E PROPOSTE**

Per quanto precede, tenuto conto dell'esigenza rappresentata dallo Stato Maggiore dell'Esercito, si ritengono sussistere le condizioni di cui all'articolo 101 del DPR 236/2012 per la stipula di un Atto Aggiuntivo, senza variazioni dell'importo contrattuale complessivo, in cui recepire le modifiche richieste.

*IL DIRETTORE*

*Gen. Isp. Capo LUPOLI Ing. Giuseppe*