



MINISTERO DELLA DIFESA

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'
3° Reparto – Servizio Carbolubrificanti**

ATTO AUTORIZZATIVO

Prot. n°
Codice SICOS:

Roma, _08/07/2020_____

**OGGETTO: Ricostituzione delle scorte e dotazioni di combustibile navale F76.
CAP. 7120-02 – SO.FU.TRA. 2019-2021 (VSP 300 7120-02C 120PB 11 009-008)
e (VSP 300 7120-02C 120PB 11 009-029).
Contratto di Adesione n. 920/20 discendente dall'Accordo Quadro nr. 905 di
Rep. stipulato in data 27.11.2019 con la Società UNIOIL SUPPLY A/S – Atto
aggiuntivo no cost ai sensi dell'Art. 101 del 236/2012**

Riferimenti: a. Accordo Quadro nr. 905 di Rep. stipulato in data 27.11.2019;
b. fg. M_D MSTAT 0004982 in data 22/01/2020 di Maristat 4° Rep.;
c. fg. M_D MSTAT 0015798 in data 26/02/2020 di Maristat 4° Rep.;
d. fg. M_D MSTAT 0041142 in data 16/06/2020 di Maristat 4° Rep.

1. SCOPO

In riferimento all'emergenza COVID 19 ed al conseguente condizionamento dello stesso anche sui programmi addestrativi ed operativi degli assetti aeronavali della F.A., con il foglio in riferimento d) lo Stato Maggiore Marina ha richiesto il differimento della scadenza del Contratto n. 920/20 alla data del 30 maggio 2021. Tale differimento è funzionale alla rimodulazione del cronoprogramma dei pagamenti, con una suddivisione tra impegni di spesa da assumere nel 2020, pari complessivamente ad €. 11.403.000,00, ed impegni da assumere nell'E.F. 2021 per complessivi €. 5.000.000,00.

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

A seguito della Determina a contrarre n. ARM/CL1/20/0166 del 10.02.2020 come modificata dalla Determina a contrarre integrativa n. 1 del 04.03.2020, secondo le indicazioni ricevute dallo Stato Maggiore (riferimenti b e c) è stato stipulato il Contratto di Adesione 920/2020 discendente dall'Accordo Quadro 905/2019 fino ad un importo complessivo di €. 16.403.000,00 I.V.A. ed accise esenti, il cui termine di efficacia originario era previsto per il 17/10/2020 (articolo 4 del Contratto 920/2020).

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Per quanto sopra, al fine di garantire allo S.M.M. lo svolgimento dei compiti istituzionali della Squadra Navale senza soluzione di continuità e in ragione del principio di razionalizzazione, di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, si ritiene di dover procedere, ai sensi dell'articolo 101 del DPR 236/2012, alla stipula di un Atto aggiuntivo senza oneri aggiuntivi per l'A.D. al fine di differire il termine di efficacia di cui all'art. 4 del Contratto 920/20 al 30 maggio 2021, con conseguente rimodulazione dell'impegno di spesa al prossimo E.F. 2021 per un importo di € 5.000.000,00.

IL CAPO DEL SERVIZIO CARBOLUBRIFICANTI
(Ten. Col. tramat Sandro VULLO)

IL CAPO DELLA 9^a DIVISIONE
(Dott. Antonio ARLOTTA)

Pareri di coordinamento:

IL CAPO DEL 3° REPARTO in S.V.
Col. GArn Filippo TRIGILIO

IL VICE DIRETTORE TECNICO
Gen. Isp. G.A. FIORITO DE FALCO Ing. Armando

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dirig. NUNNARI Dott.ssa Grazia

SI AUTORIZZA:

IL DIRETTORE
(Gen. Isp. Capo G.A. Basilio DI MARTINO)