

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Contratti
Reper n° 19964
in data 01 OTT. 2010

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI


(CODICE FISCALE N.80213470588)

CONTRATTO

T. 1198

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Ditta O.T.O. Melara con sede legale in La Spezia per lo "Sviluppo ed industrializzazione delle munizioni guidate a lunga gittata LR 127 e 155 (STEP 3); Seconda Fase: Sviluppo ed industrializzazione delle munizioni guidate LR 155 (Step 3/2)" per l'importo complessivo di € 43.102.516,00 (quarantatremilioni centoduemilacinquecentosedici /00).

L'anno duemiladieci il giorno 01 del mese di ottobre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n. 80213470588), innanzi a me, Dott.ssa Felicia GRECI, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge del 28/11/2005 n.246.



SONO COMPARSI

- la dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 22.01.2009, registrato presso la Corte dei Conti in data 7.4.2009,

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Ditta"

-il sign. Gianfranco GUELFÌ nato a Vernazza (SP) il 02/09/1947, in qualità di procuratore speciale della Ditta O.T.O. Melara con sede legale in La Spezia, via Valdilocchi n.15 (codice fiscale n. 01125920114) come risulta dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di La Spezia in data 14/09/2010 e dalla Procura n.41282 di Rep. in data 28/05/2010.

Da tale certificato, allegato al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

offici

Oto Melara S.
UNA SOCIETÀ FINANZIARIA

stipulazione, a mio rogito, del presente contratto
in forma pubblico amministrativa.

PREMESSO CHE

- il Programma Interforze Vulcano, nel suo complesso, prevede la dimostrazione di fattibilità, lo sviluppo e l'industrializzazione di una famiglia di munizioni non guidate a media gittata (ER) e guidate a lunga gittata (LR), sia nel calibro navale da 127mm, a favore dell'A.D., che nel calibro terrestre da 155 mm, a favore dell'E.I.;
- in particolare le attività oggetto del presente contratto si riferiscono allo sviluppo e industrializzazione di una famiglia di munizioni guidate LR, limitatamente al calibro terrestre da 155 mm, e la fattibilità della Componente SEEKER SAL della Munizione Vulcano;
- a seguito della determinazione a contrarre n. 008 in data 01.03.2010, è stata inviata richiesta di offerta alla Ditta per lo "Sviluppo ed industrializzazione delle munizioni guidate a lunga gittata LR 127 e 155 (STEP 3); Seconda Fase: Sviluppo ed industrializzazione delle munizioni guidate LR 155 (Step 3/2)" in data 3/5/2010;
- la Ditta ha presentato offerta in data 31/05/2010 prot. PVN-10-0191-gg.og;

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA
F. Greco

F. Greco

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

11/10/2010
11/10/2010
11/10/2010

- una Commissione di NAVARM con verbale di analisi tecnico-economica n 26 in data 19/07/2010 ha ritenuto giusto e congruo, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente impresa, il prezzo complessivo di € 43.102.516,00 (quarantatremilioncentoduemilacinquecentosedici /00):

- tali prezzi sono stati sottoposti all'accettazione della Ditta in data 21/07/2010;

- la Ditta ha accettato tali prezzi in data 26/07/2010 .

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con decreto ministeriale n. 200 in data 14/4/2000, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G..S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di

sicurezza dello Stato con grado di "Riservatissimo"; pertanto, la Ditta si impegna a garantire, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'osservanza degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. 3 febbraio 2006 e dalle disposizioni integrative contenute nella direttiva PCM ANS 3/2006, richiamata all'art. 50 del D.P.C.M. citato. Si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le condizioni fissate nell'Appendice Tecnica n.2 che sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale però non si allega, in quanto conservata negli archivi del Ministero della Difesa (Navarm) essendo di carattere classificato.

ARTICOLO 3 (OGGETTO)

3.1 Le prestazioni hanno per oggetto le attività di sviluppo e l'industrializzazione delle munizioni guidate LR da 155mm (Programma VULCANO - STEP 3/2).

3.2 Il contratto si suddivide in:

Lotto n.1 - Studi di sistema, attività di simulazione ed analisi per lo sviluppo di una munizione guidata, sottocalibrata da 155mm a lunga gittata con fornitura della documentazione finale.

Lotto n.2 - Sviluppo dell'airframe e della Testa in Guerra (T.I.G.) a frammentazione di una

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETÀ FINNECCANICA

[Handwritten signature]

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

munizione guidata, sottocalibrata da 155mm a lunga gittata, con fornitura della documentazione finale.

Lotto n.3 - Sviluppo della spoletta multifunzionale di una munizione guidata, sottocalibrata da 155mm a lunga gittata, con fornitura della documentazione finale.

Lotto n.4 - Sviluppo del sistema IMU-GPS di una munizione guidata, sottocalibrata da 155mm a lunga gittata.

Sublotto n.4a - Sviluppo del sistema IMU-GPS con GPS civile con fornitura della documentazione finale.

Sublotto n.4b - Sviluppo del sistema IMU-GPS con GPS militare (SAASM), con fornitura della documentazione finale.

Lotto n.5 - Realizzazione del dimostratore, nella configurazione finale, della munizione guidata, sottocalibrata da 155mm, a lunga gittata, con IMU-GPS, TIG a frammentazione, spoletta multifunzionale, con fornitura della documentazione finale.

Sublotto n.5a - Dimostratore munizione 155mm con GPS civile con fornitura della documentazione finale

Sublotto n.5b - Dimostratore munizione 155mm con GPS militare (SAASM), con fornitura della documentazione finale.

Lotto n.6 - Sviluppo del "kit" Vulcano 155 (hardware e software) per rendere idoneo il Semovente PzH 2000 all'utilizzo del munizionamento Vulcano e Sviluppo di un Programmatore Portatile Campale per munizionamento Vulcano con fornitura della documentazione finale.

Lotto n.7 - Sviluppo del Modulo Software VULCANO per l'implementazione della munizione Vulcano nel SIF (Sistema Informatico del Fuoco) con fornitura della documentazione finale.

Lotto n.8 - Fornitura, integrazione e prove del "kit" Vulcano 155 (hardware e software) su Semovente PzH 2000 e del Programmatore Portatile Campale su Affusto Campale FH70.

Lotto n.9 - Industrializzazione della munizione guidata, sottocalibrata da 155mm a lunga gittata, con IMU-GPS, TIG a frammentazione, spoletta multifunzionale.

Sublotto n.9a - Definizione del Piano di fabbricazione della munizione e progetto della relativa linea di produzione, con fornitura della documentazione finale.



Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

MODULO 10
SISTEMI DI PRODUZIONE
E AFFUSTI CAMPALI

Sublotto n.9b - Costruzione, allestimento e qualifica della linea di produzione.

Sublotto n.9c - Produzione lotto di munizioni pilota.

Sublotto n.9d - Documentazione tecnica di supporto della munizione.


Lotto n.10 - Industrializzazione, fornitura ed installazione del "kit" Vulcano 155 (hardware e software) e del Programmatore Portatile Campale per M/to Vulcano.

Sublotto n.10a - Definizione del Piano di fabbricazione del "kit" Vulcano 155 e del Programmatore Portatile Campale FH 70 con fornitura della documentazione finale.

Sublotto n.10b - Allestimento e qualifica della linea di produzione del "kit" Vulcano 155 e del Programmatore Portatile Campale.

Sublotto n.10c - Documentazione tecnica di supporto del "kit" Vulcano 155 per PzH2000 e del Programmatore Portatile Campale FH 70.

Sublotto n.10d - Fornitura ed installazione del "kit" Vulcano 155 su n. 6 PzH 2000 e fornitura di n. 6 Programmatori Portatili Campali per Affusti Campali FH 70.



Lotto n.11 - Studio di fattibilità della Componente SEEKER SAL della Munizione Vulcano con realizzazione di un dimostratore per la munizione da 127mm e della munizione da 155mm Vulcano.

Sublotto n.11.a - Progetto del Dimostratore navale con fornitura della documentazione finale .

Sublotto n.11.b - Costruzione e prove del Dimostratore navale con fornitura della documentazione finale.

Sublotto n.11.c - Adattamento del progetto, costruzione e prove del dimostratore terrestre con fornitura della documentazione finale.

3.3 La documentazione finale, citata nei lotti/sublotti di cui al precedente paragrafo 3.2 dovrà essere fornita in n.3 copie in formato cartaceo e n.5 copie in formato PDF, su supporto elettronico.

La documentazione tecnica di supporto di cui ai sublotti n.9d e n.10c dovrà essere fornita in n.10 copie in formato cartaceo e n.10 copie in formato PDF, su supporto elettronico.

3.4 La Ditta dovrà inoltre fornire i dati di identificazione del "kit" Vulcano 155, hardware e software (lotto n.8), delle apparecchiature di nuova realizzazione della linea di produzione



Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETÀ FINMECCANICA
Felicia Greci

egf

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI
Felicia Greci

30.000.000.000
30.000.000.000
30.000.000.000

(sublotto n.9b) e della munizione guidata, sottocalibrata da 155mm a lunga gittata (sublotto n.9c), previsti dal sistema di codificazione NATO.

3.5 Le prestazioni, i materiali e la documentazione dovranno corrispondere alle prescrizioni e condizioni di cui all'Appendice Tecnica n.1 che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale non si allega in quanto viene conservata negli archivi del Ministero della Difesa - Navarm 3° Reparto 9^a Divisione, essendo di carattere classificato.

3.6 In relazione alle attività relative ai lotti n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10 e n.11 è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi. Tale documento è allegato all'Appendice Tecnica n.1 del presente contratto.

ARTICOLO 4 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura ammonta ad euro 43.102.516,00 (quarantatremilionicentoduemila cinquecentosedici/00), di cui euro 160.064,00 per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro in relazione a quelli connessi alla fornitura di cui

all'art.3 precedente, ed euro 7.479,80 per i costi da interferenze.

L'importo complessivo della fornitura è ripartito tra i lotti/sublotti come di seguito esposto:

Lotto n.1 - euro 784.212,00 (settecentoottantaquattro miladuecentododici/00)

Lotto n.2 - euro 6.180.167,00 (seimilionicentoottantamilacentosessantasette/00)

Lotto n.3 - euro 3.174.948,00 (tremilionicentosettantaquattromilanovecentoquarantotto/00)

Lotto n.4 - euro 5.859.489,00 (cinquemilioniottocentocinquantanovemilaquattrocentottantanove/00)

Sublotto n.4a - euro 2.842.287,00 (duemilioniottocentoquarantaduemiladuecentoottantasette/00)

Sublotto n.4b - euro 3.017.202,00 (tremilionidiciasettemiladuecentodue/00)

Lotto n.5 - euro 4.274.983,00 (quattromilioni duecento settanquattromilanovecentoottantatre/00)

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA

Effeu

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm. ne Dott. ssa Felicia GRECI

Sublotto n.5a - euro 2.256.825,00

(duemilioniduecentocinquantaseimilaottocentoventicinque/00)

Sublotto n.5b - euro 2.018.158,00

(duemilionidiciottomilacentocinquantotto/00)

Lotto n.6 - euro 5.336.511,00 ✓

(cinquemilionitrecentotrentaseimilacinquecentoundici/00)

Lotto n.7 - euro 1.421.326,00 ✓ (unmilione

quattrocentoventunomilatrecentoventisei/00)

Lotto n.8 - euro 1.087.216,00 ✓ (unmilione

ottantasettemiladuecentosedici/00)

Lotto n.9 - euro 3.681.672,00 ✓

(tremilioniseicentoottantunomilaseicentosettantadue/00)

Sublotto n.9a - euro 784.156,00

(settecentoottantaquattromilacentocinquantasei/00)

Sublotto n.9b - euro 1.412.961,00

(unmilionequattrocentododicimilanovecentosessantuno/00)

Sublotto n.9c - euro 1.306.920,00

(unmilionetrecentoseimilanovecentoventi/00)

Sublotto n.9d - euro 177.635,00

(centosettantasettemilaseicentotrentacinque/00)

Lotto n.10 - euro 4.956.548,00 ✓

(quattromilioninovecentocinquantaseimilacinquecento
quarantotto/00)

Sublotto n.10a - euro 560.461,00

(cinquecentosessantamilaquattrocentosessantuno/00)

Sublotto n.10b - euro 814.905,00

(ottocentoquattordicimilanovecentocinque/00)

Sublotto n.10c - euro 216.827,00

(duecentosedicimilaottocentoventisette/00)

Sublotto n.10d - euro 3.364.355,00

(tremilionitrecentosessantaquattromilatrecentocinqu
antacinque/00)

Lotto n.11 - euro 6.345.444,00 ✓

(seimilionitrecentoquarantacinquemilaquattrocentoqu
arantaquattro/00)

Sublotto n.11.a - euro 2.606.896,00

(duemilioneiseicentoseimilaottocentonovantasei/00)

Sublotto n.11.b - euro 2.547.757,00

(duemilionicinquecentoquarantasettemilasettecentoci
nquantasette/00)

Sublotto n.11.c - euro 1.190.791,00

(unmilionecentonovantamilasettecentonovantuno/00)

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA

FF

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GREC!

ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE)

Poiché la Ditta è in possesso di una certificazione del sistema di qualità conforme alle

norme europee della serie "UNI EN ISO", come previsto dagli articoli 113 e 75 del D.Lgs 163/2006, la stessa, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha presentato la polizza fidejussoria di € 2.155.125,80 (euro duemilionicentocinquantacinquemilacentoventicinque/80), pari al 5% dell'importo complessivo contrattuale, rilasciata dalla Coface Assicurazioni Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., sede di Roma via Boezio n.14 in data 20 settembre 2010, che si allega al presente contratto.

Il deposito cauzionale sarà svincolato proporzionalmente, lotto/sublotto per lotto/sublotto con le seguenti modalità:

- lotti n.1, n.2 e n.3, sublotto n.4a, sublotto n.4b, sublotto n.5a, sublotto n.5b, lotti n.6 e n.7, sublotto n.9a, sublotto n.9d, sublotto n.10a, sublotto n.10c, sublotto n.11a, sublotto n.11b e sublotto n.11c, dopo l'avvenuta approvazione della documentazione finale, relativa consegna ed accettazione;
- lotto n.8, sublotto n.9b, sublotto n.9c, sublotto n.10d dopo il relativo collaudo, consegna ed accettazione della fornitura.

Oto Melara S.p.A.
FINA SOCIETÀ FINMECCANICA
[Signature]

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI
[Signature]

CANTIERI S.p.A.
Via S. Maria 10, 00187 Roma
Tel. 06/4781111 - Telefax 06/4781112

- sublotto n.10b dopo il collaudo e accettazione.
Lo svincolo del deposito cauzionale relativo al lotto n.8, ai sublotti n.9b e 9c è subordinato inoltre all'avvenuta codificazione dei materiali.

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO)

7.1 Le prestazioni di cui all'Articolo 3 del presente contratto saranno presentate al collaudo entro i termini e con le modalità di seguito indicati.

7.2 Lotti n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n.6 e n.7

La Ditta dovrà effettuare tutte le attività, previste nell'A.T. n.1 e presentare per l'approvazione, presso i propri stabilimenti, la "Documentazione finale" relativa a ciascun lotto/sublotto, entro i termini di seguito indicati:

Lotto n. 1: 330 (trecentotrenta) giorni solari;

Lotto n. 2: 630 (seicentotrenta) giorni solari;

Lotto n. 3: 600 (seicento) giorni solari;

Lotto n. 4

Sublotto n. 4.a: 600 (seicento) giorni solari;

Sublotto n. 4.b: 780 (settecentoottanta) giorni solari;

Lotto n. 6: 720 (settecentoventi) giorni solari;

Lotto n. 7: 720 (settecentoventi) giorni
solari;

I termini di adempimento su indicati decorreranno per ciascun lotto/sublotto della data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

In caso di mancata approvazione la "Documentazione finale" relativa a ciascun lotto/sublotto dovrà essere ripresentata per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta stessa, della relativa comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

Entro 30 giorni solari, decorrenti dalla notifica dell'avvenuta approvazione di ciascun lotto/sublotto, la Ditta dovrà consegnare la relativa "Documentazione finale", nel numero di copie e nel formato previsti dal precedente articolo 3, al C.S.S.N. La Spezia o ad altro Ente indicato dall'A.D..

7.3 Lotto n. 5

7.3.1 Sublotto n.5a

La Ditta dovrà effettuare tutte le attività relative allo sviluppo del "Dimostratore munizione



Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETÀ FINMECCANICA
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI
[Handwritten signature]

155mm con GPS civile", previste nell'A.T. n.1 e presentare per l'approvazione, presso i propri stabilimenti, la documentazione finale entro 270 (duecentosettanta) giorni solari decorrenti della data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuta approvazione del subplotto n. 4a.

In caso di mancata approvazione la "Documentazione finale" relativa al presente subplotto dovrà essere ripresentata per l'approvazione entro 90 (novanta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta stessa, della relativa comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

Entro 30 giorni solari, decorrenti dalla notifica dell'avvenuta approvazione, la Ditta dovrà consegnare la relativa "Documentazione finale", nel numero di copie e nel formato previsti dal precedente articolo 3, al C.S.S.N. La Spezia o ad altro Ente indicato dall'A.D.

7.3.2 Sublotto n.5b

La Ditta dovrà effettuare tutte le attività relative allo sviluppo del "Dimostratore munizione 155mm con GPS militare (SAASM)", previste nell'A.T. n.1 e presentare per l'approvazione, presso i propri stabilimenti, la documentazione finale entro

360 (trecentosessanta) giorni solari decorrenti della data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuta approvazione del sublotto n. 4b.

In caso di mancata approvazione la "Documentazione finale" relativa al presente sublotto dovrà essere ripresentata per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta stessa, della relativa comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

Entro 30 giorni solari, decorrenti dalla notifica dell'avvenuta approvazione, la Ditta dovrà consegnare la relativa "Documentazione finale", nel numero di copie e nel formato previsti dal precedente articolo 3, al C.S.S.N. La Spezia ad altro Ente indicato dall'A.D.

7.4 Lotto n. 8

Successivamente all'avvenuta comunicazione alla Ditta di approvazione della "Documentazione finale" relativa ai lotti n.6 e n.7, ai fini dell'espletamento del presente lotto, l'A.D. comunicherà alla Ditta la data di disponibilità di n.1 Semovente PzH 2000 e n.1 Affusto Campale FH70 presso un ente dell'E.I. che verrà indicato dall'A.D..



Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tale comunicazione sarà effettuata con un anticipo non inferiore a 30 (trenta) giorni solari rispetto alla data di messa a disposizione dei mezzi stessi. In caso contrario il termine di presentazione al collaudo verrà prorogato di un numero di giorni pari al ritardo verificatosi.

La Ditta dovrà provvedere al ritiro, a sua cura e spese, di n.1 Semovente PzH 2000 e n.1 Affusto Campale FH70.

Entro 360 (trecentosessanta) giorni solari decorrenti dalla data di disponibilità dei mezzi la Ditta dovrà fornire il "kit" Vulcano 155 (hardware e software) e installarlo, integrarlo su Semovente PzH 2000 e fornire e il Programmatore Portatile campale per Affusto Campale FH70, effettuare le relative prove funzionali di sistema e presentare al collaudo presso i propri stabilimenti il Semovente PzH 2000 modificato e il Programmatore Portatile campale.

In caso di rifiuto al collaudo, la Ditta dovrà effettuare la ripresentazione al nuovo collaudo entro 120 (centoventi) giorni solari decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuto rifiuto.

Entro 30 giorni solari, decorrenti dalla notifica dell'avvenuto collaudo con esito favorevole, la

Ditta dovrà riconsegnare il Semovente PzH 2000 e l'Affusto Campale FH70 modificati all'Ente che sarà indicato nella predetta comunicazione.

La Ditta, all'atto della consegna del Semovente PzH 2000 e dell'Affusto Campale FH70, dovrà presentare a DUTTER di La Spezia la seguente documentazione cautelativa, il verbale di consegna dovrà essere trasmesso, unitamente alla documentazione cautelativa, a Navarm 14^a Divisione e per conoscenza a Navarm 9^a Divisione

- a) dichiarazione di proprietà, fiscalmente registrata, a favore dell'A.D., effettuata dai legali rappresentanti della Ditta, le cui firme dovranno essere autenticate da Notaio.
- b) Idonea polizza di assicurazione contratta a favore dell'A.D., per il valore complessivo delle attrezzature che le verrà indicato dall'A.D., contro i rischi derivanti da incendi, furti, trasporto e tutti gli altri rischi assicurabili, esclusi i rischi di guerra, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in conformità con la normativa di cui al T.U. della legge sulle assicurazioni private, approvato con D.P.R. n. 449 in data 13.02.1959.

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETÀ FINMECCANIC

[Handwritten signature]

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

Tale polizza non dovrà avere scadenza e, qualora vi fosse indicata, deve prevedere il rinnovo automatico almeno trimestrale della validità fino al momento dello svincolo da parte dell'Amministrazione Difesa.

La Ditta tuttavia rimane responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprietà dell'A.D. anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra, qualora i rischi relativi non siano coperti dall'assicurazione e sempre che si tratti di rischi assicurabili.

I suddetti documenti cautelativi dovranno avere validità fino alla data di restituzione dei

materiali. La Ditta, inoltre, dovrà dare evidenza della accettabilità delle modifiche al PZH2000 ed FH70 da parte della Design Authority.

7.5 Lotto n. 9

7.5.1 sublotto n.9a

La Ditta dovrà presentare per l'approvazione la documentazione relativa al "Piano di Fabbricazione" di cui al presente sublotto entro 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuta approvazione del sublotto n.5a.


L'attività riguarda tutto quanto necessario a produrre, integrare, assemblare e disassemblare, collaudare le munizioni da 155 mm, compresi: adeguamenti, integrazione, macchinari aggiuntivi, apparecchiature, strumenti, predisposizioni ed allestimenti; il tutto relativo alla linea di produzione industrializzata.

In caso di mancata approvazione, la documentazione dovrà essere ripresentata per l'approvazione entro 90 (novanta) giorni solari, decorrenti dalla relativa data di ricezione, da parte della Ditta stessa, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

Entro 30 giorni solari, decorrenti dalla notifica dell'avvenuta approvazione, la Ditta dovrà consegnare la documentazione finale, nel numero di copie e nel formato previsti dal precedente articolo 3 al C.S.S.N. La Spezia o ad altro Ente indicato dall'A.D.

7.5.2 subplotto n.9b

Le attività di cui al presente lotto prevedono le attività di allestimento/integrazione e realizzazione delle apparecchiature, specificamente elencate nella documentazione di progetto di cui al precedente subplotto n.9a.



Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETÀ FINMECCANICA
[Signature]

[Signature]

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI
[Signature]

STABILIMENTO DI MELARA
FABBRICA DI ARMI
S.P.A.

Tali apparecchiature sono necessarie a rendere la linea di produzione della munizione da 127mm a lunga gittata (long range) atta a produrre anche le munizioni guidate LR da 155mm.

Poiché la fornitura della linea di produzione della munizione da 127mm è prevista a fronte del contratto n. 19881 in data 06/102009 stipulato con la Ditta OTO MELARA stessa, ne consegue che le attività di cui al presente lotto potranno essere collaudate solo successivamente all'avvenuto collaudo con esito favorevole del subplotto n.10b del citato contratto.

La Ditta dovrà effettuare tutte le attività di realizzazione delle apparecchiature e presentarle al collaudo preliminare presso i propri stabilimenti entro 270 (duecentosettanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto collaudo, con esito favorevole, del subplotto n.9a.

La Ditta dovrà effettuare tutte le attività di allestimento/integrazione e qualifica della linea di produzione delle munizioni guidate LR da 155mm e presentare la linea di produzione al collaudo definitivo presso i siti di industrializzazione entro 180 (centottanta) giorni solari decorrenti

dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto collaudo preliminare con esito favorevole. La Ditta dovrà, inoltre, assicurarsi del rispetto delle norme di legge relative all'antinfortunistica sia dei macchinari/attrezzature che dei locali. Eventuali adeguamenti saranno a carico della Ditta stessa.

In caso di rifiuto al collaudo la ripresentazione dovrà avere luogo entro 180 (centoottanta) giorni solari decorrenti dalla notifica dell'avvenuto rifiuto.

Successivamente all'avvenuto collaudo, con esito favorevole, presso gli stabilimenti della Ditta, o presso altro sito previa autorizzazione dell'A.D., consegna ed accettazione oggetto del presente sublotto, l'A.D. metterà a disposizione della ditta le attrezzature.

La Ditta, all'atto della consegna di dette attrezzature, dovrà presentare alla Commissione di collaudo la relativa documentazione cautelativa:

a) dichiarazione di proprietà, fiscalmente registrata, a favore dell'A.D., effettuata dai legali rappresentanti della Ditta, le cui firme dovranno essere autenticate da Notaio.

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETÀ FINMECCANICA



L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

b) Idonea polizza di assicurazione contratta a favore dell'A.D., per il valore complessivo delle attrezzature che le verrà indicato dall'A.D. stessa, contro i rischi derivanti da incendi, furti, trasporto e tutti gli altri rischi assicurabili, esclusi i rischi di guerra, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in conformità con la normativa di cui al T.U. della legge sulle assicurazioni private, approvato con D.P.R. n. 449 in data 13.02.1959.

Tale polizza non dovrà avere scadenza e, qualora vi fosse indicata, deve prevedere il rinnovo automatico almeno trimestrale della validità fino al momento dello svincolo da parte dell'Amministrazione Difesa.

La Ditta tuttavia rimane responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprietà dell'A.D. anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra, qualora i rischi relativi non siano coperti dall'assicurazione e sempre che si tratti di rischi assicurabili.

La Ditta dovrà inoltre garantire il regolare mantenimento in efficienza delle apparecchiature per tutto il periodo di disponibilità delle stesse

11/11/59

presso i propri stabilimenti, o presso altro sito preventivamente autorizzato dall'A.D., per gli scopi del Programma, comprese le successive fasi.

L'elenco di dette attrezzature dovrà risultare da apposito verbale di consegna redatto dalla Commissione di collaudo. Tale verbale dovrà essere trasmesso, unitamente alla documentazione cautelativa, a Navarm 14^a Divisione e per conoscenza a Navarm 9^a Divisione.


I suddetti documenti cautelativi dovranno avere validità fino alla data di restituzione dei materiali.

La ditta, a sua cura e spese, a richiesta dell'A.D. dovrà restituire le apparecchiature di cui al presente sublotto.

La restituzione delle apparecchiature stesse non andrà ad incidere sul pagamento del sublotto stesso.

7.5.3 sublotto n. 9c

La Ditta dovrà presentare al collaudo il "lotto pilota" della munizione da 155mm, presso i propri stabilimenti o altro sito previa autorizzazione dell'A.D., entro 300 (trecento) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della



Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETÀ FINMECCANICA
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI
[Handwritten signature]

Ditta, della comunicazione di avvenuta approvazione del subplotto 9a.

In caso di rifiuto al collaudo, la rappresentazione dovrà avere luogo entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla notifica dell'avvenuto rifiuto.

Successivamente alla consegna e all'accettazione del presente subplotto l'A.D. renderà contestualmente disponibili alla Ditta il "lotto pilota" di munizionamento per lo svolgimento delle attività di qualifica della linea di produzione di cui al precedente subplotto n.9b (attività distruttiva del munizionamento stesso).

Per quanto sopra il periodo di tempo intercorrente tra il giorno successivo a quello in cui la Ditta ha comunicato di avere pronto per il collaudo il "lotto pilota" e la data di riconsegna da parte dell'A.D. del "lotto" stesso alla Ditta costituisce proroga ai termini di adempimento contrattuale ed è detratto dal computo dei giorni di adempimento del precedente subplotto n.9b.

7.5.4 subplotto n. 9d

La bozza della documentazione tecnica di supporto della munizione dovrà essere consegnata a Navarm 9a Divisione o Ente incaricato dell'A.D., per il collaudo preliminare, entro 90 (novanta) giorni

solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto superamento del collaudo del subplotto 9b.

La documentazione monografica in versione definitiva dovrà essere consegnata, nel numero di copie previsto, a Navarm 9^a Divisione, o all'Ente indicato dall'A.D., per il collaudo definitivo, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di approvazione della versione in bozza, unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della edizione definitiva.

In caso di rifiuto al collaudo della Bozza della documentazione monografica oppure della documentazione monografica definitiva, la ripresentazione al nuovo collaudo dovrà avvenire entro giorni solari 35 (trentacinque) decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

7.6 Lotto n. 10

7.6.1 subplotto n.10a

La Ditta dovrà presentare per l'approvazione la documentazione relativa al "Piano di Fabbricazione" di cui al presente subplotto entro 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione,

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETÀ FINMECCANICA

gffell

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

F. Greco

da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto superamento del collaudo di entrambi i sublotti n.6 e n.7.

In caso di mancata approvazione, la documentazione dovrà essere ripresentata per l'approvazione entro 90 (novanta) giorni solari, decorrenti dalla relativa data di ricezione, da parte della Ditta stessa, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

Entro 30 giorni solari, decorrenti dalla notifica dell'avvenuta approvazione, la Ditta dovrà consegnare la documentazione finale, nel numero di copie e nel formato previsti dal precedente articolo 3 al C.S.S.N. La Spezia o ad altro Ente indicato dall'A.D.

7.6.2 subplotto n.10b

La Ditta dovrà costruire, allestire e qualificare la linea di produzione del "kit" Vulcano 155 e del Programmatore Portatile Campale e presentare la stessa al collaudo, presso i propri stabilimenti, entro 270 (duecentosettanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta stessa, della comunicazione di avvenuta approvazione del subplotto n.10.a.

In caso di rifiuto al collaudo la ripresentazione dovrà avere luogo entro 120 (centoventi) giorni


solari decorrenti dalla notifica dell'avvenuto rifiuto. L'attività del lotto riguarda tutto quanto necessario a produrre, integrare, collaudare, assemblare e disassemblare il kit vulcano per PZH 2000 e programmatore campale, compresi: adeguamenti, integrazioni, aggiunte di macchinari, apparecchiature e strumenti; predisposizioni ed allestimenti, il tutto relativo alla linea di industrializzazione.

7.6.3 subplotto n. 10c

La bozza della documentazione tecnica di supporto del "kit" Vulcano 155 per PZH2000 e del Programmatore Portatile Campale FH 70 dovrà essere consegnata a Navarm 9^a Divisione o Ente incaricato dell'A.D, per il collaudo preliminare, entro 108 (centootto) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto superamento del collaudo del subplotto n.10b.

La documentazione tecnica di supporto in versione definitiva dovrà essere consegnata, nel numero di copie previsto, a Navarm 9^a Divisione, o all'Ente indicato dall'A.D., per il collaudo definitivo, entro 72 (settantadue) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta,

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA



L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI



della comunicazione di approvazione della versione in bozza, unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della edizione definitiva.

In caso di rifiuto al collaudo della Bozza della documentazione monografica oppure della documentazione monografica definitiva, la ripresentazione al nuovo collaudo dovrà avvenire entro giorni solari 45 (quarantacinque) decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

7.6.4 sublotto n. 10d

Successivamente all'avvenuta comunicazione alla Ditta del superamento al collaudo del sublotto n.10b, l'A.D. comunicherà alla Ditta, la data di disponibilità di n.6 Semoventi PzH 2000 presso un ente dell'E.I. che verrà indicato dall'A.D.

Tale comunicazione sarà effettuata con un anticipo non inferiore a 30 (trenta) giorni solari rispetto alla data di messa a disposizione dei mezzi stessi. In caso contrario il termine di presentazione al collaudo sarà prorogato di un numero di giorni pari al ritardo verificatosi.

La Ditta dovrà provvedere al ritiro, a sua cura e spese, di n.6 Semoventi PzH 2000.

Entro 330 (trecentotrenta) giorni solari decorrenti dalla data di disponibilità dei mezzi la Ditta dovrà fornire n.6 "kit" Vulcano 155 (hardware e software) e installarli, integrarli su n.6 Semoventi PzH 2000 e fornire n.6 Programmatori Portatili Campali, effettuare le relative prove funzionali di sistema e presentare al collaudo presso i propri stabilimenti i Semoventi PzH 2000 modificati e i n.6 Programmatori Portatili Campali. In caso di rifiuto al collaudo, la Ditta dovrà effettuare la ripresentazione al nuovo collaudo entro 120 (centoventi) giorni solari decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuto rifiuto. Entro 90 giorni solari, decorrenti dalla notifica dell'avvenuto collaudo con esito favorevole, la Ditta dovrà riconsegnare i Semoventi PzH 2000 modificati all'Ente che sarà indicato nella predetta comunicazione. La Ditta, all'atto della consegna dei Semoventi PzH 2000, dovrà presentare a DUTTER di La Spezia la seguente documentazione cautelativa, il verbale di consegna dovrà essere trasmesso, unitamente alla documentazione cautelativa, a Navarm 14^a Divisione e per conoscenza a Navarm 9^a Divisione

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA



L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI



a) dichiarazione di proprietà, fiscalmente registrata, a favore dell'A.D., effettuata dai legali rappresentanti della Ditta, le cui firme dovranno essere autenticate da Notaio.

b) Idonea polizza di assicurazione contratta a favore dell'A.D., per il valore complessivo delle attrezzature che le verrà indicato dall'A.D., contro i rischi derivanti da incendi, furti, trasporto e tutti gli altri rischi assicurabili, esclusi i rischi di guerra, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in conformità con la normativa di cui al T.U. della legge sulle assicurazioni private, approvato con D.P.R. n. 449 in data 13.02.1959.

Tale polizza non dovrà avere scadenza e, qualora vi fosse indicata, deve prevedere il rinnovo automatico almeno trimestrale della validità fino al momento dello svincolo da parte dell'Amministrazione Difesa.

La Ditta tuttavia rimane responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprietà dell'A.D. anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra, qualora i rischi relativi non siano coperti dall'assicurazione e sempre che si tratti di rischi assicurabili.

I suddetti documenti cautelativi dovranno avere validità fino alla data di restituzione dei materiali.

7.7 Lotto n. 11

Sublotti n.11.a, n.11b e n.11c

La Ditta dovrà effettuare tutte le attività, previste nell'A.T. n.1 e presentare per l'approvazione, presso i propri stabilimenti, la "Documentazione finale" relativa a ciascun subplotto, entro i termini di seguito indicati:

Sublotto n.11a: 480 (quattrocentottanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge;

Sublotto n.11b: 330 (trecentotrenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto superamento del collaudo del subplotto n.11a;

Sublotto n.11c: 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto superamento del collaudo del subplotto n.11b.

In caso di mancata approvazione la "Documentazione finale" relativa a ciascun subplotto dovrà essere

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA



L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI



PUBBLICAZIONE
MAGGIO 1988
L'ESPRESSO

ripresentata per l'approvazione rispettivamente entro 90 (novanta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta stessa, della relativa comunicazione dell'avvenuto rifiuto. Entro 30 giorni solari, decorrenti dalla notifica dell'avvenuta approvazione di ciascun lotto/sublotto, la Ditta dovrà consegnare la relativa "Documentazione finale", nel numero di copie e nel formato previsti dal precedente articolo 3, al C.S.S.N. La Spezia o ad altro Ente indicato dall'A.D..

7.8 Nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto saranno effettuate, secondo quanto previsto dalla Appendice Tecnica n.1, di cui al precedente Articolo 3, attività di tiro presso i balipedi ed i poligoni.

La Ditta qualora preveda di utilizzare balipedi e/o poligoni di tiro dell'A.D., indicherà l'esigenza e le modalità di utilizzo di installazioni dell'A.D. in via preliminare nei "Piani di attività" previsti per ciascun sublotto, e comunque predisporrà apposita richiesta l'anno precedente a quello di previsto utilizzo. Nel dettaglio inoltre ciascuna specifica richiesta dovrà essere avanzata al poligono interessato all'attività e all'Ente

gestore del contratto con un anticipo di almeno 30 giorni solari rispetto alla data di utilizzo prevista, con indicazione, per esame e approvazione, delle modalità di dettaglio dell'esecuzione delle prove.

Previ i necessari accordi l'A.D. provvederà a mettere a disposizione le installazioni richieste, a titolo oneroso ove previsto, secondo le modalità e prescrizioni di cui all'Appendice Tecnica n.1. Qualora l'A.D., una volta definiti gli accordi, non possa ottemperare a tali necessità nei tempi indicati, i termini temporali previsti per la presentazione delle prestazioni contrattuali connesse saranno prorogati di un numero di giorni pari al ritardo nella messa a disposizione di quanto richiesto.

7.9 Prima dell'inizio delle attività di cui al precedente para 7.8, la Ditta dovrà presentare una polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi assicurabili (polizza "All Risk") per i danni che possano essere causati nell'espletamento delle attività stesse. L'assicurazione predetta dovrà prevedere, come massimale assicurato, almeno € 3.000.000,00 per decessi di persone o danni procurati alle medesime o per danneggiamenti a cose

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETÀ FINMECCANICA
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI
[Handwritten signature]

appartenenti a più persone. In ogni caso la Ditta è responsabile del risarcimento di tutti i danni eventualmente procurati anche se non coperti da assicurazione.

7.10 Le approvazioni, i collaudi e l'accettazione di ciascuno dei lotti/sublotti del presente contratto saranno effettuati da una commissione di collaudo, di seguito denominata "Commissione" che, per operare, avrà la facoltà di avvalersi di qualsiasi consulente ritenuto necessario, purché non avente interessi industriali contrapposti a quelli della Ditta.

La Commissione sopra citata sarà nominata secondo le norme in uso nell'A.D. richiamate al precedente Articolo 1 e secondo le precisazioni contenute nella Appendice Tecnica di cui al precedente Articolo 3.

All'atto del collaudo dei sublotti n.8, ai sublotti n.9b e 9c la Commissione dovrà preventivamente eseguire le verifiche ed accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre.

La suddetta Commissione dovrà verificare se la Ditta abbia avuto la disponibilità del NUC almeno

per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott. ssa Felicia GRECI

60 giorni solari prima della data di effettiva
presentazione al collaudo.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi
sopra riportati, per cause non imputabili alla
Ditta, ai soli fini dell'applicazione della
penalità, la presentazione al collaudo sarà
considerata valida.

La Ditta è tenuta a fornire il personale e le
attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle
prove prescritte per i collaudi, salvo diverse
prescrizioni della Appendice Tecnica n.1.

Allo scopo di perseguire un corretto sviluppo
temporale della documentazione da fornire, la
Commissione avrà la facoltà di prendere visione di
tutta la documentazione stessa fin dalla sua
stesura in forma di bozza.

Le Commissioni dell'A.D., incaricate
dell'approvazione della "Documentazione finale"
relativa ai lotti n.1, n.2 e n.3, subplotto n.4a,
subplotto n.4b, subplotto n.5a, subplotto n.5b, lotti
n.6 e n.7, subplotto n.9a, subplotto n.9d, subplotto
n.10a, subplotto n.10c, subplotto n.11a, subplotto
n.11b e subplotto n.11c, dovranno verificare che la
Ditta abbia effettuato tutte le attività, previste



Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA

Felicia Greco

Felicia Greco

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott. ssa Felicia GRECI

Felicia Greco

UFFICIO REGIONALE
MAGGIORE
1988

nell'A.T. n.1 per ciascuno dei predetti lotti/sublotti.

7.11 La comunicazione della Ditta relativa all'approntamento al collaudo/approvazione di ciascuno dei lotti/sublotti dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) la documentazione, i materiali e le attività, oggetto della fornitura, rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.

I materiali presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dell'ALLEGATO TECNICO, Articolo n.2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all'ALLEGATO TECNICO Articolo n.7, nonché esplicita dichiarazione che i materiali e le attrezzature di fornitura non contengano MCA (materiali contenenti amianto).

In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

7.12 In caso di rifiuto al collaudo/approvazione ciascun lotto/sublotto di fornitura non potrà essere ripresentato che una sola volta.

7.13 I collaudi dei lotti n.8, n.9 e n.10 saranno effettuati secondo le "Procedure di Collaudo", che la Ditta dovrà presentare a DUTTER La Spezia per approvazione rispettivamente almeno 60 giorni solari prima dalla data prevista di presentazione al collaudo del lotto n.8, n.9 e n.10.

Ove il termine di 60 giorni solari, relativo alla presentazione delle "Procedure di Collaudo" non dovesse essere rispettato, la presentazione al collaudo dei lotti cui si riferiscono sarà considerata valida soltanto a partire dal 61° giorno solare successivo a quello di presentazione.

In caso di rifiuto all'approvazione delle "Procedure di collaudo", le stesse dovranno essere ripresentate all'approvazione entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto. In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Ditta sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni e ai materiali oggetto dei sublotti, cui le "Procedure di collaudo" si riferiscono.

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA

F. Greco

F. Greco

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

F. Greco

STUDIO TECNICO
ING. E. MONTI
VIA S. PIETRO 10 - 00187 ROMA

Qualora la Commissione di Collaudo ritenga, durante l'esecuzione dei collaudi, di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nelle "Procedure di collaudo" approvate, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate.

7.14 Tutte le comunicazioni della Ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione dell'ufficio ricevente dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

- a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa,
- b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

8.1 Non è previsto il subappalto.

8.2 Nei confronti dell'A.D., l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la Ditta sottoscritta.

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA)

9.1. Qualora nel corso della esecuzione della commessa oggetto del presente contratto l'Amministrazione Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni del contratto queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

9.2. Qualora nel corso del presente contratto qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i similare/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la Ditta presenterà una lista di possibili sostituti al Ministero della Difesa Navarm 9^a Divisione che deciderà in merito. L'eventuale sostituzione di componenti non dovrà comportare onere aggiuntivo per l'A.D..

9.3. Eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ad apparati già approvati/consegnati/ in

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETÀ FINMECCANICA

[Handwritten signature]

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

uso o definiti da precedenti lotti o contratti, saranno invece trattate secondo quanto previsto dalla circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001, e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare, all'ente/enti competenti¹. che esprimeranno il proprio parere,.

9.4. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 60 (Sessanta) giorni solari prima della data di approntamento al collaudo e dovrà contenere le informazioni necessarie circa la possibilità di impiego/refitting dei componenti installati sugli impianti in servizio da sostituire. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura della ditta senza che ciò debba comportare onere per l'A.D..

9.5. Qualora le eventuali varianti o modifiche tecniche comportassero variazioni di prezzo e/o termini di esecuzione contrattuale, tali variazioni saranno regolarizzate secondo la procedura stabilita nel precedente para 1 del presente articolo.

¹ Da individuare a cura della divisione tecnica competente.

9.6 In caso di adesione al programma, da parte di un Paese terzo, fatti salvi i necessari accordi internazionali, potranno essere apportate varianti al presente contratto secondo la modalità di cui al precedente para 9.1.

ARTICOLO 10 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI)

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano ritardi nell'adempimento delle prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore o comunque a fatti non imputabili alla Ditta, la stessa potrà chiedere all'Amministrazione uno spostamento dei termini, ai sensi dell'art. 25 del D.M. 14.04.2000, n. 200.

A tale scopo la Ditta dovrà:

- a) comunicare al Ministero della Difesa - Navarm - 14^a divisione - entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, i fatti che hanno determinato i ritardi;
- b) far pervenire alla predetta divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, apposita istanza di spostamento dei termini, redatta in carta legale e corredata della documentazione probatoria.

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA



L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI



ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

A norma dell'articolo 26 del D.M. 14.04.2000, n. 200, i periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti previsti in contratto o da essa richiesti nel proprio interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini contrattuali. La proroga è richiesta dalla Ditta con apposita domanda motivata, che deve pervenire al Ministero della Difesa - Navarm - 14^a divisione, prima della scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi per la fornitura, oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.


La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

L'Ente responsabile dell'esecuzione del contratto è DUTNAV La Spezia; esso deve segnalare tempestivamente alla Direzione Generale, per il tramite della 9^a Divisione di NAVARM e del Responsabile Unico del procedimento, qualsiasi irregolarità nell'esecuzione del contratto, nonché quello di effettuare il monitoraggio trimestrale delle esigenze di cassa, elaborate sulla base dello stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale, al fine di trasmetterne i risultati alla 14^a

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETÀ FINANZIARIA



L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI



Divisione di Navarm e, per conoscenza, alla Divisione Tecnica competente.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, la Ditta dovrà presentare a DUTNAV La Spezia il piano di controllo di qualità (di cui all'Allegato Tecnico al presente contratto), il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto. Inoltre, i funzionari delegati dall'A.D. avranno libero accesso nelle officine della Ditta ed in quelle delle subfornitrici, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della Ditta, di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 16 (ANDAMENTO LAVORATIVO)

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo normale di produzione (desumibile da un ponderato esame, che sarà effettuato da DUTNAV La Spezia, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dell'opera, dell'importo complessivo stesso e del tempo concesso per la sua ultimazione) la stessa sarà invitata ad imprimere alle suddette prestazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecniche operative dell'Amministrazione Difesa, ferma restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto avvalendosi di quanto previsto



Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETÀ FINMECCANICA
Felicia Greci

Felicia Greci

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI
Felicia Greci

MINISTERO DELLE REGIONI,
DEPARTAMENTO REGIONALE,
DIREZIONE REGIONALE DEL TERRITORIO,
DEVELOPAMENTO REGIONALE E INFRASTRUTTURE

dall'articolo 37 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:


l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (14^a Divisione);

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti;

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n. 163/2006.



ARTICOLO 18 (PAGAMENTI)

18.1 Per poter ricevere il pagamento la Ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a Navarm - 14^a Divisione - e presentarla all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, alla Direzione Generale, corredandola di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di consegna, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione).

18.2 Il pagamento avverrà nel modo seguente:

Lotto n. 1, lotto n. 2, lotto n. 3, lotto n. 4,
lotto n. 5, lotto n. 6 e lotto n. 7

100% dell'importo di ciascun lotto/sublotto, al termine di tutte le attività previste per lo stesso, dopo l'approvazione della "Documentazione finale", consegna ed accettazione della stessa.

Lotto n. 8

1^a rata: 90% dell'importo contrattuale del lotto dopo il collaudo, con esito favorevole, riconsegna del Semovente PzH 2000 modificato e dell'Affusto Campale FH70 ed accettazione della fornitura;

2^a rata: 10% dell'importo contrattuale del lotto allo scadere del periodo di garanzia. Il pagamento



Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA



L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI



della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia.

Lotto n. 9

Sublotto n.9a

100% dell'importo contrattuale del sublotto dopo l'effettuazione di tutte le attività previste, il collaudo, con esito favorevole, consegna ed accettazione della documentazione finale.

Sublotto n.9b

1^a rata: 60% dell'importo contrattuale del sublotto dopo il collaudo preliminare, con esito favorevole. previa presentazione di garanzia di importo pari all'ammontare della rata stessa, maggiorata degli interessi legali, secondo la normativa di cui all'articolo 1, legge 348/82, svincolabile dopo il collaudo definitivo;

2^a rata: 30% dell'importo contrattuale del sublotto dopo il collaudo definitivo, con esito favorevole, consegna ed accettazione.

3^a rata: 10% dell'importo contrattuale del sublotto allo scadere del periodo di garanzia; il pagamento della presente rata potrà essere effettuato

anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia.

Sublotto n.9c

100% dell'importo contrattuale del sublotto dopo il collaudo, con esito favorevole, consegna ed accettazione.

Sublotto n.9d

1^a rata: 60% dell'importo contrattuale del sublotto dopo l'approvazione della bozza della Documentazione di supporto;

2^a rata: 40% dell'importo del sublotto dopo il collaudo, consegna ed accettazione della Documentazione di supporto in veste definitiva.

Lotto n. 10

Sublotto n.10a

100% dell'importo contrattuale del sublotto dopo l'effettuazione di tutte le attività previste, il collaudo, con esito favorevole, consegna ed accettazione della documentazione finale.

Sublotto n.10b

1^a rata: 90% dell'importo contrattuale del sublotto dopo il collaudo, con esito favorevole ed accettazione delle prestazioni;

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETÀ FINMECCANICA

Fianche fidi

Offel

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

F. Greco

2^a rata: 10% dell'importo contrattuale del sublotto allo scadere del periodo di garanzia; il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia.

Sublotto n.10c

1^a rata: 60% dell'importo contrattuale del sublotto dopo l'approvazione della bozza della Documentazione di supporto;

2^a rata: 40% dell'importo del sublotto dopo il collaudo, consegna ed accettazione della Documentazione di supporto in veste definitiva.

Sublotto n.10d

1^a rata: 90% dell'importo contrattuale del sublotto dopo il collaudo, con esito favorevole riconsegna dei Semoventi PzH 2000 modificati, ed accettazione della fornitura;

2^a rata: 10% dell'importo contrattuale del sublotto allo scadere del periodo di garanzia; il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo,

per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

che sarà svincolata a seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia.

Lotto n. 11

Sublotti n.11a, n.11b e n.11c

100% dell'importo contrattuale di ciascun sublotto dopo l'effettuazione di tutte le attività previste, il collaudo, con esito favorevole, consegna ed accettazione della documentazione finale.

18.3 Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002, le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi, dalla 14^a Divisione di Navarm, entro 180 giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti.

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del C.C., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

ARTICOLO 19 (PENALITÀ)

19.1 Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo



Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETÀ FINMECCANICA

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
DIREZIONE REGIONALE DEL MESE DI GENNAIO 1980

7, saranno, nell'ambito di ciascun lotto/sublotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascun lotto/sublotto sarà sottoposta alla penalità del 2% fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto/sublotto cui l'inadempienza si riferisce.

19.2 Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

19.3 Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incidano sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale.

I ritardi rispetto al suddetto termine verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

19.4 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

19.5 L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

19.6 La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa- NAVARM, 15^a Divisione, per il tramite di DUTNAV La Spezia il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito, sul conto corrente bancario dedicato n. 23928, ai sensi dell'art.3 legge 13 agosto 2010, n.136, intestato a OTOMELARA S.p.A Via Valdilocchi, 15 19136 La Spezia, presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO di LUCCA con codice IBAN: IT77P 01005 13700 0000 00023 928 e che le persone delegate ad operare su di esso sono i sigg.

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETÀ FINMECCANICA
[Signature]

[Signature]

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI
[Signature]

*Due
136/12
Office of Incecol-2/R*

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
DIREZIONE REGIONALE DEL MESE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Ing. IARDELLA CARLO ALBERTO firma singola CF
RDLCLL46E29B832D Amministratore Delegato

- Ing. COTESI ROBERTO CF CRTRRT53M12Z600F
Procuratore, firma abbinata con Dott. CIRI
CARLO
- Ing. LUCCHINELLI STEFANO CF LCCSFN56T26B410N
Procuratore, firma abbinata con Dott. CIRI
CARLO
- Dott. CIRI CARLO CF CRICRL54P21E463G
Procuratore, firma abbinata con Ing. CORTESI o
Ing. LUCCHINELLI

Eventuali variazioni dei dati di C/C e coordinate
bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla
Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'Amministrazione
Militare da ogni responsabilità per i pagamenti
eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La ditta si assume l'obbligo di garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della legge 13 agosto 2010, n.136.

Ai sensi dell'art.1456 c.c. l'A.D. procederà
all'immediata risoluzione del contratto qualora le
transazioni siano eseguite senza avvalersi di

banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione delle forniture relative al lotto n.8 n. 9 e n. 10, decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

In tale periodo la Ditta si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che, per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le riparazioni saranno effettuate dall'A.D. se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.

In tal caso l'A.D. esigerà il rimborso delle spese sostenute.



Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

REDAZIONE
PUBBLICITÀ
1970

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Ditta e restituite dalla Ditta stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Ditta, comprese quelle di smontaggio, spedizione e rimontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui la Ditta stessa verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1 La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste,

~~per copia conforme~~
L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

nonché dall'articolo 40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del lavoro - opererà una ritenuta fino al 20% dell'importo totale della commessa. La somma trattenuta sarà pagata alla Ditta solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro avrà dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In tal caso la Ditta non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

23.2 La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di sicurezza/igiene del lavoro in vigore, in merito alla corretta esecuzione dei lavori nell'ambito dei Compensori Arsenalizi/Basi Navali/siti logistici/Centri M.M./EI ed Interforze/Stabilimenti di lavoro/etc., nei quali si troverà ad operare durante l'esecuzione al presente contratto, secondo quanto prescritto dall'A.T. n.1.



Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETÀ FINMECCANICA

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

La Ditta sarà inoltre responsabile per ogni ed eventuale danno o avaria o incidente che provocherà a cose o a persone, direttamente o indirettamente, sia per mancata attuazione delle previste misure di sicurezza che per imperizia.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al

Ministero della Difesa - NAVARM, 12^a Divisione -
per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni, costituenti oggetto del presente contratto, sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto ad esclusione dei sublotti 11.a e 11.b, che non sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art.8 bis del D.P.R. in data 26.10.72, n.633 in quanto riferite a beni destinati a bordo di Unità.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00.

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA DITTA)

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in La SPEZIA -Via Valdilocchi n°15 presso la propria sede legale.

ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'Articolo 8 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato d'oneri approvato con D.M. 14 aprile 2000 n.200, di



Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINANZIARIA
MECCANICA

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

UFFICIALE ROGANTE
STAMPATO IN ITALIA
DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA


ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitato dalla Ditta ove nel termine di 90 (novanta) giorni dalla stipulazione non venga emesso il Decreto di Approvazione, in conformità con quanto previsto dall'Articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n. 790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine 65, e in fogli n° 33 di cui si compone fin qui.

p. LA DITTA


Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C. la Ditta dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: Art. 5 - Clausola di salvaguardia, Art. 18 - Pagamenti.

P. LA DITTA

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA



P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Giangianni Felici


L'UFFICIALE ROGANTE

L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

Felicia Greco

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA

Francesco Felici



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI