

MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

2° Reparto – Sistema Nave

3^ Divisione – Sommersibili e Mezzi Speciali

RELAZIONE PRELIMINARE N. 55 PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: E.F. 2022 – Cap. 7120/01 – Fondo Difesa 2022 - Mantenimento in Condizioni Operative M.M. – Linee Subacquee - Prolungamento della Vita Operativa (PVO) dei Sommersibili Classe Sauro 4^ Serie (Longobardo e Gazzana) – Studi (VSP 300 7120-01C 120PB 198-442).-

DATI IDENTIFICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Fascicolo: 22/03/0020	CdG: 239	Capitolo: 7120/01C	CPV: 71242000-6	Importo programmato: € 2.050.000,00 (Codice A1)
---------------------------------	--------------------	------------------------------	---------------------------	--

1. RIFERIMENTI:

- Foglio M_D MSTAT 0022757 in data 03.03.2022 di Maristat 5° Reparto Sommersibili (Lettera di Mandato);
- Foglio M_D MSTAT 0034480 in data 01.04.2022 di Maristat 5° Reparto Sommersibili (integrazione Lettera di Mandato);
- Dp M_D A16D511 REG2022 009611 in data 07.04.2022 (Richiesta pubblicazione indagine di mercato);
- Foglio M_D MSTAT 0089275 in data 25.09.2022 (Variante 1 alla Lettera di Mandato).-

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con la Lettera di Mandato (LdM) in riferimento a. e successive integrazioni/varianti in riferimento b. (passaggio attività in codice di programmazione A) e d. (adeguamento profilo finanziario ai sopravvenuti maggiori costi dovuti alla nota crisi internazionale), lo SMM ha conferito mandato a questa Direzione per l'avvio dell'iter tecnico-amministrativo per l'acquisizione di uno studio per il Prolungamento della Vita Operativa (PVO) dei Sommersibili della classe Sauro 4^ Serie (Smg. Longobardo e Smg. Gazzana). In considerazione del prolungato periodo operativo atteso dai suddetti battelli, si rende necessaria un'analisi di riduzione del rischio che dia le più ampie garanzie del raggiungimento del risultato atteso.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

La procedura individuata per la selezione dell'operatore economico è procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 208/2011.

Tale scelta è motivata dal fatto che la ditta FINCANTIERI S.p.A., per quanto risulta a questa Direzione, è l'unico soggetto qualificato a fornire le prestazioni tecniche richieste, poiché:

- è la *Design Authority* degli otto Sommersibili della classe Sauro (dalla I alla IV Serie), per i quali ha assicurato l'integrazione di tutti i sistemi/apparati di bordo e, per i sommersibili Sauro 3^serie, anche gli studi ed i lavori di ammodernamento di mezza vita;
- in qualità di cantiere costruttore dei Sommersibili classe Sauro è l'unico in grado di assicurare il coordinamento ed il supporto (attraverso *skills* e *tools* specifici) con le aziende nazionali ed estere coinvolte nella gestione delle complesse attività previste;

- è tenutaria esclusiva della documentazione tecnica di progetto, del *know how* necessari per una perfetta integrazione ed interoperabilità dei sistemi e sottosistemi delle unità subacquee della classe Sauro necessaria per la conduzione ed elaborazione degli studi;
- garantisce affidabilità finanziaria adeguata ed è in grado di assicurare un'analisi ed uno studio che approfondisca l'aggiornamento tecnologico e di configurazione dei sistemi/apparati, con valutazioni che trattino dalla fase di costruzione/garanzia a quella di supporto in vita;

Tanto premesso, allo scopo di verificare l'infungibilità/esclusività dello studio da acquisire, in ottemperanza alle linee guida emesse dall'ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando, si è proceduto, in data 07.04.2022, alla pubblicazione dell'avviso preliminare di consultazione di mercato (riferimento c) sul sito della Direzione, il quale ha dato conferma dell'assenza di ulteriori operatori economici in grado di soddisfare la fornitura in oggetto.

4. PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Si procederà alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sulla GUUE e sul sito della Direzione.

Ai sensi della Direttiva n. 411/92 di SEGREDIFESA e successiva nota del II Reparto di SEGREDIFESA n. 0023133 del 22 marzo 2013 si procederà alla pubblicazione sul sito della Direzione, dando informazione dell'esito della consultazione preliminare di mercato.

In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"), e in ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessità, l'allegazione di documenti analogici scansionati.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

N.A.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

La fornitura sarà articolata in 3 lotti:

- Lotto 1 – Definizione preliminare dello studio di *de-risking* e del suo sviluppo;
- Lotto 2 – Studio di *de-risking* per l'ammodernamento di Scafo, Piattaforma/Sicurezza, Propulsione e Sistema di combattimento;
- Lotto 3 – Fornitura documentazione tecnica di base per la definizione delle specifiche tecniche contrattuali.

b. Aggiudicazione per lotti separati

Non è ammessa.

c. Condizioni di pagamento:

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30.6.2002 n. 231 e dell'art. 113 bis del D.Lgs.50/2016, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dalla notifica alla ditta dell'esito positivo del collaudo/verifica di conformità. Tale deroga, operata già nei precedenti contratti simili e concertata con la 12^a Divisione, è giustificata dalla necessità di coinvolgimento di una pluralità di Enti dell'A.D. e la conseguente estensione temporale nell'acquisire la documentazione necessaria ad effettuare i pagamenti.

In conformità alle prescrizioni dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, innovato dal art. 207 comma 1 del D.L. 34/2020 e viste le risorse garantite dall'organo programmatore con la lettera di mandato richiamata nei riferimenti, sarà prevista l'anticipazione del prezzo da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

Il pagamento per ciascun lotto sarà effettuato nel seguente modo:

- 100% dopo l'emissione del Certificato di pagamento.

d. Revisione prezzo

Sarà ammessa la revisione dei prezzi come previsto dall'art. 106 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lett. a) del DL 4/2022.

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva

La garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, sarà pari al 10% del prezzo complessivo contrattuale ed è svincolato proporzionalmente all'esecuzione contrattuale.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

f. Assicurazione di qualità

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sarà richiesto di operare in conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 9001-2015 e di osservare gli obblighi riportati nella NATO AQAP 2110.

g. Subappalto

È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa.

h. Penalità

In linea con le prescrizioni dell'art. 125 del D.P.R. 236 del 2012, sarà prevista per ciascun lotto una penalità pari allo 0,5‰ (per mille) del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale.

7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO

Il Capo della 3^a Divisione *pro tempore*, competente per materia, sarà il "Responsabile del Procedimento" ai sensi del D.lgs. 50/2016, art.31.

8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a. Tempi di esecuzione

La durata contrattuale complessiva è pari a 365 gg.ss., in aderenza al seguente piano di esecuzione (in cui T0 è la data di avvio dell'esecuzione contrattuale):

Lotto 1: Definizione preliminare dello studio di *de-risking* e del suo sviluppo – durata 30 gg.ss (T0+30 gg.ss. = T1);

Lotto 2: Studio di *de-risking* per l'ammodernamento di Scafo, Piattaforma/Sicurezza, Propulsione e Sistema di combattimento – durata 275 gg.ss. (T1+275 gg.ss. = T2);

Lotto 3: Fornitura documentazione tecnica di base per la definizione delle specifiche tecniche contrattuali – durata 60 gg.ss. (T2+60 gg.ss. = T3);

b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione dei lotti (in calce tabella riepilogativa complessiva riportata nella lettera di mandato), si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato ai previsionali esiti di cassa. Detto profilo di impegno è allineato e coerente alle risorse garantite dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento d..

COMPETENZA PROGRAMMATA

	2022	2023	2024	Tot. complessivo
PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA DEI SOMMERGIBILI CLASSE SAURO 4 [^] SERIE (LONGOBARDO E GAZZANA) - STUDI (VSP 300 7120-01C 120PB 10 198-442).	0,00 €	1.900.000,00 €	150.000,00 €	2.050.000,00 €

CASSA PREVISIONALE

	2022	2023	2024	Tot. complessivo
PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA DEI SOMMERGIBILI CLASSE SAURO 4 [^] SERIE (LONGOBARDO E GAZZANA) - STUDI (VSP 300 7120-01C 120PB 10 198-442).	0,00 €	1.900.000,00 €	150.000,00 €	2.050.000,00 €

All'atto dell'impegno di spesa, nel rispetto dell'art. 34 L. 196/2009, il profilo di impegno verrà aggiornato in relazione all'effettiva esigibilità. L'emissione del modello B di finanziamento, con le quote di competenza allineate all'effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori.

c. Programma degli acquisti

La presente impresa è riportata nel programma biennale degli acquisti ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

d. IVA

Per l'acquisizione in trattazione, l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è non imponibile ai sensi dell'articolo 8-bis, lettera e. e lettera e-bis., del D.P.R. 633/1972 (così come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24/1979), in quanto trattasi di prestazioni di servizi relativi alla modificazione di navi, degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo (cfr. art.8-bis lettera e.).

e. Tracciabilità dei flussi finanziari

Sarà richiesto SMART CIG in quanto l'impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs. 208/2011.

f. Variazione del patrimonio dello stato

Non ci sarà alcuna variazione del patrimonio dello stato in quanto trattasi dell'elaborazione e presentazioni di studi.

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI

N.A.

Roma

IL CAPO DELLA 3[^]DIVISIONE
C.V. (GN) Christian PERRONE

VISTO:

IL CAPO DEL 2[°]REPARTO f.f.
C.V. (GN) Giovanni TORRE

MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: E.F. 2022 – Cap. 7120/01 – Fondo Difesa 2022 - Mantenimento in Condizioni Operative M.M.
– Linee Subacquee - Prolungamento della Vita Operativa (PVO) dei Sommergibili Classe Sauro 4[^] Serie (Longobardo e Gazzana) – Studi (VSP 300 7120-01C 120PB 198-442).-

Fascicolo: 22/03/0020	CdG: 239	Capitolo: 7120/01C	CPV: 71242000-6	Importo programmato: € 2.050.000,00 (Codice A1)
---------------------------------	--------------------	------------------------------	---------------------------	--

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 9;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il C.V. (GN) Christian PERRONE, in qualità di Capo della 3[^] Divisione *pro tempore*, sia "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, nr. 50.

Roma

IL DIRETTORE

Amm. Isp. Capo Massimo GUMA