

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

2° Reparto – Sistema Nave

5ª Divisione – Allestimenti ed Impianti di Piattaforma

VARIANTE NR.1 ALLA RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 044 IN DATA 14/10/2020 PER IL SIG. DIRETTORE

ARGOMENTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare 2020 – Proposta a2019.091bis dal titolo “AUTNONAME – Automatizzazione del sistema Noname®”. – Fase unica.

Fascicolo: 20/05/078	CdG: 035	Capitolo: 7101-01	CPV: 73100000-3	Importo programmato (quota 50% A.D.): Fase unica € 150.000,00 (codice A) + € 33.000,00 (codice A, quota IVA 22%) = €183.000,00
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	--

Riferimenti:

- Lettera n. M_D GNAV REG2020 0024261 in data 20 ottobre 2020 di Navarm - “Richiesta di offerta”;
- Offerta Economica della Ditta Arconhe S.r.l. in data 18.11.2020 presa a protocollo di NAVARM n. M_D GNAV REG2020 0027291 18-11-2020

CONSIDERATO CHE

- la Ditta Arconhe S.r.l., a seguito di analisi approfondita sia della specifica tecnica, inviata con la lettera in riferimento a), che delle potenziali difficoltà di sviluppo del P.N.R.M., ha proposto con la lettera in riferimento b) una modifica che riguarda la durata dei singoli lotti mantenendo invariata la durata complessiva dell'impresa;
- la menzionata proposta di modifica avanzata dalla Ditta Arconhe S.r.l. non impatta sulla durata complessiva del progetto di ricerca;
- resta immutato il livello di ambizione del progetto di ricerca;
- a seguito dell'analisi di fattibilità effettuata dalla Ditta Arconhe S.r.l., si incrementa la probabilità di successo della ricerca in argomento;

questa D.T. propone, alla S.V., di voler decretare le modifiche alla relazione preliminare in parola come di seguito specificato:

i seguenti paragrafi della Relazione Preliminare n. 044 del 14/10/2020 sono così modificati:

a) Paragrafo 5.a. Suddivisione in lotti: “Lotto 1 – ricerca bibliografica”

Sostituire:

[...] Tale attività dovrà concludersi entro 30 giorni solari [...]

Con:

[...] Tale attività dovrà concludersi entro 90 giorni solari [...]

b) Paragrafo 5.a. Suddivisione in lotti: “Lotto 2 – messa in opera e caratterizzazione di opportuno allestimento di prova”

Sostituire:

[...] Tale attività [...] dovrà concludersi entro 15 giorni solari [...]

Con:

[...] Tale attività [...] dovrà concludersi entro **10** giorni solari [...]

c) **Paragrafo 5.a. Suddivisione in lotti: “Lotto 4 – prima serie di prove”**

Sostituire:

[...] Tale attività [...] dovrà concludersi entro **75** giorni solari [...]

Con:

[...] Tale attività [...] dovrà concludersi entro **50** giorni solari [...]

d) **Paragrafo 5.a. Suddivisione in lotti: “Lotto 5 – seconda serie di prove”**

Sostituire:

[...] Tale attività [...] dovrà concludersi entro **75** giorni solari [...]

Con:

[...] Tale attività [...] dovrà concludersi entro **60** giorni solari [...]

e) **Paragrafo 5.a. Suddivisione in lotti: “Lotto 6 – terza serie di prove”**

Sostituire:

[...] Tale attività [...] dovrà concludersi entro **120** giorni solari [...]

Con:

[...] Tale attività [...] dovrà concludersi entro **105** giorni solari [...]

Salvo tutto il resto

Roma, _____

Il Capo della 5^a Divisione
C.V. Alessandro MATRONE

VISTO:

Il Capo del 2° Reparto
CA Giuseppe SCORSONE

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare 2020 – Proposta a2019.091bis dal titolo “AUTNONAME – Automatizzazione del sistema Noname” – Fase unica.

Fascicolo: 20/05/078	CdG: 035	Capitolo: 7101-01	CPV: 73100000-3	Importo programmato (quota 50% A.D.): Fase unica € 150.000,00 (codice A) + € 33.000,00 (codice A, quota IVA 22%) = €183.000,00
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nella relazione preliminare nr 044 in data 14 ottobre 2020;
- le varianti proposte alla suddetta relazione preliminare nr 044 in data 14 ottobre 2020;

Considerata

- la necessità di procedere all'avviamento del Piano Nazionale di Ricerca di cui trattasi;

DECRETA CHE

1. La variante nr 1 alla relazione preliminare nr 044 in data 14 ottobre 2020 è approvata.
2. Fermo il resto

Roma, _____

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Massimo GUMA