

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

1° Reparto – NUOVE COSTRUZIONI

1^ Divisione – UNITÀ NAVALI

RELAZIONE PRELIMINARE PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Programma JSF – Progettazione di dettaglio e realizzazione dei lavori di adeguamento di Nave Cavour per l'impiego operativo dei velivoli F-35B – Atto Aggiuntivo al C.tto 20479 di Rep. del 03.05.2018.

Fascicolo: 19/01/0159	CdG: 239	Capitolo: 7120/1	CPV: 35511100-0	Importo programmato: 13,9 M€
---------------------------------	--------------------	----------------------------	---------------------------	--

Riferimenti:

- C.tto 20479 di Rep. in data 03.05.2018 – *Adeguamenti JSF di Nave Cavour all'impiego del velivolo F35B*;
- Foglio M_D MSTAT 0034690 del 03.05.2018 di MARISTAT 6° Rep – “*Resoconto della 5^ riunione del Fleet Integration Team (FIT)*”;
- Documento nr.2GZA00092 rev. 16 agosto 2018 – “*Report della Design Review 65% di Nave CAVOUR*”;
- Foglio nr. M_D MSTAT 0016832 del 01.03.2019 di MARISTAT 6° Rep. – “*Resoconto di riunione FIT#6 e DR 95% SAPF Area*”;
- Dispaccio nr. 0484 in data 07 gennaio 2019 di SGD D.P. JSF – “*Programma JSF – F-35 Lighting II Facilities Requirements Document (FRD) edizione 23.10.2018*”;
- Dispaccio nr.09505 in data 06 febbraio 2019 di SGD D.P. JSF – “*Resoconto di riunione SINS-JPALS del 21-23 gennaio 2019*”;
- Dispaccio nr. M_D GNAV 0008380 in data 29.03.2019 di NAVARM – “*Programma JSF*” – Richiesta Integrazione Fondi;
- Dispaccio nr. M_D GSGDNA 14607 in data 20.02.2018 di SGD D.P. JSF – “*Programma JSF*” – Lettera di Mandato;
- Dispaccio nr. M_D GSGDNA 0044419 in data 10.06.2019 di SGD D.P. JSF – “*Programma JSF*” – Lettera di Mandato;

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Il Contratto in riferimento a. prevede un lotto 6 di “*Servizi a quantità indeterminata di varia natura a supporto e complementari alle attività di adeguamento di Nave Cavour per l'imbarco del velivolo F-35B*” per l'esecuzione delle seguenti tipologie di attività:

- attività a listino ben definite dalla S.T. e di importo consolidato;
- attività individuate per tipologia al momento della stipula del Contratto (non dettagliate nella S.T.);
- attività emerse a seguito del completamento del processo di definizione dei requisiti e di progettazione delle modifiche, di cui al sublotto 1.1.

Per le attività di cui ai precedenti punti b) e c), dopo la stipula del contratto sono state condotte riunioni con lo SMM, con la Divisione di Programma JSF di SGD e con Enti Governativi e Industriali Statunitensi (cosiddette riunioni *Fleet Integration Team-FIT* e di *Design Review-DR*, i cui esiti sono riportati nei riferimenti b., c., d., e., e f.), aventi lo scopo di adeguare i requisiti tecnico-operativi all'esigenza da soddisfare. Tali riunioni, insieme al collaudo del sublotto 1.1 di progettazione delle modifiche, hanno evidenziato la necessità di rimo-

dulare alcune attività già comprese nel contratto, e di inserirne di nuove inizialmente non previste contrattualmente. Le suddette attività da inserire nella Specifica Tecnica sono riportate in allegato al dispaccio in riferimento g. con il quale, per soddisfare le esigenze di cui sopra e completare efficacemente l'adeguamento di Nave Cavour all'impiego del nuovo velivolo F35, in ottica Interforze e Difesa, è stato richiesto alla D.P. JSF, di valutare una integrazione al mandato in riferimento h., prevedendo un'assegnazione aggiuntiva di 13.9 M€, necessaria per procedere alla finalizzazione di un apposito Atto Aggiuntivo al Contratto principale.

SEGREDIFESA D.P. JSF ha confermato, con il Dispaccio in riferimento i., che le risorse integrative per l'esecuzione delle nuove attività sono state recepite nella pianificazione finanziaria corrente associata al Programma JSF.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, valgono le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del DPR 236/2012, ricorrendo ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto originario, come si evince dalla predetta lettera di mandato, si ravvedono le condizioni per effettuare una variazione contrattuale (ai sensi dell'articolo 13 del contratto), consistente in un aumento delle risorse finanziarie, nei limiti previsti dal comma 7 dell'art. 106 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., mediante la stipulazione di un Atto Aggiuntivo con lo stesso R.T.I. con cui è stato sottoscritto il Contratto originario.

3. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

E' prevista la sola pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione su G.U.E. e sul sito della Direzione. In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"), e in ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessità, l'allegazione di documenti analogici scansionati.

4. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non applicabili in quanto trattasi di Procedura Negoziata con Società o RTI nazionale.

5. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

La fornitura continuerà ad essere articolata in 6 lotti:

LOTTO 1 Progettazione esecutiva delle modifiche

LOTTO 2 Esecuzione delle modifiche del Sistema di Piattaforma;

LOTTO 3 Esecuzione delle modifiche del sistema di Combattimento

LOTTO 4 Collaudi e Test di non regressione;

LOTTO 5 Coordinamento Sicurezza (DUVRI) e Servizi di supporto alla costruzione;

LOTTO 6 Servizi a quantità indeterminata di varia natura a supporto e complementari alle attività di adeguamento di Nave Cavour per l'imbarco del velivolo F-35B.

Il contenuto dei Lotti da 2 a 5 sarà rielaborato per tenere conto delle varianti la cui necessità è emersa nel corso dell'esecuzione della progettazione di cui al Lotto 1 ed a seguito delle attività di definizione di dettaglio di cui ai riferimenti b., c., d., e. e f..

Le eventuali ulteriori varianti, derivanti da imprevisti e pertanto non definibili al momento della stipula del redigendo Atto Aggiuntivo, saranno gestite mediante il lotto 6 "servizi a quantità indeterminata di varia natura a supporto e complementari alle attività di adeguamento".

b. Aggiudicazione per lotti separati

Non applicabile.

c. Condizioni di pagamento

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231 e dell'art. 113 bis del Dlgs.50/2016, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dalla notifica alla ditta dell'esito positivo della verifica di conformità. Tale deroga è giustificata in relazione alla complessità della procedura di liquidazione e pagamento delle prestazioni eseguite, alla quale partecipano più enti della Amministrazione della Difesa, aventi ciascuno diversa competenza tecnica e amministrativa e al disposto dell'art. 4, comma 4 bis, del D. lgs. 30/6/2011 n. 123.

In conformità alle prescrizioni dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.

Il pagamento per ciascun lotto sarà effettuato nel seguente modo:

- 90% dopo l'emissione del Certificato di pagamento;
- 10 %: al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

d. Revisione prezzo

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti, verrà chiesto al R.T.I. di presentare una cauzione pari al 5% dell'importo dell'Atto Aggiuntivo contestualmente alla stipula, che sarà svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale.

Sarà prevista una garanzia di 365 gg.ss. limitatamente alla fornitura dei materiali e PP.dd.RR., dall'accettazione degli stessi.

f. Assicurazione di qualità

Le Ditte facenti parte del R.T.I. dovranno essere in possesso della certificazione del Sistema di Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO-9001:2015 e dovranno operare in conformità a quanto previsto dalla normativa NATO AQAP 2110 Ed. 2016 NATO "*Quality assurance requirements for design, development and production*".

g. Subappalto

È previsto il subappalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Sarà prevista dall'A.D. la facoltà di richiedere all'affidatario di subappaltare a terzi una quota del contratto nei limiti e modalità indicate dall'art.27 del D.Lgs. 208 del 2011.

h. Penalità

Come da contratto originale.

6. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore pro-tempore della 1^a Divisione di NAVARM, competente per materia, sarà il "Responsabile del Procedimento" ai sensi del D.lgs. 50/2016, art.31.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. nr. 49/2013, verrà individuato in MARINARSEN TARANTO l'Ente Committente per l'esecuzione del Contratto.

7. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a. Tempi di esecuzione¹

Il redigendo Atto Aggiuntivo non modifica la durata complessiva del contratto già operante, pari a 1.055 gg.ss., i termini di adempimento di ciascun lotto/sublotto rimangono invariati e sono dettagliati come di seguito indicati:

- Lotto 1. Progettazione esecutiva delle Modifiche: 1.055 gg.ss. dal T0 (avvio dell'esecuzione contrattuale);

¹ Il T1, che indica la messa a disposizione delle aree a terra avvenuta il 05.11.18 non viene indicato perché non contrattuale

- Lotto 2. Esecuzione delle modifiche del Sistema di Piattaforma: 480 gg.ss. dal T2 (messa a disposizione dell'Unità Navale da parte dell'A.D.);
- Lotto 3. Esecuzione delle modifiche del sistema di Combattimento: 480 gg.ss. dal T2;
- Lotto 4. Collaudi e Test di non regressione 510 gg.ss. dal T2;
- Lotto 5. Coordinamento Sicurezza (DUVRI) e Servizi di supporto alla costruzione: 750 gg.ss. dal T0;
- Lotto 6. Servizi a quantità indeterminata di varia natura a supporto e complementari alle attività di adeguamento di Nave Cavour per l'imbarco del velivolo F-35B: 1.055 gg.ss. dal T0.

b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione (lotto / sublotto / stati di avanzamento) si prevede il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato ai previsionali esiti di cassa. Detto profilo di impegno è allineato e coerente alle risorse garantite dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento i..

CASSA PREVISIONALE

2019	2020	2021	Tot. Complessivo
1.000.000,00	10.000.000,00	2.900.000,00	13.900.000,00

c. Perenzione

In relazione all'assunzione dell'impegno pluriennale ad esigibilità, non si prevede soggezione a perenzione per alcuna rata di pagamento.

d. Programma degli acquisti

La presente impresa è/sarà prevista nel Documento di Mandato, strumento di programmazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21 comma 9 e art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

e. IVA

La fornitura non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successivi aggiornamenti, in quanto trattasi di prestazioni funzionali all'adeguamento di predisposizioni strutturali di Unità Navale dello Stato.

f. Tracciabilità dei flussi finanziari

Sarà richiesto CIG/SMART CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge nr.136/2010).

g. Variazione del patrimonio dello stato

Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati

8. ULTERIORI ANNOTAZIONI

La copertura finanziaria per il programma in argomento sarà assicurata con i fondi messi a disposizione da SGD sul capitolo 7120-01 così come prospettato dalla lettera di mandato in riferimento i..

Roma, _____

Il Capo della 1^a Divisione
C.V. Varo BENUCCI

VISTO: 10/14
Il Capo del 1° Reparto
CA Salvatore IMBRIANI

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: Programma JSF – Progettazione di dettaglio e realizzazione dei lavori di adeguamento di Nave Cavour per l'impiego operativo dei velivoli F-35B – Atto Aggiuntivo al C.tto 20479 di Rep. del 03.05.2018.

Fascicolo: 19/01/0159	CdG: 239	Capitolo: 7120/1	CPV: 35511100-0	Importo programmato: 13,9 M€
---------------------------------	--------------------	----------------------------	---------------------------	--

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8;


Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il CV Varo BENUCCI sia "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 *del D. Lgs 18 aprile 2016, nr. 50*.

Roma, 12 LUG. 2019



IL DIRETTORE
Amma. Isp. Capo Matteo BISCEGLIA