

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

1° Reparto - Nuove Costruzioni

1ª Divisione - Unità Navali

RELAZIONE PRELIMINARE N. 43 PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Accordo Quadro n. 20701 di Rep. in data 19.07.2023 di NAVARM (*Programma di Mantenimento delle Condizioni Operative dei sistemi/apparati della Piattaforma e del Sistema di Combattimento di Nave Cavour e delle Unità Navali classe Orizzonte*) – **Contratto Attuativo n.1.**

DATI IDENTIFICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

| Fascicolo: | CdG: | Codice di Adesione: | Capitolo: | CPV: | Importo programmato: |
|------------|------|-------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|
| 23/01/027 | 239 | 16D511-20701-123456-001 | 7120 – 01C 7120 – 40C | 50640000-3 | € 54.000.000,00 (codice A1-PDA) |

1. RIFERIMENTI

- Foglio prot. M_D MCOMLOG 0018166 in data 13.06.2023 di MARICOMLOG (*Lettera di Mandato*);
- Foglio prot. M_D MCOMLOG 0022372 in data 18.07.2023 di MARICOMLOG (*Variante 1 alla Lettera di Mandato*).
- Accordo Quadro n. 20701 di Rep. in data 19.07.2023 di NAVARM (*Programma di Mantenimento delle Condizioni Operative dei sistemi/apparati della Piattaforma e del Sistema di Combattimento di Nave Cavour e delle Unità Navali classe Orizzonte*) approvato con D.D. 98 in data 19 luglio 2023 ed inviato alla registrazione degli Organi di Controllo;
- DM di approvazione Programma Pluriennale di A/R n. SMD 14/2020 in data 21.12.2020 (Registrato presso la Corte dei Conti in data 31.12.2020).

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Nell'ambito del programma di sostegno delle principali linee operative della Difesa, con il foglio in riferimento *a.* e successiva variante in riferimento *b.*, MARICOMLOG ha conferito mandato a NAVARM per il perfezionamento dell'iter tecnico-amministrativo del Contratto Attuativo n.1 del valore complessivo di Euro 54.000.000,00 (IVA non imponibile), discendente dall'Accordo Quadro in riferimento *c.* (nel seguito "A.Q.") in corso di registrazione presso gli Organi di Controllo.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La natura dell'appalto è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare e, pertanto, rientra

nell'ambito di applicazione del D.lgs. 208/2011 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto da essi non espressamente previsto, delle disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.lgs. 50/2016.

L'adesione all'AQ mediante la stipula del Contratto Attuativo n.1, oggetto della presente Relazione Preliminare, avverrà ai sensi dell'art.16 comma 4 del DLGS 208/2011 in combinato disposto con l'art. 54 comma 3 del DLGS 50/2016.

In particolare, il Contratto Attuativo n.1 sarà stipulato con la società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. in accordo alle modalità disciplinate all'art.11 comma 3 "*modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi*" dell'AQ in riferimento c.

4. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Pubblicità legale

Poiché la procedura è disciplinata dal D.lgs. 208/2011, l'avviso di avvenuta stipula sarà pubblicato sulla GUUE e sul sito della Direzione.

Trasparenza

In relazione agli obblighi derivanti dal D.lgs. 97/2016 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*) ed in ottemperanza alle successive delibere ANAC, volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (es. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessità, l'allegazione di documenti analogici scansionati.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non applicabile.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

Sarà chiesto al Contraente di impegnarsi ad eseguire, per conto dell'A.D. e alle condizioni stabilite nell'A.Q., le prestazioni e forniture come articolate di seguito (la suddivisione di dettaglio in sub-lotti è riportata nella Specifica Tecnica contrattuale e, nel seguito, trattata quando d'interesse):

- Lotto 1: Attività propedeutiche all'esecuzione del Programma MCO;
- Lotto 2: Attività di *Management* del Programma MCO;
- Lotto 3: Servizi di *Deployment*;
- Lotto 4: Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC), Gestione Materiali (GM) e Ingegneria di Supporto (IS) gestite "a corpo" (SLA);
 - Sub-lotto 4.1: attività "a corpo" sui SS/AA di Piattaforma;
 - Sub-lotto 4.2: attività "a corpo" sui SS/AA del Sistema di Combattimento;
 - Sub-lotto 4.3: attività "a corpo" a livello *Whole Warship*;
- Lotto 5: Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC) e Gestione Materiali (GM) gestite "a tetto di *budget con ticket*" (SLA-T):
 - Sub-lotto 5.1: attività "a tetto di *budget con ticket*" sui SS/AA di Piattaforma;
 - Sub-lotto 5.2: attività "a tetto di *budget con ticket*" sui SS/AA del Sistema di Combattimento;
- Lotto 6: Servizi e forniture in modalità OC/OR.

b. Aggiudicazione per lotti separati

Non applicabile

c. Condizioni di pagamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art.4 co.4 del D.lgs. 231/2002 e s.m.i. e dell'art.113-bis del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge del 3 maggio 2019, n.37, i pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla notifica alla società contraente dell'esito positivo della verifica di conformità. Tale deroga è giustificata dalla complessità della procedura di liquidazione e pagamento delle prestazioni eseguite, alla quale partecipano più Enti dell'A.D., aventi ciascuno diversa competenza tecnica e amministrativa. In conformità alle prescrizioni dell'art.4 co.4 del D.lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento è stata esplicitamente pattuita con il Contraente, giusta quanto riportato all'Articolo 25.4 dell'A.Q.

Giusta quanto riportato all'Articolo 25.1 dell'A.Q., non è prevista l'anticipazione del prezzo di cui all'art.35 co. 18 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, avendovi il Contraente espressamente rinunciato (lettera prot. SGE-LET-0000003-23 in data 10.02.2023 della società ORIZZONTE SISTEMI NAVALI S.p.A.).

Il pagamento per ciascun lotto sarà effettuato in ottemperanza a quanto concordato tra le Parti all'Articolo 25.2 dell'A.Q.

d. Revisione prezzo

È ammessa la revisione dei prezzi in accordo alle previsioni di cui all'Allegato 06 dell'A.Q.

e. Garanzia definitiva

Giusta quanto riportato all'Articolo 10 dell'A.Q., la garanzia definitiva è stata già integralmente costituita dalla Società contraente all'atto della stipula dell'Accordo medesimo, per l'intero importo. Detta garanzia sarà svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale.

f. Assicurazione di qualità.

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al Contraente è richiesto di operare in conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 9001:2015 e NATO AQAP 2110 ed. D (*NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production*).

g. Subappalto

È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa, giusta quanto concordato tra le Parti all'Articolo 17 dell'A.Q.

h. Penalità

In linea con le prescrizioni dell'art.113-bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, saranno previste per ciascun lotto, penalità dovute a ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, calcolate in misura giornaliera, giusta quanto disciplinato dall'Articolo 23 dell'A.Q.

7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 159 comma 3 del D.lgs. 50/2016:

- il Capo *pro-tempore* della 1^a Divisione, competente per materia, sarà il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento del presente Contratto Attuativo;
- il Capo *pro-tempore* del 2^o Ufficio del Reparto Ingegneria Logistica di MARICOMLOG, sarà il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione del presente Contratto Attuativo, come proposto dal Comando Logistico della Marina Militare con il foglio in riferimento *b*.

8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a. Tempi di esecuzione

I termini, entro i quali l'A.D. avrà facoltà di richiedere al Contraente l'effettuazione delle prestazioni relative ai sopramenzionati lotti della presente commessa, decorreranno:

- Lotto 1: dalla data di avvio dell'esecuzione contrattuale (T_0), con durata di 12 (dodici) mesi;
- Lotto 2 e Lotto 4: dalla data di effettiva messa a disposizione delle UUNN interessate dal Programma MCO (T_1), da comunicare a cura di MARICOMLOG, in qualità di Ente Committente, previa approvazione del Piano Operativo, Piano della Qualità e Piano della Sicurezza e sottoscrizione del D.U.V.R.I., con una durata di 18 (diciotto) mesi;
- Lotto 3, 5 e 6: dal T_1 , con una durata di 22 (ventidue) mesi.

b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione, si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente piano previsionale dei pagamenti ed il conseguente impegno pluriennale ad esigibilità, che risulta allineato e coerente alle risorse stanziare dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento *d* e successive rimodulazioni già approvate dall'O.P.V. .

L'impresa trova legittimazione autorizzativa nel DM ex. art. 536 D.lgs 66/2010 scheda SMD 14/2020 in riferimento d. . SMD UGPPB ha avviato verso MEF_RGS_UCB - DIFESA, l'iter per il nulla osta all'impegno di risorse su 7120 01 (13.000.000,00) a favore della presente impresa sottesa al citato provvedimento autorizzativo.

| Capitolo-PG | 2023 | 2024 | 2025 | Tot complessivo |
|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 7120-01 | € 0,00 | € 10.000.00,00 | € 3.000.000,00 | € 13.000.000,00 |
| 7120-40 | € 299.357,00 | € 7.000.643,00 | € 33.700.000,00 | € 41.000.000,00 |
| | | | | € 54.000.000,00 |

All'atto dell'impegno di spesa, nel rispetto dell'art. 34 Legge 31 dicembre 2009, n. 196, il profilo di impegno verrà aggiornato in relazione all'effettiva esigibilità.

c. Programma degli acquisti

La presente impresa sarà riportata nel programma biennale degli acquisti, ai sensi dell'art.21 co.7 del D.lgs. 50/2016.

d. IVA

La fornitura non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art.8-bis co.1 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., in quanto trattasi di interventi e acquisizione di beni e servizi destinati ad essere effettuati a beneficio di sistemi installati a bordo di UUNN o in stretta connessione con essi.

e. Tracciabilità dei flussi finanziari

Per l'A.Q. è stato richiesto lo SMART-CIG (ZD43753513) in quanto l'impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs. 208/2011 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013.

Tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), per la presente impresa sarà richiesto lo SMART-CIG "derivato".

f. Variazione del patrimonio dello stato

Ci sarà una variazione del patrimonio dello Stato pari al valore dei beni acquistati laddove saranno implementate modifiche tecniche di rilievo.

Negli altri casi non ci sarà alcuna variazione del patrimonio dello stato in quanto trattasi di attività di

supporto di ingegneria logistica integrata.

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI

Il Contraente è tenuto ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al Regolamento (CE) n.1907/2006 "*Regolamento REACH*" e ss.mm.ii., come esplicitamente pattuito tra le Parti all'Articolo 6 dell'A.Q.

Roma, _____

Il Capo della 1^a Divisione
Contrammiraglio Domenico GUADALUPI

VISTO:
Il Capo del 1° Reparto
Amm. Isp. Giuseppe SICA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

1° Reparto - Nuove Costruzioni

1ª Divisione - Unità Navali

**RELAZIONE PRELIMINARE N.XX PER IL SIG. DIRETTORE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

ARGOMENTO: *LDB 2019 – ART.1 CO.95 – Mantenimento in Condizioni Operative delle principali linee operative della Difesa – Programma MCO MM (Nave CAVOUR e Unità Navali classe ORIZZONTE).-*

| Fascicolo: | CdG: | Codice di Adesione: | Capitolo: | CPV: | Importo programmato: |
|------------|------|-------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|
| 23/01/027 | 239 | 16D511-20701-123456-001 | 7120 – 01C 7120 – 40C | 50640000-3 | € 54.000.000,00 (codice A1-PDA) |

IL DIRETTORE

visto:

- quanto descritto nei punti da 1 a 9;

considerata:

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addvenire alla stipulazione del contratto;
2. che, ai sensi dell'art. 159 comma 3 del D.lgs. 50/2016:
 - a. il Contrammiraglio Domenico GUADALUPI, in qualità di Capo *pro tempore* della 1ª Divisione, sia "Responsabile del Procedimento" in fase di affidamento della presente impresa;
 - b. il Capo *pro-tempore* del 2^ Ufficio del Reparto Ingegneria Logistica di MARICOMLOG, sia "Responsabile del Procedimento" in fase di esecuzione del presente contratto.

Roma, _____

IL DIRETTORE

Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE