

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**

-----  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**

1° Reparto - Nuove Costruzioni

1ª Divisione - Unità Navali

<b>RELAZIONE PRELIMINARE NR. 52 PER IL SIG. DIRETTORE</b>
<b>E DETERMINAZIONE A CONTRARRE</b>

**ARGOMENTO:** E.F. 2020-2022 - Atto Aggiuntivo nr.3 per varianti/modifiche al Contratto nr.20278 di Rep. in data 30.06.2014 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalle società INTERMARINE S.p.A. (Mandataria), LEONARDO S.p.A. e THALES Italia S.p.A. (Mandanti) per la fornitura del “*Temporary Support per le Unità Navali classe GAETA post Ammodernamento di Mezza Vita*” (V.S.P. 300 7120-01C 120PB 10 009-028).

<b>Fascicolo:</b> 20/01/076	<b>CdG:</b> 239	<b>Capitolo:</b> 7120/01	<b>CPV:</b> 35513100-4	<b>Importo programmato:</b> 4.000.000,00 € ( <i>codice A-PDA</i> )
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

**Riferimenti:**

- a. C.tto nr.19869 di Rep. in data 31.07.2009 (Ammodernamento di Mezza Vita) di importo pari a € 198.668.268;
- b. C.tto nr.20278 di Rep. in data 30.06.2014 (*Temporary Support* per le Unità Navali classe GAETA post Ammodernamento di Mezza Vita) di importo pari a € 11.670.000;
- c. C.tto nr.20459 di Rep. in data 14.12.2017 (Atto Aggiuntivo nr.1 al C.tto nr.20278 - Fornitura di nr.1 manutenzione preventiva quadriennale per il S/S SONAR 2093 MKII di Nave GAETA, comprensiva di nr.1 set di materiali necessari per assicurare l'attività) di importo pari a € 1.048.106;
- d. C.tto nr.20507 di Rep. in data 11.12.2018 (Atto Aggiuntivo nr.2 al C.tto nr.20278 - Fornitura di nr.2 manutenzioni preventive quadriennali per i S/S SONAR 2093 MKII di Nave TERMOLI e Nave ALGHERO, comprensiva di nr.2 set di materiali necessari per assicurare l'attività, e fornitura di nr.1 *Rotable Kit*, necessario alla revisione periodica in ditta del sottosistema e PPdRR di prima dotazione necessarie per la conduzione delle manutenzioni preventive e correttive) di importo pari a € 4.200.000.
- e. Fg. nr.8437 in data 26.03.2020 di MARICOMLOG (Lettera di Mandato);
- f. Fg. nr.19418 in data 30.07.2020 di MARICOMLOG (Integrazione alla Lettera di Mandato);
- g. Fg. nr.25471 in data 13.10.2020 di MARICOMLOG (Variante nr.1 alla Lettera di Mandato).

**1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO**

Con il Contratto in riferimento a. e i successivi Atti Aggiuntivi, a partire dal 2009 è stato avviato il programma di Ammodernamento di Mezza Vita (A.M.V.) delle 8 UUNN di Contromisure Mine della classe GAETA.

Con il Contratto in riferimento b. e successivi Atti Aggiuntivi in riferimento c. e d., è stato acquisito altresì un Sistema di Supporto Logistico (S.S.L.) del tipo *Temporary Support* (T.S.) per le UU.NN. classe GAETA Ammodernate per un importo complessivo di circa 17M€. Il citato Contratto di T.S. è stato stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito da INTERMARINE S.p.A., in qualità di

Mandataria, e dalle società che hanno fornito i principali impianti interessati dall'ammmodernamento (THALES Italia S.p.A. per il S/S SONAR 2093 MKII e LEONARDO S.p.A. per il Sistema di Comando e Controllo, entrambe in qualità di Mandanti). Nell'ambito dei citati Atti Aggiuntivi sono state acquisite, tra le altre forniture, anche la totalità delle attività integrate di gestione ed ingegneria, con particolare riferimento alle manutenzioni dei sistemi Sonar.

MARICOMLOG, con il Foglio in riferimento e. e successiva integrazione in riferimento f., ha conferito mandato a NAVARM per il perfezionamento dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato a garantire il prosieguo tecnico-ingegneristico di tutte le attività trasversali integrate, già previste nel Contratto principale in riferimento b.

Per quanto sopra, in relazione alla scadenza del Contratto principale (dicembre 2020) ed al fine di garantire il suddetto supporto logistico senza soluzione di continuità, si propone di finalizzare un 3° Atto Aggiuntivo al Contratto nr.20278 con il sopramenzionato R.T.I., al fine di garantire, per il biennio 2021-2022, il mantenimento in efficienza degli apparati delle UU.NN. classe Gaeta Ammodernate, l'accrescimento del *know-how* del personale, l'ammmodernamento continuo degli impianti, il supporto di ingegneria logistica da parte delle *Design Authority*, oltre all'acquisizione di nr.1 manutenzione preventiva quadriennale e le PPdRR necessarie per garantire il supporto logistico del S/S Sonar 2093 MKII di Nave CROTONE.

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Si rappresenta che la natura dell'appalto è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare ed è stato ritenuto, analogamente al contratto di TS (riferimento b.) e successivi Atti Aggiuntivi (riferimenti c. e d.), che la presente impresa rientri nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 208/2011 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto da essi non espressamente previsto, dalle disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

La procedura individuata per la selezione dell'operatore economico è la "procedura negoziata senza pubblicazione di un bando" con il R.T.I. costituito da INTERMARINE S.p.A. (Mandataria), THALES Italia S.p.A. e LEONARDO S.p.A. (Mandanti) ai sensi del combinato disposto dell'art.18 del D.Lgs. 208/2011 e dell'art.63 del D.Lgs. 50/2016. Tale scelta è motivata dal fatto che ricorrendo i presupposti di cui all'art.106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si ravvedono le condizioni per effettuare una variazione contrattuale in quanto ricorrono le ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto.

Inoltre, tale modifica del Contratto iniziale è ammissibile durante il periodo di efficacia dello stesso in quanto, ai sensi dell'art.106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'importo presunto non eccede il 50 per cento del valore del Contratto iniziale.

## **3. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA**

### Pubblicità legale

Ai sensi dell'art.66 del D.Lgs. 50/2016, è stata svolta una consultazione preliminare di mercato al fine di accertare l'infungibilità di beni/servizi e verificare se, diversamente dalle informazioni in possesso, vi fossero altri operatori economici in grado di erogare una fornitura con caratteristiche identiche o tecnicamente equivalenti a quelle riportate nei paragrafi successivi. L'avviso di consultazione, pubblicato sul sito di questa Direzione per un arco temporale di 15 giorni solari, a partire dal 08 ottobre u.s., non ha ricevuto alcun riscontro di interesse da parte di altri operatori economici.

Sarà effettuata la pubblicazione dell'attività sul sito di questa Direzione (Direttiva nr.411 in data 9 novembre 1992 di SEGREDIFESA e successiva nota del II Reparto di SEGREDIFESA n.0023133 del 22 marzo 2013), dando informazione dell'esito negativo della consultazione preliminare di mercato.

Le spese di pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Pertanto, nella richiesta di offerta sarà indicata l'esistenza di tale onere a carico dell'operatore economico con il quale sarà stipulato il contratto.

## Trasparenza

In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 97/2016 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*) e in ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (es. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessità, l'allegazione di documenti analogici scansionati.

## **4. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI**

Non applicabile.

## **5. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI**

### **a. Suddivisione in lotti**

Rimanendo invariate le attività ad oggi previste dal Contratto nr.20278 e dai successivi Atti Aggiuntivi, la fornitura sarà articolata, sostanzialmente, in nr.7 (sette) lotti (Allegato 1 - la suddivisione di dettaglio in sublotti sarà riportata nella Specifica Tecnica contrattuale e, nel seguito, trattata quando d'interesse):

Lotto 1: Pianificazione e Gestione del Servizio

Lotto 2: Ingegneria di Campo

Lotto 3: Ingegneria di Supporto

Lotto 4: Gestione dei Materiali

Lotto 5: Attività a Richiesta, Listino e Complementari (R.L.C.)

Lotto 6: Fornitura/riparazione di PPdRR per reintegro scorte BORDO/TERRA dei SS/AA sotto TS

Lotto 11: Manutenzione quadriennale del S/S SONAR 2093 MKII di Nave CROTONE

### **b. Aggiudicazione per lotti separati**

Non applicabile.

### **c. Condizioni di pagamento**

Ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e dell'art.113-bis del D.Lgs. 50/2016, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dalla notifica alla ditta dell'esito positivo del collaudo/verifica di conformità. Tale deroga è giustificata dalla complessità della procedura di liquidazione e pagamento delle prestazioni eseguite, alla quale partecipano più enti della Amministrazione Difesa, aventi ciascuno diversa competenza tecnica e amministrativa.

In conformità alle prescrizioni dell'art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.

Ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, innovato dall'art.207, comma 1, del D.L. 34/2020 e viste le risorse garantite dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato richiamata nel riferimento e., sarà prevista l'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento del valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'anticipazione del prezzo verrà scomputata in maniera proporzionale dai pagamenti contrattualmente previsti.

Il pagamento per ciascun lotto/sublotto sarà effettuato nel seguente modo:

- Lotto 1, per ciascun sublotto:

- 100% del valore dopo l'emissione del certificato di pagamento.
- Lotto 2, 3, 4, per ciascun sublotto:
  - l'importo sarà corrisposto a stato di avanzamento (in 4 tranches di cui le prime 3 con cadenza semestrale e la 4<sup>a</sup> a consuntivo di tutte le attività) dopo la verifica di conformità, consegna e accettazione delle attività eseguite nell'ambito del periodo in parola.
- Lotto 5, 6, 11, per ciascun sublotto/ordine:
  - 90% del valore dopo l'emissione del certificato di pagamento;
  - 10% del valore al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

**d. Revisione prezzo**

Non è prevista la revisione dei prezzi.

**e. Garanzia definitiva.**

La garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, sarà pari al 10 per cento del prezzo complessivo contrattuale e sarà svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art.93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

**f. Assicurazione di qualità.**

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sarà richiesto di operare in conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 9001:2015 e NATO AQAP 2110 ed.D (NATO *Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production*).

**g. Subappalto**

È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa di derivazione comunitaria, interpretata in accordo con gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea.

**h. Penalità**

In linea con le prescrizioni dell'art.113-bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, saranno previste, per ciascun lotto/sublotto, penalità pari all'1 per mille del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10 per cento dell'importo contrattuale.

**6. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO**

Il Capo della 1<sup>a</sup> Divisione *pro-tempore*, competente per materia, sarà il "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016.

**7. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI**

**a. Tempi di esecuzione**

Trattandosi di una classe di 8 UU.NN. soggette ad A.M.V., viene definito un "Sistema di Supporto Logistico per classe", per un periodo temporale comunque non superiore a complessivi 2 anni di effettiva durata del Contratto, per complessivi 79<sup>1</sup> mesi di TS a partire dalla data T<sub>1</sub> (data di ricezione, da parte del R.T.I., della comunicazione dell'avvenuta approvazione dell'ultimo documento, in ordine cronologico, tra il Piano Operativo, Piano della Qualità e Piano della Sicurezza e sottoscrizione del D.U.V.R.I.). Alla

---

<sup>1</sup> I 79 mesi di TS saranno suddivisi tra le UUNN della Classe Gaeta che hanno completato il periodo di sosta AMV.

scadenza dei 2 anni, qualora non siano stati forniti 79 mesi di TS, si procederà ad un concordamento tra le parti.

**b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità**

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione (lotto / sublotto / stati di avanzamento), si prevede il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato ai previsionali esiti di cassa.

COMPETENZA PROGRAMMATA

2020	2021	2022	Tot. complessivo
<b>0 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>2.800.000 €</b>	<b>4.000.000 €</b>

CASSA PREVISIONALE

2020	2021	2022	Tot. complessivo
<b>0 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>2.800.000 €</b>	<b>4.000.000 €</b>

A parziale modifica di quanto indicato nella Lettera di Mandato in riferimento e., il profilo di finanziamento è stato oggetto di rimodulazione da parte dell'Organo Programmatore (foglio in riferimento g.) e sarà formalizzato nella prima variante utile al Documento di Mandato dello SMD UGPPB.

**c. Perenzione**

In relazione all'assunzione dell'impegno pluriennale ad esigibilità, non si prevede soggezione a perenzione per alcuna rata di pagamento.

**d. Programma degli acquisti**

La presente impresa è prevista nel Documento di Mandato, strumento di programmazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art.21, comma 9, e art.216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

**e. IVA**

La fornitura non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., in quanto trattasi di interventi e acquisizione di beni e servizi destinati ad essere effettuati a beneficio di sistemi imbarcati sulle UU.NN. o in stretta connessione con essi.

**f. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Lo SMART CIG è stato richiesto, nell'ambito del Contratto principale, ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010).

**g. Variazione del patrimonio dello Stato**

Ci sarà una variazione del patrimonio dello Stato pari al valore dei beni acquistati.

**8. ULTERIORI ANNOTAZIONI**

Il R.T.I. sarà tenuto ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari

e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) nr. 1907/2006 "*Regolamento REACH*" e s.m.i..

Roma, \_\_\_\_\_

Il Capo della 1<sup>a</sup> Divisione

C.V. Giovanni TORRE

VISTO:

Il Capo del 1° Reparto

Amm. Isp. Giuseppe SICA

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**

-----  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**

1° Reparto - Nuove Costruzioni

1ª Divisione - Unità Navali

**ARGOMENTO:** E.F. 2020-2022 - Atto Aggiuntivo nr.3 per varianti/modifiche al Contratto nr.20278 di Rep. in data 30.06.2014 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalle società INTERMARINE S.p.A. (Mandataria), LEONARDO S.p.A. e THALES Italia S.p.A. (Mandanti) per la fornitura del “*Temporary Support per le Unità Navali classe GAETA post Ammodernamento di Mezza Vita*” (V.S.P. 300 7120-01C 120PB 10 009-028).

<b>Fascicolo:</b>	<b>CdG:</b>	<b>Capitolo:</b>	<b>CPV:</b>	<b>Importo programmato:</b>
20/01/076	239	7120/01	35513100-4	4.000.000,00 € ( <i>codice A-PDA</i> )

**IL DIRETTORE**

visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8;

considerata

- la necessità di procedere all’acquisizione di cui trattasi;

**DECRETA**

1. che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. che il C.V. Giovanni TORRE, in qualità di Capo della 1ª Divisione *pro tempore*, sia “Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016.

Roma, \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE**

Amm. Isp. Capo Massimo GUMA