

MINISTERO DELLA DIFESA

26

30 MAG. 2016

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° REPARTO COORDINAMENTO NUOVE COSTRUZIONI - 1^ DIVISIONE

RELAZIONE PRELIMINARE PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Atto Aggiuntivo per varianti/modifiche al contratto nr. 20242 di Rep. in data 18/12/2013 (TS SDP Classe Maestrale SP).

Fascicolo: <u>16/01/0061</u>	CdG: <u>239</u>	Capitolo: <u>7120-01</u>	CPV: <u>35511200-1</u>	Importo programmato: <u>0,00</u>
--	---------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--

Riferimenti:

- Contratto nr. 20242 di Rep. in data 18/12/2013 per la progettazione e la fornitura del Sistema di Supporto Logistico Integrato della piattaforma delle Unità della classe MAESTRALE ammodernate con sede La Spezia;
- Fg. M_D MCOMLOG 0017993 del 18/09/2015 di MARICOMLOG (*Richiesta Sospensione dei termini contrattuali*);
- Fg. M_D MCOMLOG 0011143 del 09/05/2016 di MARICOMLOG (*Mandato*).

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con il Contratto in riferimento a. Navarm ha acquisito, mediante procedura ristretta con il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (R.T.I.) tra le Società Fincantieri S.p.A. (Mandante), Casa del Motore S.r.l., S.I.M.A.N. S.r.l. e SITEP Impianti S.r.l. (Mandanti), la progettazione e la fornitura del Sistema di Supporto Logistico Integrato della piattaforma delle Unità della Marina Militare Italiana ammodernate della classe MAESTRALE della base di La Spezia (attività di Temporary Support) per 18 mesi. Il Contratto, dell'importo complessivo di € 5.266.377,93 (incluso l'aumento entro il quinto d'obbligo per un importo di 400 k€, esercitato nell'E.F. 2015), è in sospensiva con decorrenza 25.09.2015, con residuo temporale pari a nove giorni solari, a seguito di richiesta di MARICOMLOG, avanzata col foglio in riferimento b.. Successivamente, col mandato in riferimento c., MARICOMLOG ha chiesto di rimodularne i termini di adempimento, senza variazione dell'importo complessivo della fornitura, estendendo l'esecuzione delle prestazioni contrattuali di ulteriori 365 giorni solari. Tale esigenza è finalizzata a consentire la regolare e completa esecuzione del servizio stesso, a causa dell'imprevisto incremento dell'attività operativa delle UU.NN. interessate, che ha comportato la necessità di posticipare varie attività di supporto logistico contrattualmente previste.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'attività in argomento consiste in una rimodulazione temporale delle attività oggetto di fornitura del contratto principale a mezzo di idoneo Atto Aggiuntivo a "costo zero".

3. PUBBLICITA'

Non prevista.

4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI

N.A.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

N.A.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Condizioni di pagamento e suddivisione in lotti

Invariate rispetto al Contratto Principale.

b. Clausola di salvaguardia

Invariate rispetto al Contratto Principale.

c. Revisione prezzi:

Invariate rispetto al Contratto Principale.

d. Deposito cauzionale e Garanzia:

Deposito cauzionale

Invariato rispetto al Contratto.

Garanzia

Invariato rispetto al Contratto.

e. Durata contrattuale.

La durata complessiva contrattuale verrà estesa di 365 giorni solari a decorrere dall'ultimo giorno utile al completamento dei punti di efficienza dovuti per il Sublotto A.3.

f. Codificazione.

Invariato rispetto al Contratto.

g. Assicurazione di Qualità:

Invariato rispetto al Contratto.

h. Subappalto/Subfornitura:

Invariato rispetto al Contratto.

i. Penalità:

Invariato rispetto al Contratto.

j. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariato rispetto al Contratto.

7. **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 10 del D. Lgs. 163/2006 il “Responsabile del procedimento” (RUP) è il Capo pro-tempore della 1^a Divisione di NAVARM, C.V. Andrea BENEDETTI.

8. **ELEMENTI FINANZIARI**

a. **Impegno Pluriennale**

N.A.

b. **Perenzione**

N.A.

c. **I.V.A.**

N.A.

d. **Variazione nel valore del patrimonio dello Stato.**

La variazione patrimoniale dello Stato è rappresentata dal prezzo di acquisizione degli eventuali materiali destinati alla ricostituzione delle scorte di magazzino.

e. **Richiesta CIG e Contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.**

Invariato rispetto al Contratto.

f. **Individuazione del prezzo della fornitura**

Le varianti alla fornitura del Contratto previste nel presente Atto Aggiuntivo non comporteranno oneri aggiuntivi per l’A.D..

**II DIRETTORE DELLA 1^a DIVISIONE
C.V. Andrea BENEDETTI**



MINISTERO DELLA DIFESA

26

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di che trattasi;

DECRETA

1. che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto;
2. che il "responsabile del procedimento" è il Capo pro-tempore della 1^a Divisione di NAVARM, C.V. Andrea BENEDETTI.

Roma, 30 MAG. 2016



p. IL DIRETTORE *a.p.l.*
Amm. Isp. Matteo BISCEGLIA

VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dirigente Dott. Michele della VENTURA

Michele della Ventura