

17 FEB. 2016

# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI  
1° REPARTO COORDINAMENTO NUOVE COSTRUZIONI - 1<sup>^</sup> DIVISIONE

**RELAZIONE PRELIMINARE  
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

**ARGOMENTO:** Atto Aggiuntivo per varianti/modifiche al contratto nr. 20191 di Rep. in data 20/12/2012 (VII Atto Aggiuntivo CAVOUR).

**FASCICOLO N° 16/01/0002 - CODICE di GESTIONE: 239 - CPV: 35511100-0  
CAPITOLO: 7120-01 - IMPORTO PROGRAMMATO: 0,00 - E.F. 2016  
CIG: 4407860922**

**Riferimento:**

- a. Contratto nr. 20191 di Rep. in data 20/12/2012 per la fornitura del Sistema di Supporto Logistico (SSL) di tipo Temporary Support (TS) per il Sistema di Piattaforma di Nave Cavour (VII° Atto Aggiuntivo CAVOUR);
- b. Fg. 0025935 del 21/12/2015 di MARICOMLOG;
- c. Dp. 0034957 del 22/12/2015 di NAVARM;
- d. Fg. 002014 del 29/01/2016 di MARICOMLOG.

**1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO**

Con il Contratto in riferimento a. la Società Fincantieri S.p.A. ha acquisito la fornitura del Supporto Logistico della Piattaforma di Nave CAVOUR per due anni (il secondo anno opzionale è stato esercitato nel 2014). Il Contratto, dell'importo complessivo di € 12.657.222,74 (inclusi i lotti opzionali attivati e i due aumenti entro il quinto d'obbligo), è in sospensiva con decorrenza 08.01.2016, con residuo temporale pari ad un giorno solare, a seguito di richiesta di MARICOMLOG, avanzata col foglio in riferimento b.. Successivamente, col mandato in riferimento d., MARICOMLOG ha chiesto di rimodularne i termini di adempimento, senza variazione dell'importo complessivo della fornitura, estendendo l'esecuzione delle prestazioni contrattuali di ulteriori 365 giorni solari. Tale esigenza nasce dall'impossibilità di assicurare la completa e regolare esecuzione del servizio connesso alle prestazioni contrattuali a causa della non preventivabile attività operativa dell'U.N., a fronte di un residuo significativo sulla capienza finanziaria del lotto B4.

**2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

L'attività in argomento consiste in una rimodulazione temporale delle attività oggetto di fornitura del contratto principale a mezzo di idoneo Atto Aggiuntivo a "costo zero". Pertanto

si procederà mediante Procedura Negoziata, senza previa pubblicazione del bando, con il Raggruppamento Temporaneo di impresa costituito tra FINCANTIERI S.p.A. (Mandatario) e C.N.T. (Consorzio Navalmeccanico Taranto – Mandante), stesso contraente del Contratto principale.

**3. PUBBLICITA'**

Non prevista.

**4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI**

N.A.

**5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI**

N.A.

**6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI**

**a. Condizioni di pagamento e suddivisione in lotti**

Invariate rispetto al Contratto Principale.

**b. Clausola di salvaguardia**

Invariate rispetto al Contratto Principale.

**c. Revisione prezzi:**

Invariate rispetto al Contratto Principale.

**d. Deposito cauzionale e Garanzia:**

Deposito cauzionale

Invariato rispetto al Contratto.

Garanzia

Invariato rispetto al Contratto.

**e. Durata contrattuale.**

La durata complessiva contrattuale verrà estesa di 365 giorni solari a decorrere dall'ultimo giorno utile prima della scadenza dei termini contrattuali del Contratto Principale.

**f. Codificazione.**

Invariato rispetto al Contratto.

**g. Assicurazione di Qualità:**

Invariato rispetto al Contratto.

---

**h. Subappalto/Subfornitura:**

Invariato rispetto al Contratto.

**i. Penalità:**

Invariato rispetto al Contratto.

**j. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

Invariato rispetto al Contratto.

## 7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 10 del D. Lgs. 163/2006 il “Responsabile del procedimento” (RUP) è il Capo pro-tempore della 1<sup>a</sup> Divisione di NAVARM, C.V. Andrea BENEDETTI.

## 8. ELEMENTI FINANZIARI

### a. Impegno Pluriennale

N.A.

### b. Perenzione

N.A.

### c. I.V.A.

N.A.

### d. Variazione nel valore del patrimonio dello Stato.

La variazione patrimoniale dello Stato è rappresentata dal prezzo di acquisizione degli eventuali materiali destinati alla ricostituzione delle scorte di magazzino.

### e. Richiesta CIG e Contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Invariato rispetto al Contratto.

### f. Individuazione del prezzo della fornitura

Le varianti alla fornitura del Contratto previste nel presente Atto Aggiuntivo non comporteranno oneri aggiuntivi per l’A.D..

IL DIRETTORE DELLA 1<sup>a</sup> DIVISIONE  
C.V. Andrea BENEDETTI



-----  
IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8;

Considerata

- la necessità di procedere all’acquisizione di che trattasi;

## DECRETA

1. che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto;
2. che il “responsabile del procedimento” è il Capo pro-tempore della 1<sup>a</sup> Divisione di NAVARM, C.V. Andrea BENEDETTI.

Roma, 17 FEB. 2016

IL DIRETTORE  
Amm. Isp. Matteo BISCEGLIA

