



Ministero della Difesa

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° REPARTO – 1ª DIVISIONE

NOTA INTEGRATIVA ALLA RELAZIONE PRELIMINARE NR.001 DEL 21/01/2014 E SUCCESSIVE VARIANTI

ARGOMENTO: Ammodernamento di Mezza Vita (AMV) dei Cacciamine Classe GAETA – 3° Atto Aggiuntivo per la fornitura delle varianti, modifiche ed integrazioni da apportare al Contratto nr.19869 di Repertorio in data 31/07/2009 - CIG 0941208568 (Legge 136/2010).

**FASCICOLO NR. 14/01/0184 - CODICE DI GESTIONE:239 - CPV:35513100-4
CAPITOLO:7120 – IMPORTO PROGRAMMATO: 4.000.000,00 € - E.F.: 2014.**

Riferimenti:

- a. Contratto nr.19689 di Repertorio in data 31/07/2009 stipulato da NAVARM con la Società INTERMARINE S.p.A.;
 - b. Atto Aggiuntivo nr.20051 di Repertorio in data 16/05/2011 stipulato da NAVARM con la Società INTERMARINE S.p.A.;
 - c. Atto Aggiuntivo nr.20277 di Repertorio in data 17/06/2014 stipulato da NAVARM con la Società INTERMARINE S.p.A.;
 - d. Foglio nr.M_D MSTAT 0014326 in data 07/03/2014 di MARISTAT UPPF (*Mandato per Attività integrative al Contratto19869 del 31/07/2009*) (FINCA 1);
 - e. Relazione preliminare nr.001 in data 21 gennaio 2014 (FINCA 2);
 - f. Variante alla Relazione Preliminare in data 19 marzo 2014 (FINCA 3);
 - g. Nota integrativa alla Variante alla Relazione Preliminare in data 10 aprile 2014 (FINCA 4);
 - h. Decreto Ministeriale 30 settembre 2014, di riallineamento a seguito del Decreto Legge 24 aprile 2014, nr.66 (FINCA 5).
1. Con la Nota Integrativa alla Variante alla Relazione Preliminare in riferimento g. è stato prospettato al Direttore Pro-Tempore di NAVARM la necessità di procedere, a parziale modifica di quanto già autorizzato in calce alla Variante alla Relazione Preliminare in riferimento f., alla stipula di un II Atto Aggiuntivo a costo zero, “rimandando”, di fatto, ad un successivo ed ulteriore Atto Amministrativo (3° Atto Aggiuntivo) la contrattualizzazione di prestazioni aggiuntive per un importo di ulteriori 4M€, con risorse finanziarie in programmazione nel corrente Esercizio Finanziario. L’integrazione dei fondi è stata assicurata da MARISTAT alla Voce di Spesa VSP 300 7120-01C 120PB 10 020-01.

In esito a questa determinazione, il II Atto Aggiuntivo di Rep. nr.20277 è stato stipulato in data 17/06/2014 ed attualmente è in corso di esecuzione.

In merito al III Atto Aggiuntivo, in data 10 aprile u.s., come autorizzato in calce alla Variante in riferimento f., questa D.T. ha provveduto ad emettere, verso la Società INTERMARINE, la Richiesta di Offerta. L'Offerta e le successive varianti/integrazioni sono state "completate" in data 25 settembre u.s. ed apposita Commissione di NAVARM ha concluso l'Analisi Tecnico Economica dell'Offerta ed ha redatto il Verbale di Congruità nr.510 del 15/10/2014.

Le successive azioni di questa D.T. sono "vincolate" alla definizione del Decreto Ministeriale 30 settembre 2014, ad oggi in corso di registrazione c/o l'Ufficio Centrale del Bilancio, in seguito al riallineamento temporale dei programmi pluriennali disposto dal Decreto Legge 24 aprile 2014, nr.66.

Per quanto sopra il profilo finanziario del programma pluriennale in argomento, è stato rimodulato nei modi e nei tempi indicati nella scheda "allegato 1" al predetto Decreto in riferimento h.

2. Quanto sopra per l'autorizzazione da parte della S.V. per procedere, verso la Società INTERMARINE, alla richiesta di accettazione del prezzo Congruito.

Si precisa che la stipula contrattuale potrà avvenire solo a valle della registrazione del Decreto Ministeriale in riferimento h.

IL CAPO DELLA 1^a DIVISIONE
Capitano di Vascello Andrea BENEDETTI

Roma, li 10 6 NOV. 2014

Visto
IL CAPO DEL 1° REPARTO
Contrammiraglio Salvatore IMBRIANI

Visto si approva
IL DIRETTORE
Ammiraglio Aspettore Matteo BISCEGLIA