

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° REPARTO COORDINAMENTO NUOVE COSTRUZIONI - 1^a DIVISIONE

**RELAZIONE PRELIMINARE
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

ARGOMENTO: Atto Aggiuntivo per varianti/modifiche al contratto nr. 20244 di Rep. in data 18/12/2013 (TS SDP Classe Orizzonte).

**FASCICOLO N° 16/01/000 CODICE di GESTIONE: 239 - CPV: 35511200-1
CAPITOLO: 7120-01 – IMPORTO PROGRAMMATO: 0,00 – E.F. 2016
SMART CIG: Z800B76CCB**

Riferimento:

- a. Contratto nr. 20244 di Rep. in data 18/12/2013 per la fornitura di un supporto logistico del Sistema di Piattaforma (SDP) di tipo “Temporary Support” (TS), necessario per assicurare l’operatività delle n° 2 unità navali “Fregate Classe Orizzonte”;
- b. Fg. M_D MCOMLOG 0011144 del 09/05/2016 di MARICOMLOG.

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con il Contratto in riferimento a. Navarm ha acquisito, mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra la Società Fincantieri S.p.A. (Mandataria) e il C.N.T. (Consorzio Navalmeccanico Taranto – Mandante, la fornitura del supporto logistico del Sistema di Piattaforma delle unità navali “Fregate Classe Orizzonte” per 22 mesi. Il Contratto, dell’importo complessivo di € 7.937.161,70 (incluso l’aumento entro il quinto d’obbligo esercitato nel E.F. 2015), è operante fino alla prevista data di termine fornitura del 11/07/2016.

Con il mandato in riferimento b., MARICOMLOG ha chiesto di rimodulare i termini di adempimento della fornitura in argomento, estendendo l’esecuzione delle prestazioni contrattuali di ulteriori 12 mesi, senza variazione dell’importo complessivo della stessa. Tale esigenza è finalizzata a consentire la regolare e completa esecuzione del servizio stesso, a causa dell’imprevisto incremento dell’attività operativa delle UU.NN. interessate, che ha comportato la necessità di posticipare varie attività di supporto logistico contrattualmente previste.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L’attività in argomento consiste in una rimodulazione temporale delle attività oggetto di fornitura del contratto principale a mezzo di Atto Aggiuntivo a “costo zero”. Pertanto si

procederà mediante Procedura Negoziata, senza previa pubblicazione del bando, con il RTI contraente del Contratto principale.

3. PUBBLICITA'

Non prevista.

4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI

N.A.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

N.A.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Condizioni di pagamento e suddivisione in lotti

Invariate rispetto al Contratto Principale.

b. Clausola di salvaguardia

Invariate rispetto al Contratto Principale.

c. Revisione prezzi:

Invariate rispetto al Contratto Principale.

d. Deposito cauzionale e Garanzia:

Deposito cauzionale

Invariato rispetto al Contratto.

Garanzia

Invariato rispetto al Contratto.

e. Durata contrattuale.

La durata complessiva contrattuale verrà estesa di 365 giorni solari a decorrere dall'ultimo giorno utile al raggiungimento dei punti di efficienza dovuti per il Lotto 3.

f. Codificazione.

Invariato rispetto al Contratto.

g. Assicurazione di Qualità:

Invariato rispetto al Contratto.

h. Subappalto/Subfornitura:

Invariato rispetto al Contratto.

i. Penalità:

Invariato rispetto al Contratto.

j. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariato rispetto al Contratto.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 10 del D. Lgs. 163/2006 il "Responsabile del procedimento" (RUP) è il Capo pro-tempore della 1^a Divisione di NAVARM, C.V. Andrea BENEDETTI.

8. ELEMENTI FINANZIARI

a. Impegno Pluriennale

N.A.

b. Perenzione

N.A.

c. I.V.A.

N.A.

d. Variazione nel valore del patrimonio dello Stato.

La variazione patrimoniale dello Stato è rappresentata dal prezzo di acquisizione degli eventuali materiali destinati alla ricostituzione delle scorte di magazzino.

e. Richiesta CIG e Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Invariato rispetto al Contratto.

f. Individuazione del prezzo della fornitura

Le varianti alla fornitura del Contratto previste nel presente Atto Aggiuntivo non comporteranno oneri aggiuntivi per l'A.D..

IL DIRETTORE DELLA 1^a DIVISIONE
C.V. Andrea BENEDETTI

CV *[Signature]*

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di che trattasi;

DECRETA

1. che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto;
2. che il "responsabile del procedimento" è il Capo pro-tempore della 1^a Divisione di NAVARM, C.V. Andrea BENEDETTI.

Roma, 26 MAG. 2016



IL DIRETTORE
Amm. Isp. Matteo BISCEGLIA

[Signature]