

# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

-----  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**

2° Reparto – Sistema Nave

4^ Divisione – Propulsione ed Energia

<b>RELAZIONE PRELIMINARE N. 40 PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE</b>
---

**ARGOMENTO: E.F. 2021 – CAP. 7120-01 – S/M 2020 - MMI – AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE – SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI – CONTINUOUS IMPROVEMENT LOGISTIC SUPPORT DEGLI IMPIANTI OLEODINAMICI E LUCI PONTE DI VOLO DELLA DITTA CALZONI INSTALLATI SULLE UNITÀ NAVALI DELLA MARINA MILITARE ITALIANA.**

<b>Fascicolo:</b> 21/04/033	<b>CdG:</b> 239	<b>Capitolo:</b> 7120-01	<b>CPV:</b> 35521000-2	<b>Importo programmato:</b> € 600.000 (A)+ € 600.000 (B - opzionali)
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	--

## 1. RIFERIMENTO:

- a. Lettera di CINCNAV prot. M\_D MCINCNAV RG21 0012302 in data 13/04/2021;
- b. Dp. richiesta pubblicazione Avviso di Consultazione Preliminare di Mercato, Prot. 9972 in data 19/04/2021.

## 2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con il foglio in riferimento è stato conferito mandato a questa Direzione di avviare l'attività di acquisizione di un Continuous Improvement Logistic Support (CILS) per gli impianti oleodinamici e luci del ponte di volo della ditta Calzoni installati a bordo delle seguenti unità navali: Cavour, Garibaldi, classe Orizzonte, classe Ammiragli, classe Santi, Etna, Stromboli e Vesuvio, Elettra, classe Maestrone, classe Comandanti, classi Costellazione I e II serie, classe Lerici e classe Gaeta, Unità minori e installazioni su Unità di nuova costruzione, per un importo massimo stimato di € 600.000 a cui si aggiungono ulteriori risorse per un importo massimo stimato di € 600.000, che saranno inserite nel contratto sotto forma di lotto opzionale.

## 3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

La procedura individuata e i criteri per la selezione dell'operatore economico è la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 18 co. 2 lettera d) del D.Lgs. 208/2011, con la società Calzoni Srl con sede Calderara di Reno (BO) in quanto, in qualità di OEM e design

authority degli apparati di sua produzione, risulta essere l'unico operatore economico presente sul mercato in grado di soddisfare i requisiti dettati dal mandato in riferimento.

Allo scopo di verificare l'infungibilità dei materiali da acquisire ed in ottemperanza alle linee guida emesse dall'ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando, in data 27/04/2021 è stato pubblicato sul sito della Direzione un avviso esplorativo di indagine di mercato (giusta rife. b) che non ha individuato ulteriori operatori economici presso cui acquisire i servizi in oggetto. Si evidenzia che lo stesso esito è stato peraltro ottenuto nel 2018 e nel 2019 in fase di progettazione delle procedure per l'acquisizione dei medesimi servizi oggetto di fornitura.

La natura dei servizi oggetto dell'acquisizione è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 49/2013 ed è necessario per garantire il mantenimento della configurazione, la risoluzione delle obsolescenze tecnologiche ed il massimo livello di efficienza dei sistemi in parola, con un correlato aumento del loro valore intrinseco in termini di efficienza, disponibilità e di allungamento della vita operativa.

#### **4. PUBBLICITA' E TRASPARENZA**

La pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sarà effettuata sulla GUE e sul sito della Direzione.

In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"), e in ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessità, l'allegazione di documenti analogici scansionati.

#### **5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI**

N.A.

#### **6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI**

##### **a. Suddivisione in lotti**

La fornitura sarà articolata in 3 lotti:

Lotto 1: pianificazione/gestione del servizio:

- sublotto 1.1: fornitura del Piano della Sicurezza e del Piano della Qualità;

- sublotto 1.2: fornitura del rapporto annuale e del rapporto conclusivo del CILS.

Lotto 2: attività tecniche *On Call/On Request* di Ingegneria di campo o Ingegneria di Supporto;

Lotto 3 opzionale: attività tecniche *On Call/On Request* di Ingegneria di campo o Ingegneria di Supporto.

##### **b. Aggiudicazione per lotti separati**

N.A.

##### **c. Condizioni di pagamento:**

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni: notifica alla ditta dell'esito positivo della verifica di conformità, consegna del bene nel luogo stabilito nel contratto o successivamente indicato dalla Amministrazione, ricezione della fattura da parte della stazione appaltante. Tale deroga è giustificata dalla natura particolare dell'appalto, la cui esecuzione vede

il coinvolgimento di una pluralità di Enti dell'A.D. e la conseguente complessità di acquisire dagli stessi la documentazione necessaria ad effettuare i pagamenti.

In conformità alle prescrizioni dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 innovato dal art. 207 comma 1 del D.L. 34/2020 e viste le risorse garantite dall'organo programmatore con la lettera di mandato richiamata nei riferimenti, sarà prevista l'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento del valore del contratto di appalto (a meno della quota opzionale), da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti secondo le modalità di dettaglio definite dall'A.D..

Il pagamento per ciascun lotto sarà effettuato nel seguente modo:

- lotto 1:
  - sublotto 1.1: 100% dopo l'emissione del Certificato di pagamento relativo alla fornitura del Piano di Sicurezza e Piano della Qualità;
  - sublotto 1.2: 100% della rata prevista dopo l'emissione del Certificato di pagamento relativo alla fornitura del rapporto annuale e del rapporto conclusivo del CILS;
- lotto 2 e 3: il 100% dei corrispettivi dovuti per ciascun intervento sarà pagato alla ditta dopo l'emissione del relativo Certificato di pagamento.

**d. Revisione prezzo**

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

**e. Garanzie per la partecipazione a gare e Garanzia definitiva.**

La garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, è pari al 10% del prezzo complessivo contrattuale ed è svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art 93 comma 7.

**f. Assicurazione di qualità.**

La Ditta dovrà possedere la certificazione ISO 9001 in corso di validità. La fornitura oggetto del presente contratto dovrà inoltre avvenire in conformità all'AQAP 2110 ed in applicazione della pubblicazione NAV 50-9999-0026-13-00B000.

**g. Subappalto**

E' ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa.

**h. Penalità:**

In linea con le prescrizioni dell'articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, sarà prevista per ciascun lotto una penalità pari allo 0,05% del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo (per le attività tipo *On Call* e *On Request* il ritardo si calcola sul tempo ed importo previsto da ogni ordine). La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale (per le attività tipo *On Call* e *On Request* il 10% è riferito all'importo dell'ordine).

**i. Regolamento REACH**

Sarà richiesto alla Ditta di dichiarare di aver adempiuto alle prescrizioni relative alla legislazione europea in merito alla regolamentazione ed uso delle sostanze chimiche (REACH) qualora applicabili ai materiali oggetto della presente impresa, ovvero che le stesse non siano applicabili alla fornitura.

**7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO**

Il Direttore della 4<sup>a</sup> Divisione pro-tempore, competente per materia, sarà il “Responsabile del Procedimento” ai sensi del D.lgs. 50/2016, art.31

**8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI**

**a. Tempi di esecuzione: 730 giorni solari**

- Lotto 1 sublotto 1.1: 30 giorni solari a decorrere dall'avvio dell'esecuzione contrattuale;
- Lotto 1 sublotto 1.2: 30 giorni solari decorrenti dall'ultimazione del primo anno a decorrere dall'avvenuta approvazione del sublotto 1.1 per il primo rapporto (annuale), e 30 giorni solari decorrenti dalla conclusione dell'ultima attività del CILS per il rapporto finale;
- Lotto 2: 670 giorni solari dall'approvazione del sublotto 1.1.
- Lotto 3: entro i termini di esecuzione del Lotto 2.

**b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità**

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione, si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato ai previsionali esiti di cassa. Detto profilo di impegno è allineato e coerente alle risorse garantite dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento.

All'atto dell'impegno di spesa, nel rispetto dell'art. 34 L. 196/2009, il profilo di impegno verrà attualizzato in relazione all'effettiva esigibilità. L'emissione del modello B di finanziamento, con le quote di competenza allineate all'effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta rimodulazione, delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori.

COMPETENZA PROGRAMMATA

2021	2022	2023	Tot. complessivo
€ 0,00	€ 305.000	€ 295.000	€ 600.000

CASSA PREVISIONALE

2021	2022	2023	Tot. complessivo
€ 0,00	€ 305.000	€ 295.000	€ 600.000

**c. Programma degli acquisti**

La presente impresa è prevista nel Documento di Mandato, strumento di programmazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21 comma 9 e art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

**d. IVA**

La fornitura non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 8 bis del DPR 26/10/1972 n. 633 e successivi aggiornamenti, in quanto trattasi di prestazioni e materiali destinati a bordo di unità navali.

**e. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Sarà richiesto *SMART CIG* in quanto l'impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 208/2011.

**f. Variazione del patrimonio dello stato**

Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati limitatamente ai materiali destinati alla ricostituzione delle scorte di magazzino.

**9. ULTERIORI ANNOTAZIONI**

Si precisa che per il lotto 1 non è prevista garanzia, mentre per i Lotti 2 e 3, a meno delle attività di ingegneria di supporto (per le quali non è prevista garanzia), sarà prevista una garanzia di 365 gg.ss., a partire dalla data di Verifica di Conformità con esito positivo, sui materiali consegnati e sugli interventi eseguiti dalla Ditta.

Roma, \_\_\_\_\_

Il Capo della 4ª Divisione  
C.V. Andrea PUGINA

VISTO:  
Il Capo del 2° Reparto  
Contrammiraglio Giuseppe SCORSONE

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI**  
**ARMAMENTI**

-----  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**

**ARGOMENTO: E.F. 2021 – Cap. 7120-01 – S/M 2020 - MMI – Ammodernamenti minori linee operative – Sostegno logistico linee navali – Continuous Improvement Logistic Support degli impianti oleodinamici e luci ponte di volo della ditta Calzoni installati sulle unità navali della Marina Militare Italiana.**

<b>Fascicolo:</b> 21/04/033	<b>CdG:</b> 239	<b>Capitolo:</b> 7120-01	<b>CPV:</b> 35521000-2	<b>Importo programmato:</b> € 600.000 (A)+ € 600.000 (B - opzionali)
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	--

**IL DIRETTORE**

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 9;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

**DECRETA**

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il CV Andrea PUGINA in qualità di Capo della 4<sup>a</sup> Divisione *pro tempore*, sia "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Roma, \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE**  
Amm. Isp. Capo Massimo GUMA