

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

33

- 9 DIC. 2019

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

2° Reparto – Sistema Nave

4^a Divisione – Propulsione ed Energia

VARIANTE ALLA RELAZIONE PRELIMINARE E ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE NR. 33 DEL 05.07.2019

ARGOMENTO: PNRM ITER - Gestore avanzato scambi di potenza in alta tensione per reti energetiche Difesa.

Fascicolo: 19/04/056	CdG: 239	Capitolo: 7101-01	CPV: 73300000-5	Importo programmato (IVA inclusa): Fase 1 - € 497.760,00 Fase 2 - € 373.930,00 (opzionale) Fase 3 - € 373.930,00 (opzionale)
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	--

Riferimenti: Dp. M_D GSGDNA REG2019 0040385 del 28-05-2019 di Segredifesa V Rep. (lettera di Mandato);

CONSIDERATO CHE

- In relazione allo slittamento della data di stipula precedentemente ipotizzata, tenuto conto delle tempistiche necessarie per la registrazione del Contratto e per il successivo avvio dell'esecuzione, si rende necessario rimodulare contestualmente il profilo di impegno pluriennale ad esigibilità;

SI PROPONE

- la seguente **variante alla Relazione Preliminare nr. 33 del 05.07.2019 (Finca 2)** relativa al solo paragrafo "7.b - Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità" che viene modificato come segue:

7 TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione (lotto 1), si prevede il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato ai previsionali esiti di cassa. Detto profilo di impegno è allineato e coerente alle risorse garantite dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento:

COMPETENZA PROGRAMMATA

2019	2020	2021	Tot. complessivo
0,00 €	99.552,00 €	398.208,00 €	497.760,00 €

CASSA PREVISIONALE

2019	2020	2021	Tot. complessivo
0,00 €	99.552,00 €	398.208,00 €	497.760,00 €

Si intendono invariate le restanti condizioni della Relazione preliminare nr. 33 del 05.07.2019.

Roma, 05/12/2019

Il Capo della 4^a Divisione
C.V. Andrea PUGINA

VISTO:
Il Capo del 2° Reparto
C.V. Giuseppe SCORSONE

33
- 9 DIC. 2019

**MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
ARMAMENTI**

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: PNRM ITER - Gestore avanzato scambi di potenza in alta tensione per reti energetiche Difesa.

Fascicolo: 19/04/056	CdG: 239	Capitolo: 7101-01	CPV: 73300000-5	Importo programmato (IVA inclusa): Fase 1 - € 497.760,00 Fase 2 - € 373.930,00 (opzionale) Fase 3 - € 373.930,00 (opzionale)
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	--

IL DIRETTORE


Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8 della Relazione Preliminare nr. 33 del 05.07.2019;
- l'allegata variante alla suddetta Relazione Preliminare n°33 del 05.07.2019;

DECRETA

1. che il punto 7.b "profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità" venga modificato come riportato nell'allegata Variante alla Relazione Preliminare nr. 33 del 05.07.2019;
2. che rimangano invariate le restanti condizioni della Relazione preliminare nr. 33 del 05.07.2019.

Roma, - 9 DIC. 2019



DIRETTORE

Amm. Isp. Capo Massimo GUMA

AIC Massimo Guma