

MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
3° REPARTO – Sistema di Combattimento
9ª DIVISIONE – Sistemi di Comando e Controllo – RADAR – Guerra Elettronica

RELAZIONE PRELIMINARE
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Atto Aggiuntivo al contratto n°19820 di Rep. in data 22/12/2008 (e successivo A.A. n°19960 di Rep. del 22/07/2010), relativo alla acquisizione, installazione ed integrazione a bordo di radar MM/SPS-794 - CIG 1006275465.

Fascicolo: 16/09/0001	CdG: 0239	Capitolo: //	CPV: 34932000-9	Importo programmato: € 0,00
---------------------------------	------------------	---------------------	------------------------	---------------------------------------

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Lo Stato Maggiore Marina con il foglio n° 0002381 in data 15 gennaio 2016 (in **Finca 1**) ha rappresentato la necessità di procedere all'acquisizione di n° 3 radar MM/SPS-702LE e di un'aliquota di parti di rispetto, in luogo delle installazioni previste, ma non ancora effettuate, nell'ambito del contratto in argomento. In particolare, in luogo delle installazioni non più necessarie dei radar MM/SPS-794 su Nave Aliseo, Nave Aviere e Nave Maestrale, dovranno essere acquisiti e installati n° 3 radar MM/SPS-702LE quale ammodernamento dei radar MM/SPS-702 operanti su Nave Garibaldi, Nave San Giusto e Nave Euro.

Per la presente impresa non è previsto un finanziamento specifico in quanto l'Atto Aggiuntivo sarà finalizzato senza oneri aggiuntivi.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Come rappresentato al secondo paragrafo della succitata lettera di mandato di MARISTAT, la natura dei materiali/servizi oggetto della presente acquisizione è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare e, pertanto, l'impresa in parola rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 (come previsto dall'art. 196 del codice dei contratti pubblici). Inoltre, per quanto non espressamente previsto dal D.P.R. 49/2013, saranno applicate le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e del D.P.R. 207/2010.

Per la selezione del contraente permangono le medesime motivazioni individuate in occasione del contratto principale e del primo atto aggiuntivo. Infatti la procedura individuata per il soddisfacimento dell'esigenza di cui all'argomento è la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la società FINMECCANICA, ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 208/2011, in quanto tale Società ha acquisito con atto di scissione parziale una quota significativa del patrimonio di SELEX ES, che ha progettato, fornito, installato ed integrato i sistemi elettronici oggetto degli ammodernamenti in acquisizione.

La società FINMECCANICA (in particolare la Divisione Elettronica per la Difesa Terrestre) è pertanto l'unica che possiede la necessaria conoscenza dei sistemi suindicati in quanto detiene

la documentazione di progetto dei sistemi oggetto dell'impresa. Esistono quindi dei motivi di natura tecnica che vincolano la scelta del contraente a tale unico fornitore.

3. PUBBLICITA'

Non prevista.

4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI

Non prevista.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non applicabile.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

Per tener conto delle mutate esigenze operative, il presente A.A. prevedrà:

- la modifica di alcuni sublotti;
- l'aggiunta dei sublotti relativi alle nuove attività.

Nella seguente tabella è riportata la suddivisione in sublotti dell'Atto Aggiuntivo con la nuova denominazione dei sublotti modificati e quella dei sublotti aggiuntivi.

Tale configurazione deve considerarsi una prima ipotesi di lavoro, da confermare in sede di negoziazione con la Ditta.

I sublotti non riportati rimangono invariati rispetto al contratto.

Sublotto	CONTRATTO OPERANTE (*) Descrizione sublotti	ATTO AGGIUNTIVO Descrizione sublotti
3c2	Disinstallazione, installazione e collaudi a freddo	Fornitura degli apparati per la 1 ^a Unità Navale
3c3	Set-to-work (STW) e HAT. Integrazione, HIT, SAT e SIT	Installazione e integrazione degli apparati sulla 1 ^a Unità Navale
3d2	Disinstallazione, installazione e collaudi a freddo	Fornitura degli apparati per la 2 ^a Unità Navale
3d3	Set-to-work (STW) e HAT. Integrazione, HIT, SAT e SIT	Installazione e integrazione degli apparati sulla 2 ^a Unità Navale
3h2	Disinstallazione, installazione e collaudi a freddo	Fornitura degli apparati per la 3 ^a Unità Navale
3h3	Set-to-work (STW) e HAT. Integrazione, HIT, SAT e SIT	Installazione e integrazione degli apparati sulla 3 ^a Unità Navale
3m	Non previsto	Fornitura dei Manuali Tecnici
3n	Non previsto	Fornitura PP.dd.RR.

* L'importo complessivo dei sublotti da modificare è pari ad € 2.954.939,22.

b. Condizioni di pagamento:

Ai sensi del D.Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni decorrenti dall'emissione del certificato di conformità e dalla ricezione della fattura.

I pagamenti avverranno, di massima, come segue:

- Sublotti 3.c.2, 3.c.3, 3.d.2, 3.d.3, 3.h.2, 3.h.3, 3.n:
 - 90% dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità comprendente i documenti di consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario (nonché dopo l'adempimento degli eventuali obblighi relativi alla codificazione attestati dalle certificazioni previste dal contratto);
 - 10% al termine del periodo di garanzia.
- Sublotto 3.m: 100% dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità.

c. Revisione prezzi

Valgono le condizioni di cui al Contratto n° 19820 del 22/12/2008 e all'A.A. n° 19960 del 22/07/2010.

d. Deposito cauzionale e Garanzia

Per il deposito cauzionale valgono le condizioni di cui al Contratto n° 19820 del 22/12/2008 e all'A.A. n° 19960 del 22/07/2010.

L'A.A. prevedrà la clausola di garanzia, della durata di 365 giorni solari per i soli sublotti 3.c.2, 3.c.3, 3.d.2, 3.d.3, 3.h.2, 3.h.3 e 3.n. Tale periodo di garanzia decorrerà dalla data di avvenuto superamento con esito positivo del collaudo e relativa accettazione di ciascuna fornitura.

e. Assicurazione di qualità

Sarà richiesto di operare in conformità alle prescrizioni delle normative ISO 9001:2008.

f. Subappalto

Non è previsto.

g. Penalità

In linea con le prescrizioni dell'articolo 145 del D.P.R. 207 del 2010, considerata la durata stimata delle attività contrattuali e gli impatti per la A.D. conseguenti ad un eventuale ritardo nella consegna, sarà prevista per ciascun sublotto una penalità pari allo 0,5 % del relativo valore per ogni giorno di ritardo. La penalità complessiva per ciascun sublotto non potrà eccedere, comunque, il 10% del relativo importo contrattuale.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento è il C.V. Vinicio PROCACCI, Direttore pro-tempore della 9^a Divisione di NAVARM.

8. ELEMENTI FINANZIARI

a. Impegno pluriennale/annuale

//

b. Perenzione

Considerati i tempi di approvazione e di esecuzione dell'Atto Aggiuntivo, compresi i periodi di garanzia, non si prevede soggezione a perenzione per alcuna rata di pagamento.


02

24 FEB. 2016

c. IVA


Le prestazioni e i materiali in fornitura non sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. n° 633 in data 26.10.72, in quanto relativi ad apparati impiegati a bordo di Unità Navali.

IL CAPO DELLA 9^a DIVISIONE
C.V. Vinicio PROCACCI



VISTO:

IL CAPO DEL 3° REPARTO
Contrammiraglio Giuseppe ABBAMONTE



02
24 FEB. 2016

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione dell'Atto Aggiuntivo;
2. che il C.V. Vinicio PROCACCI, Capo pro-tempore della 9^a Divisione di NAVARM, è "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 163/2006.

Roma, li 24 FEB. 2016



IL DIRETTORE
Amm. Isp. Matteo BISCUGLIA