



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'
2° Reparto – 6^a Divisione

ATTO AUTORIZZATIVO

Roma [...]

CIG: ZC42EC7CE4

OGGETTO: C.tto 949 di Rep. del 16/11/2020. Attività di supporto logistico alla linea elicotteri AH-129D in dotazione all'Esercito Italiano. Importo contrattuale €. 8.000.000,00. Progetto di Atto Aggiuntivo senza oneri per l'A.D. ex art. 101 del DPR 236/2012.

Riferimenti:

- a) f.n M_D E0012000 REG2021 0266415 in data 28/12/2021 dello Stato Maggiore dell'Esercito IV Rep. Logistico;
- b) Lettera di Mandato n. 76/2020 prot. M_DE0012000 REG2020 0063080 in data 07/04/2020 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico;
- c) Lettera di Mandato n. 76/2020 prot. M_DE0012000 REG2020 0079039 in data 13/05/2020 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico (seguito);
- d) Contratto n. 949 di Rep. del 16/11/2020.

1. SCOPO

Avviare il procedimento necessario alla stipula di una variante contrattuale come da esigenza prospettata dallo Stato Maggiore dell'Esercito, con il foglio in riferimento a).

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

Il contratto in argomento, stipulato sulla base dei requisiti chiesti dallo Stato Maggiore dell'Esercito con i fogli a riferimento b) e c), ha per oggetto il supporto logistico della linea AH-129D, prevedendo quanto di seguito specificato:

1) Prestazioni Programmate relative a:

- attività di riparazione e revisione, a quantità indeterminata, di complessivi e sotto-complessivi degli elicotteri AH-129D dell'Aviazione dell'Esercito e loro parti (complessivi, sub-complessivi, apparati, ecc.), con connessa fornitura di materiali necessari alle lavorazioni, come da Allegato A al contratto (**lotto 1**);
- fornitura, a quantità indeterminata, di parti di ricambio, attrezzature specifiche e materiali degli elicotteri della flotta AH-129D, come da Allegato B al contratto (**lotto 2**);
- fornitura, a quantità indeterminata, di giornate di assistenza tecnico-manutentiva di personale Ditta presso i reparti dell'Esercito Italiano per supporto alle manutenzioni, introduzione schemi di riparazione/modifica in retrofit e introduzione P.T.A., come da Allegato C al contratto (**lotto 3**);
- fornitura, a quantità determinata, di giornate di assistenza tecnico-ingegneristica *Product Support Engineering* Ditta presso il 3° Reggimento di Sostegno AVES "Aquila" di Orio al Serio dell'EI., come da Allegato D al contratto (**lotto 4**);

- attività di gestione programma, coordinamento e monitoraggio di tutte le attività contrattuali di programma come da Allegato E al contratto (**lotto 5**).

2) Prestazioni non Programmate relative a:

attività varie urgenti e/o non programmabili, relative a prestazioni e/o forniture non dettagliabili e quantificabili al momento della stipula contrattuale e relative all'operatività degli elicotteri dell'Esercito Italiano e/o alla sicurezza del volo, secondo le modalità descritte in Allegato F al contratto.

Secondo il seguente sviluppo programmatico:

VSP	2020	2021	2022	TOTALE
200 7120-40C 120PB 11 204-004	0,00 M€	3,00 M€	5,00 M€	8,00 M€

Con il foglio in riferimento a), lo Stato Maggiore dell'Esercito, al fine di armonizzare le mutate esigenze relative all'impiego di personale Ditta per le attività di assistenza tecnico ingegneristica con l'approvvigionamento di parti di ricambio critiche, ha rappresentato la necessità di avviare le attività tecnico-amministrative necessarie per la stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto in oggetto, a invarianza del prezzo e del cronoprogramma complessivi, prevedendo:

- la cancellazione totale del lotto nr. 4 relativo alla fornitura di giornate di assistenza tecnico ingegneristica per un importo di €. 648.939,00;
- incremento di pari importo del Lotto 2 relativo alla fornitura a quantità indeterminata di parti di ricambio e attrezzature.

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Per quanto sopra riportato e tenuto conto che la variazione richiesta dallo Stato Maggiore Esercito:

- non incide sulle caratteristiche finali delle prestazioni;
- non implica variazioni di prezzo del contratto;
- non produce eventuali oneri aggiuntivi e/o penalità in carico all'A.D.,

si propone il presente Atto per l'avvio delle procedure necessarie al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata dallo Stato Maggiore dell'Esercito con il foglio a riferimento a) attraverso la stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto in parola ex art. 101 del DPR 236/2012, rimodulando i lotti contrattuali come specificato al precedente punto 2.

- Dir. Amm.vo Antonio ARLOTTA (Capo 9^a Divisione)
- C.V. (AN) Marco SCANDALI (Capo della Divisione Tecnica Competente)

DETERMINAZIONE

SI AUTORIZZA

IL DIRETTORE
Gen. Isp. G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe