



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

VARIANTE 2 ALLA DAC N. 36 DEL 07-03-2023

**OGGETTO:** Acquisizione di materiale per la protezione individuale CBRN.

### 1. SCOPO

Variare la DAC n. 36 del 07/03/2023 al fine di allineare il profilo finanziario alle tempistiche di approvvigionamento.

### 2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	OP	Voce di spesa	P/I	Previsione di Finanziamento (non imponibile IVA)*	Dati Richiesta
2023	SMA	400 7120-03C 120PB 26 268-023	A1	0 €	LdM prot n. M_D ARM001 0048426 in data 13/05/2021 e suo seguito prot n. M_D ARM001 0102775 in data 10-10-2022
		400 7120-03C 120PB 26 096-019		0 €	LdM prot n M_D ARM001 0068457 in data 28/06/2022
		400 7120-03C 120PB 26 096-105		0 €	LdM prot n M_D ARM001 0045296 in data 26/04/2022
	SME	200 7120-03C 120PB 26 515-003	A1	0 €	LdM n. 43/2021 prot n. M_D E0012000 0076479
2024	SMA	400 7120-03C 120PB 26 268-023	A1	1.035.000,00	LdM prot n. M_D ARM001 0048426 in data 13/05/2021 e suo seguito prot n. M_D ARM001 0102775 in data 10-10-2022
		400 7120-03C 120PB 26 096-019		1.012.031,14 €	LdM prot n M_D ARM001 0068457 in data 28/06/2021.
		400 7120-03C 120PB 26 096-105		155.806,48 €	LdM prot n M_D ARM001 0045296 in data 26/04/2022
	SME	200 7120-03C 120PB 26 515-003	A1	132.332,00 €	LdM n. 43/2021 prot n. M_D E0012000 0076479
2025	SMA	400 7120-03C 120PB 26 096-105	A1	1.844.193,52 €	LdM prot n M_D ARM001 0045296 in data 26/04/2022
Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sui contratti pubblici, per l'importo complessivo.				Non dovuto ai sensi dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs n. 208/2011	
* nelle more del recepimento della rimodulazione nella prossima variante al DdM.					

### 3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

#### 3.1 Esigenza Operativa

### **Organo Programmatore: SMA**

Lo SMA, con le citate LdM ha conferito mandato a questa Direzione di acquisire equipaggiamenti di protezione individuale CBRN per il proprio personale. A seguito dell'analisi di congruità dell'offerta tecnico-economico-temporale, risultando il finanziamento disponibile insufficiente per acquisire le quantità richieste nelle citate LdM, si è proposto all'O.P con f. prot. M\_D A8BA50C REG2023 0019638 in data 20-07-2023, una riarticolazione dei quantitativi di fornitura che lo SMA ha accettato con f. prot. M\_D ARM001 REG2023 0074554 in data 26-07-2023 e che è di seguito riportata:

#### **Omissis**

### **Organo programmatore: SME**

A completamento della fornitura e per soddisfare le esigenze espresse dallo SME con la LdM 43/2021, è stata chiesta fornitura di accessori.

A seguito dell'analisi di congruità dell'offerta tecnico-economico-temporale, risultando il finanziamento disponibile insufficiente per acquisire le quantità richieste nella citata LdM, si è proposto all'O.P con f. prot. M\_D A8BA50C REG2023 0019543 in data 20-07-2023, una riarticolazione dei quantitativi di fornitura che lo SME ha accettato con f. prot. M\_D AE1C1B2 REG2023 0151846 in data 21-07-2023 e che è di seguito riportata:

#### **Omissis**

### **3.2 Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione**

Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.

### **3.3 Descrizione e principali aspetti tecnologici**

#### **Omissis**

### **3.4 Rilevanza ai sensi del Decreto Ministeriale del 24/07/2007 art. 1 (appareati radiogeni)**

Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.

### **3.5 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza (appareati LASER)**

Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.

## **4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO**

### **4.1 Priorità**

L'esigenza dello SMA, è stata recepita nel "Documento di Mandato 2023 var 4, con il seguente codice: A1 (impresa inserita in programmazione con Finanziamento Assicurato, di previsto impegno nell'E.F. di riferimento – Alta Probabilità).

L'esigenza dello SME è stata recepita nel "Documento di Mandato 2023 var.4 (con il seguente codice: A1 (impresa inserita in programmazione con Finanziamento Assicurato, di previsto impegno nell'E.F. di riferimento – Alta Probabilità).

### **4.2 Modalità di finanziamento**

Trattasi di Programma Pluriennale da Avviare (PDA) per gli EE.FF. 2023, 2024 e 2025.

#### **4.3 Profilo finanziario dei pagamenti**

Il nuovo profilo dei pagamenti recepisce la rimodulazione dell'impresa già comunicata agli O.P. (confermata dagli stessi con l'emissione in data 13-10-2023 dei modelli B n. 335, 336 e 341 dello SMA e n. 827 dello SME), resasi necessaria a causa delle tempistiche della stipula, non compatibili con l'esigibilità di cassa nell'E.F. 2023.

O.P.	E.F. 2023	E.F. 2024	E.F. 2025	TOTALE
SMA	0,00 €	2.202.837,62€	1.844.193,52 €	4.047.031,14 €
SME	0,00 €	132.332,00 €	0,00 €	132.332,00 €
<b>Totale</b>				<b>4.179.363,14 €</b>

#### **4.4 Programmazione triennale del Ministero della Difesa (D.lgs. 36/2023 art. 37).**

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **4.5 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D. Lgs. n. 66 del 15.03.2010).**

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025" approvato dal Ministro della Difesa in data 31/03/2023 ed è altresì compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2023" emanata in data 19/01/2023.

#### **4.6 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**

Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.

#### **4.7 Incentivi (D.lgs. 36/2023 art. 45)**

Saranno corrisposti secondo la normativa vigente, con le modalità che saranno successivamente determinate a seguito dell'emissione di un Regolamento comune per le Direzioni Tecniche (a cura di SGD/DNA) per regolamentare l'entità di dettaglio e la ripartizione delle risorse tra le "figure incentivabili".

### **5. PROFILO AMMINISTRATIVO**

#### **5.1 Condizioni di esclusione**

Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.

#### **5.2 Procedura di affidamento**

Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.

#### **5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento**

Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.

#### **5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali**

Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.

#### **5.5 Criterio di affidamento**

Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.

#### **5.6 Ripartizione in lotti**

Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.

#### **5.7 Compensazioni Industriali**

Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.

#### **5.8 Pubblicità**

Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.

#### **5.9 Clausole del Progetto di Contratto**

- **Verifica di conformità:** Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.
- **Ente Gestore del Contratto:** Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.
- **Modalità di pagamento:** entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
  - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità delle rate di fornitura e consegna del materiale presso l'Ente destinatario;
  - consegna alla 10<sup>a</sup> Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa. Sarà corrisposto il 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i., entro 15 giorni dalla notifica dell'avvenuta approvazione del contratto, previa emissione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa.
- **Revisione Prezzi:** Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.
- **Fornitura Opzionale:** con le LdM prot n M\_D ARM001 0068457 in data 28/06/2022 e prot n M\_D ARM001 0045296 in data 26/04/2022, SMA ha chiesto la possibilità di attivare delle rate opzionali (con fondi ancora da assegnare alle relative VSP) per incrementare il sopraccitato materiale, con i seguenti numerici complessivi:

### Omissis

- **Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011):** secondo quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 36/2023.
  - **Omologazione:** Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.
  - **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.
  - **Assicurazione Qualità:** Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.
  - **Garanzia:** Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.
  - **Manualistica:** Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.
- 5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**  
Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.
- 5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo**  
Capo del I Reparto.
- 5.12 Unità organizzativa incaricata della trasmissione degli atti per anticorruzione e trasparenza**  
Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.
- 5.13 Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)**  
Invariati rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.
- 5.14 Parere del II Reparto di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo**  
Invariato rispetto alla DAC n. 36 del 07-03-2023.

**DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE  
Magg. Gen. Claudio DI LEONE