



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE 4 ALLA DAC TER 20/082

OGGETTO: VARIANTE 4 alla DAC TER 20/082. Lettera di mandato n. 119/2021. DL Sostegni Bis - Acquisizione di un complesso modulare campale di bio-contenimento (VSP 200 7126-01C 120PB 26 184-237).

1. SCOPO

Rimodulare lo scopo base del mandato ricevuto con LdM 119/2021, a seguito della richiesta dello SME IV RL pervenuta con f.n. M_D AE1C1B2 REG2022 0370644 datato 07-12-2022. In particolare, la presente Variante 4 alla DAC TER 20/082 prevede:

- di ridurre il quantitativo dei complessi di bio-contenimento (MBC) da approvvigionare da due inizialmente previsti ad un solo esemplare, mantenendo lo stesso layout dei primi due già acquisiti dalla F.A.;
- di impiegare le risorse residue per:
 - estendere il Supporto Logistico Integrato del citato complesso da 5 a 10 anni;
 - acquisire un *set* di dispositivi sanitari ed elettromedicali necessari ad equipaggiare il MBC e renderlo pienamente operativo, secondo la stessa *items list* oggetto della LdM 33/2022.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

INVARIATO rispetto alla VAR3 alla DAC TER 20/082.

I fondi sono già disponibili presso l'Agenzia NATO - NSPA.

Ordine di Pagamento ad impegno contemporaneo di € 3.400.000,00 non imponibile ai fini IVA a favore di NSPA (f.n. M_D GTER REG2021 0029056 del 10/12/2021).

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1. Esigenza operativa

Con la LdM 135/2020, lo SME IV RL ha comunicato la necessità di integrare, con moduli atti ad assicurare la capacità di bio-contenimento, la configurazione dei n. 4 *Role 2 Basic* in approvvigionamento (ora consegnati alla F.A). Con DAC TER 20/082 e successiva Variante, il Direttore protempore della DAT ha affidato all'Agenzia NATO – NSPA, che aveva già approvvigionato i citati ospedali *Role 2 Basic*, le procedure tecnico/amministrative per l'approvvigionamento dei citati moduli di bio-contenimento. Con successiva Variante 2 alla citata DAC TER 20/082 è stata variata l'esigenza iniziale prevedendo l'approvvigionamento di n. 2 complessi di bio-contenimento da n. 4 posti letto, prevedendone ulteriori n. 2 in opzione. Con successiva LdM 119/2021 lo SME IV RL ha comunicato l'intenzione di procedere all'attivazione dell'opzione di cui sopra, quale completamento della fornitura avviata con LdM 135/2020 e seguiti. Con la Variante 3 alla DAC TER 20/082, il Direttore protempore della DAT ha incaricato l'Agenzia NATO – NSPA di procedere con l'attivazione dell'opzione, nonché di prevedere un servizio di supporto logistico integrato (ILS) per cinque anni sui medesimi complessi.

Con successivo seguito alla LdM 119/2021, lo SME IV RL ha chiesto di rimodulare lo scopo base del mandato ricevuto con LdM 119/2021 prevedendo:

- di ridurre il quantitativo dei complessi di bio-contenimento (MBC) da approvvigionare da due inizialmente previsti ad un solo esemplare, mantenendo lo stesso layout dei primi due già acquisiti dalla F.A.;
- di impiegare le risorse residue per:
 - estendere il Supporto Logistico Integrato del citato complesso da 5 a 10 anni;
 - acquisire un *set* di dispositivi sanitari ed elettromedicali necessari ad equipaggiare il MBC e renderlo pienamente operativo, secondo la stessa *items list* oggetto della LdM 33/2022.

3.2. Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

Approvvigionamento, per il tramite dell'Agenzia NATO – NSPA, di n. 2 complessi di bio-contenimento da n. 4 posti letto.

3.3. Principali aspetti tecnologici del materiale

INVARIATO rispetto ai n. 2 complessi di bio-contenimento già forniti alla F.A. Esercito. È richiesto l'approvvigionamento di n. 1 complesso di bio-contenimento completo di dispositivi sanitari ed elettromedicali necessari ad equipaggiare il MBC e renderlo pienamente operativo, secondo la stessa *items list* oggetto della LdM 33/2022. Inoltre, dovrà essere assicurato il servizio di supporto logistico integrato (ILS) per il citato complesso per la durata di 10 anni.

3.4. Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

INVARIATA rispetto al para. 1.4 della DAC TER 19/070.

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1. Priorità

INVARIATA rispetto alla VAR3 alla DAC TER 20/082.

4.2. Profilo finanziario dei pagamenti

Non applicabile in quanto i fondi sono già disponibili presso l'Agenzia NATO – NSPA. Ordine di Pagamento ad impegno contemporaneo di € 3.400.000,00 non imponibile ai fini IVA a favore di NSPA (f.n. M_D GTER REG2021 0029056 del 10/12/2021).

4.3. Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

INVARIATA rispetto alla VAR3 alla DAC TER 20/082.

4.4. Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

INVARIATA rispetto para 2.5 della DAC TER 20/082.

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1. Condizioni di esclusione

Non applicabile.

5.2. Procedura di affidamento

INVARIATA rispetto alla VAR. 3 alla DAC TER 20/082.

Sarà inviata una *tasking letter update* all'Agenzia NATO - NSPA con il dettaglio delle variazioni da apportare allo scopo base precedentemente comunicato.

5.3. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

5.4. Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

5.5. Criterio di affidamento

INVARIATO, a cura dell'Agenzia NATO - NSPA.

5.6. Ripartizione in lotti

Non applicabile.

5.7. Compensazioni industriali

Non applicabile.

5.8. Pubblicità

Pubblicazione sul sito di TERRARM.

5.9. Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente gestore del contratto:** INVARIATO, a cura dell'Agenzia NATO - NSPA.
- **Verifica di conformità:** INVARIATO, a cura dell'Agenzia NATO - NSPA.
- **Modalità di pagamento:** Non applicabile in quanto i fondi sono già disponibili presso l'Agenzia NATO – NSPA.
- **Revisione prezzi:** non prevista.
- **Subappalto:** INVARIATO rispetto alla DAC TER 20/082.
- **Omologazione:** non prevista.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** INVARIATO rispetto alla DAC TER 20/082.
- **Assicurazione Qualità:** INVARIATO rispetto alla DAC TER 20/082.
- **Garanzia:** INVARIATO rispetto alla DAC TER 20/082.
- **Manualistica:** INVARIATO rispetto alla DAC TER 20/082.

5.10. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

INVARIATO, a cura dell'Agenzia NATO - NSPA.

5.11. Autorità Responsabile al Procedimento Amministrativo

INVARIATA rispetto alla VAR3 alla DAC TER 20/082.

5.12. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Non applicabile, in quanto procedura sovranazionale/NATO (a cura dell'Agenzia NATO - NSPA).

5.13. Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Non applicabile.

6. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

A cura di NSPA.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE