



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
II REPARTO – 6[^] DIVISIONE

N° 063/18/_____

Roma, li 08/11/2018

VARIANTE ALLA DETERMINAZIONE N. TER 18/062
DETERMINAZIONE N. TER 18/062 V1

OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di n. 240 visori binoculari notturni individuali (BNVD) mod. L3 AN/PVS-31 per potenziamento capacità Operazioni Speciali dell'Esercito, dell'Aeronautica e per sostegno Forza da Sbarco della Marina:

- VSP 200 7120-03C 120PB 26 264-041 (Esigenza di SME - EF 2018)
- VSP 400 7120-03C 120PB 26 315-005 (Esigenza di SMA - EF 2018)
- VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-020 (Esigenza di SMM - EF 2018)

Obiettivo Operativo: N.A. (Programma su capitolo 7120-03).

E.F.	O.P.	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento	Dati Richiesta SMD/SME/SMA/SMM
2018	SMD				Var. 4 Documento di Mandato di SMD Let. prot. M_D SSMD n. 164062 in data 19/10/2018 (stralcio in All. 1)
2018	SMA	400 7120-03C 120PB 26 315-005	A1	€ 81.000,00 (IVA esente)	INVARIATO RISPETTO ALLA DAC n. TER18/062
2018	SMM	300 7120-03C 120PB 26 136-020	A1	€ 450.000,00 (IVA esente)	Lettera di Mandato ⁽¹⁾ prot. n. M_D MSTAT 0081138 del 19/10/2018 di SMM – Reparto Anfibia (in All. 2).
2019				€ 250.000,00 (IVA esente)	
2018	SME	200 7120-03C 120PB 26 264-041	A1	€ 586.285,79 (IVA esente)	INVARIATO RISPETTO ALLA DAC n. TER18/062
2019				€ 2.158.714,21 (IVA esente)	
TOTALE (IVA esente)				€ 3.526.000,00 ⁽²⁾	
Contributo da versare all'A.N.A.C.				Non dovuto	D.Lgs. 208/11

- (1) La nuova LdM di SMM del 19/10/2018, recepita nella variante n. 4 del DdM di SMD, modifica l'importo della VSP ed il profilo finanziario, recepito nella **DAC TER18/062** (in **All. 3**), **incrementando** lo stanziamento complessivo di € **100.000,00** ed assegnando all'esigenza priorità **A1**.
- (2) A seguito del precedente punto, l'importo complessivo dell'approvvigionamento ammonta a € **3.526.000,00**.

PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

Lo **Stato Maggiore della Marina** (citato **All. 2**) ha aggiornato l'esigenza recepita nella DAC TER18/062 (citato **All. 3**), incrementando il numero degli apparati per la visione notturna da approvvigionare, di tipo BNVD (*Binocular Night Vision Device*) mod. AN/PVS-31 della ditta statunitense L3 *Insight Technology*, da n. 46 a n. 53, con un importo aggiuntivo di € 100.000,00. Pertanto, il nuovo onere finanziario complessivo dello SMM ammonta a € 700.000,00.

1.2 Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

1.2.1 Precedenti contratti e relativi materiali acquisiti

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

1.2.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

1.2.3 Condizioni di esclusività

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

Esigenza di SMA: Programma A1.

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

Esigenza di SMM: Programma A1.

L'impresa è inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario del Ministero della Difesa (Priorità di programmazione A) ed è di previsto impegno nell'E.F. 2018-2019 – Alta Probabilità (1)

Esigenza di SME: Programma A1.

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

2.2 Modalità di finanziamento

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

Previsione di finanziamento:

O.P.	E.F. 2018 (€)	E.F. 2019 (€)	Totale (€)	
SMA	81.000,00	///	81.000,00	<i>Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062</i>
SME	586.285,79	2.158.714,21	2.745.000,00'	<i>Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062</i>
SMM	450.000,00	250.000,00	700.000,00	
TOTALI (IVA esente)	1.117.285,79	2.408.714,21	€ 3.526.000,00	

Profilo finanziario dei pagamenti:

O.P.	E.F. 2018 (€)	E.F. 2019 (€)	Totale (€)	
<i>SMA</i>	<i>///</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062</i>
<i>SME</i>	<i>///</i>	<i>2.745.000,00</i>	<i>2.745.000,00</i>	<i>Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062</i>
<i>SMM</i>	<i>///</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	
TOTALI (IVA esente)	<i>///</i>	<i>3.526.000,00</i>	<i>€ 3.526.000,00</i>	

2.3 Modalità di Approvazione dei Programmi (art. 536 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66/10)

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

2.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062.

2.5 Applicazione dell' I.V.A. (ex D.P.R. n. 633/72)

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

2.6 Incentivi (art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017)

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

3.2 Procedura di affidamento

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

I nuovi quantitativi degli equipaggiamenti da approvvigionare sono **pari a n. 240** (n. 53 per esigenza SMM, n. 4 per SMA e n. 183 per SME)

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

3.5 Criterio di affidamento

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

Lettera di richiesta accettazione dell'aumento della fornitura in **All. 4 e 4 c/pag.**

3.6 Ripartizione in lotti

Per il soddisfacimento della suddetta esigenza saranno predisposti n. 2 lotti, in coerenza con il profilo finanziario:

- Lotto 1: **n. 77** visori, di cui **n. 4** per SMA, **n. 39** per SME e **n. 34** per SMM;
- Lotto 2: **n. 163** apparati, di cui **n. 144** per SME e **n. 19** per SMM.

3.7 Compensazioni Industriali

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

3.8 Pubblicità

3.8.1 Bando di gara

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

3.8.2 Preventiva

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

3.8.3 Post stipula

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

3.8.4 *Electronic Bulletin Board (EBB) della European Defense Agency (EDA)*

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

3.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062
- **Verifica di conformità:** Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062
- **Modalità di pagamento:**
Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062, ad eccezione della numerosità dei lotti. Saranno previsti n. 2 lotti, rispettivamente nel 2019 e nel 2020, in accordo al profilo finanziario comunicato dagli O.P.
- **Fornitura opzionale:** Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062
- **Revisione Prezzi:** Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062
- **Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011):** Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062
- **Omologazione:** Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062
- **Assicurazione Qualità:** Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062
- **Garanzia:** Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062
- **Parti di ricambio:** Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062
- **Manualistica:** Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

3.11 Autorità Responsabile

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

3.12 Responsabile Unico del Procedimento

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

3.13 Direttore dell'esecuzione contrattuale

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

3.14 Unità organizzativa incaricata della trasmissione dati all'AVCP

- 9^a Div. - ____ Sez. fino ad avvenuta approvazione del contratto;
- 10^a Div. - ____ Sez. successivamente all'approvazione del contratto.

3.15 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Invariata rispetto alla DAC n. TER18/062

5. COORDINAZIONE

Con 10^a Divisione e invio, dopo la firma, all'Ufficio Programmazione e Gestione Finanziaria.

6. ALLEGATI

- stralcio del Documento di Mandato SMD (**All. 1**);
- nuova lettera di mandato di SMM (**All. 2**);
- DaC n. TER 18/062 (**All. 3**);
- lettera di richiesta accettazione dell'aumento della fornitura (**All. 4 e 4 c/pag**).

IL CAPO DIVISIONE
(Col. ing. Rocco GIOIA)

VISTO: CONCORDO

IL CAPO DEL II REPARTO
(Brig. Gen. Michele PASQUARIELLO)

IL VICE DIRETTORE TECNICO
(Magg. Gen. Vito LEUZZI)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dir. Dott.ssa Teresa ESPOSITO)

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
(Ten. Gen. Francesco Castrataro)

Data _____

Compilatore/Ca. Sez.	Ten. Col. ing. Giuseppe NIFOSI'	
----------------------	---------------------------------	--



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
II REPARTO – 6[^] DIVISIONE

N° 063/18/0397

Roma, li 07/08/2018

VARIANTE ALLA DETERMINAZIONE N. TER 17/004
DETERMINAZIONE N. TER 18/062

OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di n. 233 visori binoculari notturni individuali (BNVD) mod. L3 AN/PVS-31 per potenziamento capacità Operazioni Speciali dell'Esercito, dell'Aeronautica e per sostegno Forza da Sbarco della Marina:

- VSP 200 7120-03C 120PB 26 264-041 (Esigenza di SME - EF 2018)
- VSP 400 7120-03C 120PB 26 315-005 (Esigenza di SMA - EF 2018)
- VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-020 (Esigenza di SMM - EF 2018)

Obiettivo Operativo: N.A. (Programma su capitolo 7120-03).

E.F.	O.P.	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento	Dati Richiesta SMD/SME/SMA/SMM
2018	SMD				Var. 2 Documento di Mandato di SMD Let. prot. M_D SSMD n. 0091578 in data 13/06/2018 (stralcio in All. 1)
2018	SMA	300 7120-03C 120PB 26 315-005 (*)	A1	€ 81.000,00 (IVA esente)	Lettera di Mandato prot. n. M_D ARM001 REG2018 0080986 del 31/07/2018 di SMA – 4° Reparto LOGISTICA (in All. 1 c/pag.).
2018	SMM	300 7120-03C 120PB 26 136-020	B1	€ 300.000,00 (IVA esente)	Lettera di Mandato prot. n. M_D MSTAT 0016967 del 05/03/2018 di SMM – Reparto Anfibio (in All. 2 e 2 c/pag.).
2019				€ 300.000,00 (IVA esente)	
2018	SME	200 7120-03C 120PB 26 264-041 (*)	A1	€ 586.285,79 (IVA esente)	Lettera di Mandato n. 109/2018 prot. n. M_D E0012000 REG2018 0139839 in data 11/07/2018 di SME – IV Reparto Logistico (in All. 3 e 3 c/pag.)
2019				€ 2.158.714,21 (IVA esente)	
TOTALE (IVA esente)				€ 3.426.000,00	
Contributo da versare all'A.N.A.C.				Non dovuto	D.Lgs. 208/11

(*) Nelle more del recepimento nella prossima Nota di Aggiornamento del DdM di SMD.

PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

Gli Stati Maggiori dell'Aeronautica (**All. 1 c/pag**), della Marina (**All. 2 e All. 2 c/pag**) e dell'Esercito (**All. 3 e All. 3 c/pag**), nell'ambito delle attività volte a potenziare le capacità delle Forze per "Operazioni Speciali" ed il sostegno della Forza da Sbarco, hanno conferito mandato a questa Direzione di approvvigionare dei visori binoculari notturni individuali ad intensificazione di luce BNVD (*Binocular Night Vision Device*) mod. AN/PVS-31 della ditta statunitense L3 *Insight Technology*, destinati rispettivamente:

- a) al Centro Logistico Munizionamento ed Armamento di Orte, in numero di circa 4 unità, per un importo complessivo stimato di € 81.000,00, per l'A.M.I.;
- b) al **COMando FORze Speciali Esercito (COMFOSE)** di Pisa, in numero di 183 unità, per un importo massimo di € 2.745.000,00, per l'E.I.;
- c) alla **Brigata Marina San Marco (BMSM)** di Brindisi, in numero di circa 46 unità, per un importo complessivo stimato di € 600.000,00, per la M.M.I.

1.2 **Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale**

Le esigenze operative si inquadrano nell'ambito delle attività tipiche delle Forze Speciali e rappresentano una conferma di analoghe esigenze già rappresentate nel corso dell'E.F. 2017 dai tre Stati Maggiori (LdM n. M_D ARM001 0051067 del 12/05/2017 di SMA, LdM n. M_D MSTAT 0015363 del 03/03/2017 di SMM e LdM 106/2017 prot. n. M_D E0012000 REG2017 0084110 in data 28/04/2017 di SME), ma non soddisfatte a causa del ricorso amministrativo al TAR, promosso da una società terza, avverso la procedura negoziata posta in essere dalla DAT con la soc. SELENIA2000 srl.

Tale atto ha comportato la sospensione dell'iter approvvigionativo dell'apparato AN/PVS-31, della ditta statunitense L3 *Insight Technology*, approvato per esigenze SMM con la **DAC n. TER 17/004 (All. 4)**.

A seguito del definitivo pronunciamento n. 3221/2018 REG.PROV.COLL. del Consiglio di Stato, pubblicato il 29/05/2018, che ha respinto le istanze della ricorrente, la 6^a Divisione, con f.n. M_D GTER REG2018 0015114 25-06-2018 (**All. 4 c/pag.**), ha comunicato agli Organi Programmatori il riavvio del procedimento.

Di conseguenza:

- lo **Stato Maggiore dell'Aeronautica** (citato **All. 1 c/pag**) ha confermato l'esigenza complessiva, comunicata nell'E.F. 2017, di n. 4 visori per un importo stimato di € 81.000,00;
- lo **Stato Maggiore della Marina** (citato **All. 2 e 2 c/pag**) ha aggiornato l'esigenza già recepita nella predetta DAC TER17/004 (citato **All. 4**):
 - a) incrementando l'importo disponibile per gli apparati per la visione notturna da approvvigionare, da € 400.000,00 a € 600.000,00 (quantità presunta aumentata da n. 33 a n. 46);
 - b) convertendo il programma da annuale a pluriennale;
- lo **Stato Maggiore dell'Esercito** (citato **All. 3 e 3 c/pag**) ha confermato immutata l'esigenza complessiva, comunicata nell'E.F. 2017, di n. 183 visori per un importo stimato di € 2.745.000,00, provvedendo solamente ad una rimodulazione finanziaria.

1.2.1 Precedenti contratti e relativi materiali acquisiti

I materiali da approvvigionare sono identici a quelli acquisiti (stralci in **All. 5 e 5 c/pag.**):

- dalla DAT, nell'ambito del contratto n.1655 di Rep. del 21 ottobre 2013;
- dal Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali, tramite il contratto n. 96 di Rep. del 18 settembre 2015,

stipulati con la società Selenia 2000 srl, per cui le nuove esigenze si configurano come completamento delle dotazioni degli apparati di visione notturna.

1.2.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

1.2.3 Condizioni di esclusività

Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004 (lettera di esclusiva aggiornata in **All. 6 c/pag**)

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

Esigenza di SMA: Programma A1.

L'impresa è inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario del Ministero della Difesa (Priorità di programmazione **A**) ed è di previsto impegno nell'E.F. 2018 – Alta Probabilità (**1**).

Esigenza di SMM: Programma B1.

L'impresa è inserita in programmazione quale RISERVA ad ALTA priorità (Priorità di programmazione **B**) ed è di previsto impegno nell'E.F. 2018 – Alta Probabilità (**1**)

Esigenza di SME: Programma A1.

L'impresa è inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario del Ministero della Difesa (Priorità di programmazione **A**) ed è di previsto impegno nell'E.F. 2018 – Alta Probabilità (**1**).

2.2 Modalità di finanziamento

Finanziamento annuale (E.F. 2018) per SMA e pluriennale (EE.FF 2018-2019) per SMM e SME.

Previsione di finanziamento:

O.P.	E.F. 2018 (€)	E.F. 2019 (€)	Totale (€)
<i>SMA</i>	<i>81.000,00</i>	<i>///</i>	<i>81.000,00</i>
<i>SME</i>	<i>586.285,79</i>	<i>2.158.714,21</i>	<i>2.745.000,00'</i>
<i>SMM</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
TOTALI (IVA esente)	<i>967.285,79</i>	<i>2.458.714,21</i>	<i>€ 3.426.000,00</i>

Profilo finanziario dei pagamenti:

O.P.	E.F. 2018 (€)	E.F. 2019 (€)	Totale (€)
<i>SMA</i>	<i>///</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>
<i>SME</i>	<i>///</i>	<i>2.745.000,00</i>	<i>2.745.000,00'</i>
<i>SMM</i>	<i>///</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
TOTALI (IVA esente)	<i>///</i>	<i>3.426.000,00</i>	<i>€ 3.426.000,00</i>

La richiesta di conferma del finanziamento agli Organi Programmatori sarà inoltrata con lettere in **All. 7, All. 7 c/pag. e All. 8.**

2.3 Modalità di Approvazione dei Programmi (art. 536 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66/10)

Il programma è compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'E.F. 2018" ed è altresì da intendersi fra quelli contemplati dal "Piano della Performance (PdP)

per il triennio 2018-2020”, approvati dal Ministro della Difesa rispettivamente in data 09/01/2018 e 31/01/2018.

2.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

L'impresa rientra nel documento di mandato valido ai sensi dell'art. 21, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In analogia a quanto previsto al precedente punto 2.3, l'impresa rientra tra quelle previste nella programmazione biennale per l'E.F. 2018, aggiornato secondo le lettere di mandato.

2.5 Applicazione dell' I.V.A. (ex D.P.R. n. 633/72)

Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004

2.6 Incentivi (art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017)

È destinato un fondo incentivante pari al 2% dell'importo del Contratto con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004.

3.2 Procedura di affidamento

Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004

3.5 Criterio di affidamento

Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004.

Per la determinazione dei prezzi si procederà mediante valutazione tecnico-economica dell'offerta a cura di apposita Commissione che sarà nominata dal Direttore (Atto Dispositivo n. 1 del 28/04/2017 di TERRARM) dopo la ricezione della stessa.

Lettera di richiesta di aggiornamento dell'offerta in **All. 9 e 9 c/pag.**

3.6 Ripartizione in lotti

Per il soddisfacimento della suddetta esigenza saranno predisposti n. 2 lotti, in coerenza con il profilo finanziario:

- Lotto 1: **n. 66** visori, di cui **n. 4** per SMA, **n. 39** per SME e **n. 23** per SMM;
- Lotto 2: **n. 167** apparati, di cui **n. 144** per SME e **n. 23** per SMM.

3.7 Compensazioni Industriali

Non applicabile

3.8 Pubblicità

3.8.1 Bando di gara

Non applicabile

3.8.2 Preventiva

Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004.

3.8.3 Post stipula

Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004.

3.8.4 *Electronic Bulletin Board (EBB) della European Defense Agency (EDA)*

Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004.

3.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004.
- **Verifica di conformità:** Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004, ad eccezione dei termini temporali di completamento del collaudo, che, tenuto conto della complessità tecnologica dei materiali, saranno elevati a 60 giorni dalla data di approntamento.
- **Modalità di pagamento:**
Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004, ad eccezione della numerosità dei lotti. Saranno previsti n. 2 lotti, rispettivamente nel 2019 e nel 2020, in accordo al profilo finanziario comunicato dagli O.P.
- **Fornitura opzionale:** Richiesto lotto opzionale per pari importo/quantità.
- **Revisione Prezzi:** Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004
- **Subappalto** (art. 27 del D.Lgs. 208/2011): Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004
- **Omologazione:** Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004
- **Assicurazione Qualità:** norma applicabile AQAP 2120 o UNI EN ISO 9001:2015 o UNI EN 9100:2009, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, per la categoria corrispondente ai manufatti oggetto della provvista
- **Garanzia:** estensione di garanzia per ulteriori 2 anni, aggiuntiva a quella biennale standard
- **Parti di ricambio:** Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004
- **Manualistica:** Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004.

3.11 Autorità Responsabile

Direttore (Atto Dispositivo n. 1 del 28/04/2017).

3.12 Responsabile Unico del Procedimento

Capo della 6^a Divisione (Ordine di Servizio in All. 10).

3.13 Direttore dell'esecuzione contrattuale

Sarà nominato dal Direttore dell'UTTAT di Nettuno su richiesta della DAT (Lettera in All. 10 c/pag.)

3.14 Unità organizzativa incaricata della trasmissione dati all'AVCP

- 9^a Div. - ____ Sez. fino ad avvenuta approvazione del contratto;
- 10^a Div. - ____ Sez. successivamente all'approvazione del contratto.

3.15 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Invariata rispetto alla DAC n. TER17/004.

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Da completare a cura della 9^a Divisione (All. 11)

5. COORDINAZIONE

Con 10^a Divisione e invio, dopo la firma, all'Ufficio Programmazione e Gestione Finanziaria.

6. ALLEGATI

- stralcio del Documento di Mandato SMD (All. 1);
- lettere di mandato di SMA, SMM e di SME (All. 1 c/pag., All. 2 e All. 3);
- DaC n. TER 17/004 (All. 4)
- Lettera comunicazione esiti ricorso CdS (All. 4 c/pag)

- Stralci precedenti contratti (**All. 5 e 5 c/pag**)
- *depliant* illustrativo (**All. 6**)
- lettera di esclusiva della Società Selenia 2000 srl (**All. 6 c/pag**);
- lettere di comunicazione profilo finanziario agli OO.PP. (**All. 7, All. 7 c/pag. e All. 8**);
- lettera di richiesta aggiornamento dell'offerta (**All. 9 e 9 c/pag**);
- Ordine di Servizio per la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (**All. 10**) e Lettera all'UTTAT di richiesta nomina Direttore dell'Esecuzione contrattuale (**All. 10 c/pag**);
- Piano temporale di massima (**All. 11**)

IL CAPO DIVISIONE
(Col. ing. Rocco GIOIA)

VISTO: CONCORDO

IL CAPO DEL II REPARTO
(Brig. Gen. Michele PASQUARIELLO)

IL VICE DIRETTORE TECNICO
(Magg. Gen. Vito LEUZZI)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dir. Dott.ssa Teresa ESPOSITO)

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
(Ten. Gen. Francesco Castrataro)

Data _____