



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
1° Reparto – 2^ Divisione

**NOTA INTEGRATIVA ALLA RELAZIONE PRELIMINARE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 123/031 del 24.04.2019**

Prot. n. 54

Roma 30/05/2019

Codice Sicos: 023/19/0165

CIG (Codice Identificativo di Gara): ZF72831D46

Oggetto: E.F. 2019 – CAP. 7120/04 - SO.FU.TRA. 2019 - MMI - PROGRAMMI C4I MINORI - SOSTEGNO C4S - AMMODERNAMENTO RETE RADAR COSTIERA – **SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA** funzionali al Contratto di Rep. n. 9736 di Rep. del 23.12.2009 e successivi AA.AA..

Lettera di Mandato: a. Fg. prot. M_D MSTAT0016286 del 27.02.2019 di SMM;
b. Fg. prot. M_D MSTAT0026964 del 04.04.2019 di SMM.

^^

Nel testo della relazione preliminare n. 123/031 del 24.04.2019, ravvisata l'esigenza di stralciare il lotto in "opzione", vengono apportate le seguenti variazioni:

- a pag. 2, al punto 1.a. "Premessa ed esigenza da soddisfare"
viene eliminato il secondo alinea: "avviare l'iter tecnico-amministrativo per l'affidamento dell'incarico esterno di Direzione Lavori/CSE, al fine di soddisfare le nuove esigenze funzionali emerse presso la stazione radar di Santa Maria di Leuca, specificando l'opportunità di esercitarlo in opzione".

- a pag. 2, al punto 2.b. "Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo"
viene variata nel primo capoverso la descrizione dei lotti come di seguito riportato:

Vecchio dato	Nuovo dato
Per quanto sopra, si rende necessario avviare l'iter tecnico-amministrativo al fine conferire l'incarico in titolo ad un operatore economico selezionato, prevedendo due lotti: uno relativo alle esigenze a favore del sito di Capo Carbonara e uno da esercitare in opzione, relativo alle esigenze del sito di Santa Maria di Leuca.	Per quanto sopra, si rende necessario avviare l'iter tecnico-amministrativo al fine di conferire l'incarico in titolo ad un operatore economico selezionato, relativo alle esigenze a favore del sito di Capo Carbonara.

- a pag. 3, al punto 5. "Elementi finanziari":

Alinea	Vecchio dato	Nuovo dato
Numero EE.FF.	3	2
Esercizi finanziari	2019-2021	2019-2020

- a pag. 4, al punto 12. “Tempi di esecuzione contrattuale”:

viene eliminato il punto 2 della tabella:

2	Direzione Lavori/CSE nell’ambito del C.tto 9736 del 2009 e successivi AA.AA. per le nuove esigenze funzionali presso il sito di S.M. Leuca.	Data attivazione lotto opzionale	365 giorni
---	---	----------------------------------	------------

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

ok procedo

IL DIRETTORE

Amm. Isp. Giuseppe ABBAMONTE

