



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
(TELEDIFE)
2° Reparto – 7^a Divisione

ATTO AUTORIZZATIVO

Prot. n° M_DGTEL/272/ 21 /

Roma, li 15/6/16

Codice Sicos: 072/13/0288A

OGGETTO: Contratto n. 10389 di Rep. del 19.12.2013 relativo all'attività di Coordinamento per la Sicurezza e Direzione dei Lavori previsti dal contratto di riferimento n.10373 di Rep. del 17.12.2013 –SICOS 072/13/0288 – Aumento dell'importo nell'ambito del quinto.

1. SCOPO

Sottoporre all'approvazione della S.V. la stipula dell'Atto di sottomissione riferito al contratto 10389 citato in oggetto, per l'affidamento, delle attività di Coordinamento per la sicurezza e Direzione Lavori relativi all'esecuzione delle ulteriori attività previste dall'atto addizionale al contratto 10373/13; l'importo è compreso nell'ambito del quinto del valore contrattuale ai sensi del DPR 207/2010 art. 311 comma 2 lett. c.

2. PRECEDENTI

Il Contratto 10373/13 prevede il collegamento alla RIFON dei principali Enti-Distaccamenti-Reparti (EDR) militari. Il contratto 10389/13, stipulato con la Ditta SIPAL S.p.A., è relativo alla svolgimento delle attività di Coordinamento per la Sicurezza e Direzione Lavori di quanto previsto dal contratto di riferimento 10373. Per la fase n. 4 del contratto 10373, sono state introdotte alcune varianti alla fornitura sia in termini di specifici apparati sia in termini di luoghi ed Enti interessati agli interventi, non prevedibili al momento della stipula del medesimo.

Dall'esecuzione parallela delle attività relative ai due contratti citati, è emerso che il Contratto 10389, del valore di **€ 49.749,00 IVA esente**, fornisce la copertura per le attività di Coordinamento per la Sicurezza e Direzione Lavori per i soli siti relativi alle Fasi 1, 2 e 3 del contratto di riferimento n. 10373, non computando attività relative ai siti della Fase 4 e successiva variante.

3. SITUAZIONE

Da una stima sommaria, è emerso che l'onere per le attività di Coordinamento per la Sicurezza e Direzione Lavori relative alla nuova Fase 4 ammontano a **€ 9.949,80** (nell'ambito del quinto contrattuale) e pertanto, con la lettera prot. M_D GTEL REG2016 0010880 in data 12-05-2016, è stato chiesto allo Stato Maggiore Esercito di assicurarne la copertura finanziaria. Con la lettera prot. M_D E0012000 REG2016 0096141 in data 17-05-2016, lo SME ha confermato la sua disponibilità al finanziamento delle suddette attività. Pos 1
Pos 2

4. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Con la lettera prot. M_D GTEL REG2016 0011812 in data 24-05-2016, questa Divisione ha chiesto alla Ditta SIPAL S.p.A. di voler quantificare il costo delle attività relative all'esecuzione della nuova Fase 4. L'offerta della ditta SIPAL, pari ad **€ 9.765,00**, è pervenuta con lettera prot. n. 97.38/DSM/sv in data 26.05.2016. Pos 3
Pos 4

Tenuto conto che:

- il contratto in argomento è in corso di esecuzione;
- l'importo per il quale viene richiesto l'aumento rientra nel limite del quinto del valore contrattuale;
- non vengono modificate le modalità di esecuzione del contratto nonché la durata dello stesso che segue le tempistiche del contratto 10373 di riferimento;


si propone di:

- procedere con le attività di verifica di congruità economica dell'offerta pervenuta a cura di una commissione interna alla Divisione nominata direttamente dal Responsabile del Procedimento;
- stipulare l'atto di sottomissione, nell'ambito dell'aumento del quinto (DPR 207/2010 Art. 311, comma 2 lett. c), a favore della ditta SIPAL per un importo pari a quanto ritenuto congruo dalla commissione di cui al punto precedente.

Qualora la S.V. approvi, saranno intraprese le azioni per finalizzare il predetto Atto.


IL CAPO DELLA 7^a DIVISIONE

(Col. ing. s.SM Biagio FRUGARELLO)



IL CAPO DELLA 9^a DIVISIONE

(Dott. Antonio ARLOTTA)




DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

DETERMINAZIONE

IL DIRETTORE

(Gen. Isp. G.A. Basilio DI MARTINO)



15/6/16