

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI**  
**II REPARTO – 5^ DIVISIONE**

Roma lì, 18.03.2020

051/20/0199

**DETERMINAZIONE N. TER 20/026**

OGGETTO: Sistemi di Simulazione di F.A. – A.A. n. 1882 di Rep. del 23.12.2016 al Contratto n. 1715 di Rep. del 30.12.2013 relativo al Supporto Logistico del Progetto CTC San Giorgio di Brunico e minori unità MNUR C-IED. (VSP 200 7120-40C 120PB 26 125-013). Aumento quinto per estensione PBL.

E.F.	O.P.	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA non imponibile)	Dati richiesta degli Stati Maggiori
2019 - 2021	SME	VSP 200 7120-40C 120PB 26 125-013	A1	Programma pluriennale.  Anno 2020: € 370.000,00  Anno 2021: € 0,00	Let. n. M_D E0012000 REG2019 0266993 del 31-12-2019 di SME – VI ( <b><u>All. 1</u></b> ).
Contributo da versare dalla DAT all'A.N.A.C.				Non dovuto	in regime D.Lgs. 208/2011

**1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO**

**1.1 Esigenza Operativa**

Con la lettera in citato **All. 1** lo SME – VI Reparto Sistemi C4I (Organo Programmatore, O.P.) ha conferito mandato alla DAT di acquisire un complessivo servizio di supporto logistico, secondo l'approccio *Performance Based Logistics* (PBL), dedicato al programma di simulazione addestrativa "Live" e "Constructive". I progetti interessati a detto servizio, quali il *Combat Training Center* (CTC) di San Giorgio di Brunico e MNUR C-IED, sono tuttora in corso di completamento mediante dei contratti stipulati dalla DAT.

Nello specifico lo SME ha richiesto alla DAT l'avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate all'estensione, per un trimestre, dei servizi forniti nell'ambito del A.A. in oggetto, includendo come opzione l'estensione per un ulteriore trimestre.

**1.2 Esame dell'esigenza operativa e precedenti**

Dall'esame dell'esigenza operativa è emerso che la stessa può essere soddisfatta con la medesima tipologia di servizi previsti dall'A.A. 1882 di Rep. del 23.12.2016 al Contratto n. 1715 di Rep. del 30.12.2013 stipulati con la soc. **S.T.E. Servizi Tecnici per l'Elettronica S.p.A.** (di seguito denominato più semplicemente A.A. 1882/2016).

Quest'ultimo prevede l'acquisizione di servizi di supporto logistico comprensivi di:

- assistenza tecnica *Performance Based Logistics*, funzionale al mantenimento della capacità addestrativa ed al supporto alle esercitazioni "Live" e "Constructive";
- formazione "*train-the-trainers*" finalizzata a trasferire progressivamente all'A.D. il *know-how* dell'uso e della manutenzione dei sistemi previsti dalla suddetta capacità;
- studio logistico per il supporto di lungo termine secondo l'approccio *Integrated Logistics Support* di cui alla Direttiva SGD-G-018 "NIILS", da emettere su base periodica con i dati logistici aggiornati.

L'esigenza operativa dello SME definisce ed integra il completamento di attività già contrattualizzate dalla DAT con i seguenti contratti:

- Contratto n. 1715 di Rep. del 30.12.2013 ed Atto Aggiuntivo n. 1810 di Rep. del 22.12.2014 stipulati con la soc. S.T.E. Servizi Tecnici per l'Elettronica S.p.A. (di seguito denominati più semplicemente C.tto 1715/2013 e s.m.i.),
- Atto Aggiuntivo n. 1882 di Rep. del 23.12.2016 stipulato con la soc. S.T.E. Servizi Tecnici per l'Elettronica S.p.A. (di seguito denominato più semplicemente A.A. 1882/2016).

Va evidenziato inoltre che con lettera in data 26/02/2018 la società **Magicom Ingegneria s.r.l.** ha comunicato l'affitto di ramo d'azienda della società S.T.E. S.p.A. ai fini del subentro automatico nella titolarità dell'A.A. 1882/2016 (Atto Notaio Dott. Paolo MENCHINI Repertorio N. 78623 Raccolta N. 13997 del 18 dicembre 2017).

Sussistono, pertanto, le condizioni contrattuali per procedere con un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni del contratto A.A. 1882/2016 relativo al Supporto Logistico del Progetto CTC San Giorgio di Brunico e minori unità MNUR C-IED entro la concorrenza del quinto del contratto in parola ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

In aderenza a quanto riportato all'Art. 1 del citato A.A. 1882/2016 (stralcio in **All.2**) l'importo previsto per un trimestre sarà pari ad un quarto del valore annuale contrattualizzato per l'Anno 3 (1.442.495,91 €) con la previsione aggiuntiva del Premio di Performance del 1,5%:

- Servizio di mantenimento, supporto alle esercitazioni e formazione per un trimestre:  
1.442.495,91 € / 4 = 360.623,98 €;
- Premio di Performance per un trimestre:  
(1,5% di 360.623,98 €) = 5.409,36 €;
- Totale complessivo per un trimestre:  
360.623,98 € + 5.409,36 € = **366.033,34 €** (IVA esente).

### 1.3 Principali aspetti tecnologici del materiale:

Non applicabile.

### 1.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministero della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile.

## 2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

### 2.1 Priorità

#### *Programma A1.*

L'impresa è inserita in programmazione nel *Documento di Mandato* iniziale 2020 (stralcio in **All.3**) per l'investimento, emanato con f.n. M\_D SSMD REG2020 0026850 in data 13.02.2020, con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa (**A1**) e di previsto impegno nell'E.F. di riferimento (ALTA PROBABILITA').

### 2.2 Modalità di finanziamento

Finanziamento Pluriennale caratterizzato dal seguente sviluppo programmatico finanziario comunicato dall'O.P.:

O.P.	E.F. 2019	E.F. 2020	E.F. 2021	Totale
SME	€ 0	€ 370.000,00	€ 00,00	€ 370.000,00

### 2.3 Profilo finanziario dei pagamenti

Il pagamento delle forniture oggetto dell'impresa risultano in linea con il seguente profilo finanziario:

VSP	E.F. 2019	E.F. 2020	E.F. 2021	Totale
VSP 200 7120-40C 120PB 26 125-013	€ 0	€ 366.033,34	€ 00,00	€ 366.033,34

Tale profilo sarà comunicato agli organi programmatori con lettera in **All. 4.**

#### **2.4 Modalità di Approvazione dei Programmi (art. 536 D.Lgs. 15/03/2010 n. 66)**

Il programma rientra fra quelli previsti dalla Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2020 approvata dal Ministro della Difesa in data 04/02/2020 (stralcio in **All. 5.**).

#### **2.5 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa**

L'impresa risulta rientrante tra quelle previste dal Programma biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa.

#### **2.6 Applicazione dell' I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**

Programma non soggetto ad I.V.A..

### **3. PROFILO AMMINISTRATIVO**

#### **3.1 Condizioni di esclusione**

Come si evince dalla lettera di mandato:

- sussistono le condizioni di applicabilità del D.Lgs. n. 208/2011 in quanto la natura dei materiali in approvvigionamento è strumentale alle esigenze operative, pertanto acquisiscono natura di materiale militare;
- non ricorrono le condizioni di possibile invocazione dell'art. 346 del TFUE, in quanto non si ravvede la sussistenza di un interesse essenziale per la sicurezza dello Stato.

#### **3.2 Procedura di affidamento**

Aumento in conto quinto al contratto dall'A.A. 1882/2016 al C.tto n. 1715/2013 stipulati inizialmente con la soc. **S.T.E. Servizi Tecnici per l'Elettronica S.p.A.** ed attualmente operanti con la soc. **Magicom Ingegneria s.r.l.**

Considerato che il ramo aziendale interessato della STE è stato affittato dalla soc. Magicom s.r.l.

Tale procedura è stata scelta in quanto:

- il contratto è ancora in esecuzione;
- i servizi richiesti sono già previsti nell'ambito del citato contratto e sarebbero erogati alle medesime condizioni ed allo stesso prezzo.

Il ricorso all' aumento in conto quinto è giustificato ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/16 (lettera alla 9<sup>a</sup> Divisione per l'attivazione dell'Aumento Quinto in **All. 6.**).

#### **3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento**

N.A.

#### **3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali**

N.A.

#### **3.5 Criterio di affidamento**

N.A. in quanto è previsto il ricorso all'aumento in conto quinto. L'importo della spesa determinato sulla base dei prezzi previsti dal dall'A.A. 1882 /2016 .

#### **3.6 Ripartizione in lotti**

N.A.

#### **3.7 Compensazioni industriali**

N.A.

#### **3.8 Pubblicità**

Non applicabile in quanto contratto segreto.

#### **3.9 Clausole del Progetto di Contratto**

- **Ente Gestore del Contratto**

5<sup>a</sup> Divisione della DAT, la quale si avvarrà di un Direttore dell'Esecuzione nominato, su proposta del Centro di Simulazione e Validazione dell'Esercito (Civitavecchia), dal Direttore della DAT ai sensi dell'art. 299 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

- **Verifica di conformità**

Tenuto conto della particolare natura e complessità dell'impresa, i verbali di buona esecuzione (a cura del Direttore dell'Esecuzione del CESIVA nominato dalla DAT) avverranno entro 60 giorni dal termine dei servizi.

- **Modalità di pagamento**

Invariata rispetto all'A.A. 1882/2016 al C.tto n. 1715/2013 stipulati inizialmente con la soc. **S.T.E. Servizi Tecnici per l'Elettronica S.p.A.** ed attualmente operanti con la soc. **Magicom Ingegneria s.r.l.**

- **Fornitura opzionale**

Ulteriore trimestre di servizi erogati con la medesima modalità dell'A.A. 1882/2016 al C.tto n. 1715/2013

- **Revisione Prezzi**

Non prevista.

- **Omologazione**

N.A..

- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB**

Invariata rispetto all'A.A. 1882/2016.

- **Assicurazione Qualità**

Invariata rispetto all'A.A. 1882/2016.

- **Garanzia**

Invariata rispetto all'A.A. 1882/2016.

- **Supporto logistico**

Invariato rispetto all'A.A. 1882/2016 2016.

- **Manualistica**

Invariata rispetto all'A.A. 1882/2016.

- **Corsi e Addestramento**

Invariati rispetto all'A.A. 1882/2016 2016.

### **3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

Invariata rispetto all'A.A. 1882/2016 2016.

### **3.11 Autorità Responsabile**

Invariata rispetto all'A.A. 1882/2016 2016: l'Autorità responsabile è il Direttore degli Armamenti Terrestri.

### **3.12 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**

Invariato rispetto all'A.A. 1882/2016 (Capo della 5<sup>a</sup> Divisione della D.A.T.).

### **3.13 Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

Invariato rispetto all'A.A. 1882/2016.

### **3.14 Parere II Reparto di SEGREDIFESA (ex parere Comitato Consultivo)**

N.A. in quanto trattasi di aumento quinto.

## **4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA**

In All. 7.

## **5. COORDINAZIONE**

Con 9^ e 10^ Divisione (in c/pg).

## **6. ALLEGATI**

- Lettera di mandato dello SME (**All.1**);
- Stralcio dell'A.A. 1882/2016 - Art. 1 del citato (**All. 2**);
- Stralcio Documento di Mandato Iniziale 2020 di SMD – UGPPB (**All. 3**);
- Profilo finanziario dei pagamenti (**All. 4**);
- Stralcio Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2019 (**All.5**);
- Lettera alla 9^ Divisione per l'attivazione dell'Aumento Quinto (**All. 6**);
- Piano temporale di massima (**All. 7**).

**IL CAPO DIVISIONE**  
**(Col. ing. s.SM Luca RASORI)**  
Originale agli atti firmato

27.02.2020

---

**VISTO: CONCORDO**

09.03.2020

**IL CAPO REPARTO**  
**(Brig. Gen. Michele PASQUARIELLO)**  
Originale agli atti firmato

---

10.03.2020

**IL VICE DIRETTORE TECNICO**  
**(Brig. Gen. Michele PASQUARIELLO)**  
Originale agli atti firmato

---

11.03.2020

**IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(D.ssa Teresa ESPOSITO)**  
Originale agli atti firmato

---

**DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

**IL DIRETTORE**  
**(Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI)**  
Originale agli atti firmato  
in data 13.03.2020

**IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO È  
CUSTODITO AGLI ATTI DELLA DIVISIONE**