

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

3° Reparto - Sistema di Combattimento

8ª Divisione – Lotta sopra la superficie

RELAZIONE PRELIMINARE PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Atto aggiuntivo al C.to nr. 19964 del 01/10/2010 relativo allo “Sviluppo ed industrializzazione delle munizioni guidate a lunga gittata LR 127 e 1554 (Step 3); Seconda fase: Sviluppo ed industrializzazione delle munizioni guidate LR 155 (Step3/2).”

Fascicolo: 16/08/0003	CdG: 239	Capitolo: 7120-1	CPV: 73422000-6	Importo programmato: Costo Zero
-----------------------	----------	------------------	-----------------	------------------------------------

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

a) Premessa

Sulla base delle decretazioni della S.V. all'Appunto nr 24 del 17.07.2015 in **allegato 1**, si prospetta l'opportunità di stipulare un Atto Aggiuntivo al contratto in argomento secondo quanto riportato di seguito.

b) Situazione

Nell'ambito dello Step 3/2 del Programma Vulcano, contratto nr. 19964 in data 01.10.2010, la fornitura è suddivisa in 11 lotti, 2 dei quali inerenti ai sistemi lancianti del calibro 155 mm ed oggetto della presente attività contrattuale:

- Lotto 8: Integrazione e prove del “kit” Vulcano (hardware e software) su PzH 2000 e del Programmatore Portatile Campale su Affusto Campale FH70;
- Lotto 10: Industrializzazione del “kit” Vulcano 155 (hardware e software) e del Programmatore Portatile Campale per munizionamento Vulcano.
 - Sub-lotto n.10a - Definizione del Piano di fabbricazione del “kit” Vulcano e del Programmatore Portatile Campale FH70 con fornitura della documentazione finale;
 - Sub-lotto n.10b - Allestimento e qualifica della linea di produzione del “kit” Vulcano 155 e del Programmatore Portatile Campale;
 - Sub-lotto n.10c - Documentazione tecnica di supporto del “kit” Vulcano 155 per PzH2000 e del Programmatore Portatile Campale FH70;
 - Sub-lotto n.10d - Fornitura ed installazione del “kit” Vulcano 155 su n.6 PzH 2000 e fornitura di n.6 Programmatori Portatili.

Al momento della stipula del contratto era stato ipotizzato che le attività di sviluppo della munizione e di integrazione con entrambe le piattaforme lancianti terrestri proseguissero parallelamente. Allo stato attuale è emerso che l'attività di integrazione e qualifica del “kit” Vulcano per il PzH 2000 è vincolata alla validazione della Design Authority del mezzo, la Società tedesca Krauss-Maffei Wegmann (KMW), (verifiche di non regressione e test munizione Vulcano).

Inoltre, valutando le scadenze contrattuali inerenti la munizione (munizione non guidata ER presumibilmente disponibile dal 2016 e munizione guidata LR presumibilmente disponibile nel 2017), emerge che l'attuale struttura contrattuale, vincolata ad entrambe le piattaforme lancianti, non è coerente dal punto di vista temporale: infatti in tal caso, nella seconda metà del 2016, sarebbero disponibili le munizioni ER qualificate senza che esse possano essere impiegate su alcuna piattaforma lanciante.

c) **Profilo tecnico**

Allo scopo di allineare le consegne contrattuali della munizione con la disponibilità di almeno una piattaforma lanciante si propone di rendere indipendenti le attività di integrazione sulle due piattaforme lancianti (PzH 2000 ed FH 70), ed in particolare:

- Dividere in due sublotti il Lotto 8, uno per l'integrazione e le prove "kit" Vulcano 155 su Semovente PzH 2000 e l'altro per l'integrazione e le prove del Programmatore Portatile Campale per Affusto FH 70 (vds. Dettaglio Para.6).
- Dividere in dieci sublotti il Lotto 10 al fine di scorporare i quattro sublotti già previsti, in base alle due piattaforme lancianti (vds. Dettaglio Para.6).

Tale soluzione contrattuale consentirà di avere la piattaforma FH70 pronta contemporaneamente alla fornitura del primo lotto di munizioni Vulcano ER (ottobre 2016) così che lo SME possa impiegarle in anticipo rispetto alla disponibilità del PzH 2000.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

a) **Normativa di riferimento**

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 (come previsto dall'art. 196 del codice dei contratti pubblici) e, per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e del D.P.R. 207/2010.

b) **Procedura da adottare**

La procedura individuata per la selezione dell'operatore economico è **PROCEDURA NEGOZIATA senza pubblicazione di un bando** ai sensi dell'art. 18 comma 2d del D. Lgs. 208/2011; tale scelta è motivata dal fatto che la presente attività è un Atto Aggiuntivo al contratto nr. 19964 in data 01.10.2010 stipulato con la ditta FINMECCANICA – Divisione Sistemi di Difesa (ex OTO-Melara).

3. PUBBLICITA'

n.a. alla data di compilazione della presente relazione preliminare.

4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI

-//-

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

-//-

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a) **Suddivisione in lotti**

L'Atto aggiuntivo al contratto nr. 19964 del 01.10.2010 comporterà la modifica della fornitura di cui ai lotti nr. 8 e nr. 10 come di seguito dettagliato:

Lotti del C.tto 19964	Nuova suddivisione dei lotti/sub-lotti
Lotto 8	Sub-lotto 8a: Integrazione e prove del Programmatore Portatile Campale per FH70
	Sub-lotto 8b Integrazione e prove sul "kit" Vulcano 155(hardware e software) su semovente PzH 2000
Sub-lotto 10a	Sub-lotto 10a Definizione del Piano di fabbricazione del Programmatore Portatile Campale per FH70
	Sub-lotto 10e Definizione del Piano di fabbricazione del "kit" Vulcano 155
Sub-lotto 10b	Sub-lotto 10b Allestimento e qualifica della linea di produzione del Programmatore Portatile Campale per FH70
	Sub-lotto 10f Allestimento e qualifica della linea di produzione del "kit" Vulcano 155
Sub-lotto 10c	Sub-lotto 10c Documentazione tecnica di supporto del Programmatore Portatile Campale per FH70
	Sub-lotto 10g Documentazione tecnica di supporto del "kit" Vulcano 155 preliminare per PzH 2000
	Sub-lotto 10h Documentazione tecnica di supporto del "kit" Vulcano 155 definitivo PzH 2000
Sub-lotto 10d	Sub-lotto 10d Fornitura di nr.6 Programmatori Portatili Campali per Affusti Campali per FH70
	Sub-lotto 10i Fornitura ed installazione del "kit" Vulcano 155 preliminare su nr.6 PzH 2000
	Sub-lotto 10l Fornitura ed installazione del "kit" Vulcano 155 definitivo su nr.6 PzH 2000

b) Condizioni di pagamento:

Ai sensi del D.Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni decorrenti dall'emissione del certificato di conformità o dalla ricezione della fattura se ad essa successiva.

Il pagamento per ciascun sub-lotto sarà effettuato nel seguente modo:

- Sub-lotto 8a:
 - 1^a rata: 90% dell'importo contrattuale del sub-lotto dopo la verifica di conformità, con esito favorevole, riconsegna dell'Affusto Campale FH70 ed accettazione della fornitura.
 - 2^a rata: 10% dell'importo contrattuale del sub-lotto allo scadere del periodo di garanzia. Il pagamento della presente rata potrà essere effettuata anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia.
- Sub-lotto 8b:
 - 1^a rata: 90% dell'importo contrattuale del sub-lotto dopo la verifica di conformità, con esito favorevole, riconsegna del Semovente PzH2000 modificato ed accettazione della fornitura.
 - 2^a rata: 10% dell'importo contrattuale del sub-lotto allo scadere del periodo di garanzia. Il pagamento della presente rata potrà essere effettuata anticipatamente, su richiesta della

Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia.

- Sub-lotto 10a:
 - 100% dell'importo contrattuale del sub-lotto dopo l'effettuazione di tutte le attività previste, la verifica di conformità, con esito favorevole, consegna ed accettazione della documentazione finale.
- Sub-lotto 10b:
 - 1^a rata: 90% dell'importo contrattuale del sub-lotto dopo la verifica di conformità, con esito favorevole, ed accettazione della fornitura.
 - 2^a rata: 10% dell'importo contrattuale del sub-lotto allo scadere del periodo di garanzia. Il pagamento della presente rata potrà essere effettuata anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia.
- Sub-lotto 10c:
 - 1^a rata: 60% dell'importo contrattuale del sub-lotto dopo l'approvazione della bozza della documentazione di supporto.
 - 2^a rata: 40% dell'importo contrattuale del sub-lotto dopo la verifica di conformità, consegna ed accettazione della documentazione di supporto in veste definitiva.
- Sub-lotto 10d:
 - 1^a rata: 90% dell'importo contrattuale del sub-lotto dopo la verifica di conformità, con esito favorevole ed accettazione delle prestazioni.
 - 2^a rata: 10% dell'importo contrattuale del sub-lotto allo scadere del periodo di garanzia. Il pagamento della presente rata potrà essere effettuata anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia.
- Sub-lotto 10e:
 - 100% dell'importo contrattuale del sub-lotto dopo l'effettuazione di tutte le attività previste, la verifica di conformità, con esito favorevole, la consegna ed accettazione della documentazione finale.
- Sub-lotto 10f:
 - 1^a rata: 90% dell'importo contrattuale del sub-lotto dopo la verifica di conformità, con esito favorevole, ed accettazione della fornitura.
 - 2^a rata: 10% dell'importo contrattuale del sub-lotto allo scadere del periodo di garanzia. Il pagamento della presente rata potrà essere effettuata anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia.
- Sub-lotto 10g:
 - 1^a rata: 60% dell'importo contrattuale del sub-lotto dopo l'approvazione della bozza della documentazione di supporto.
 - 2^a rata: 40% dell'importo contrattuale del sub-lotto dopo la verifica di conformità, consegna ed accettazione della documentazione di supporto in veste definitiva.

- Sub-lotto 10h
 - 1^a rata: 60% dell'importo contrattuale del sub-lotto dopo l'approvazione della bozza della documentazione di supporto.
 - 2^a rata: 40% dell'importo contrattuale del sub-lotto dopo la verifica di conformità, consegna ed accettazione della documentazione di supporto in veste definitiva.
- Sub-lotto 10i
 - 1^a rata: 90% dell'importo contrattuale del sub-lotto dopo la verifica di conformità, con esito favorevole, e la riconsegna dei Semoventi PzH 2000 modificati (preliminarmente) ed accettazione della fornitura.
 - 2^a rata: 10% dell'importo contrattuale del sub-lotto allo scadere del periodo di garanzia. Il pagamento della presente rata potrà essere effettuata anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia.
- Sub-lotto 10l
 - 1^a rata: 90% dell'importo contrattuale del sub-lotto dopo la verifica di conformità, con esito favorevole, riconsegna dei Semoventi PzH 2000 modificati (definitivamente) ed accettazione della fornitura.
 - 2^a rata: 10% dell'importo contrattuale del sub-lotto allo scadere del periodo di garanzia. Il pagamento della presente rata potrà essere effettuata anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia.

c) Revisione prezzi

È ammessa la revisione prezzo secondo le condizioni di cui al contratto 19964 in data 01.10.2010.

d) Deposito cauzionale e Garanzia.

L'Atto Aggiuntivo prevedrà la clausola di garanzia per le forniture oggetto dei sub-lotti 8a, 8b, 10b, 10d, 10f, 10i e 10l della durata di 365 giorni solari decorrenti dalla relativa data di accettazione. Il deposito cauzionale non sarà richiesto in quanto la presente attività è a costo zero e già previsto nel contratto principale.

e) Assicurazione di qualità.

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sarà richiesto di operare in conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 9001-2000.

f) Subappalto.

Non è previsto.

g) Penalità

In linea con le prescrizioni dell'articolo 145 del D.P.R. 207 del 2010, sarà prevista per ciascun sub-lotto, una penalità pari allo 0,5 % del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale di ciascun sub-lotto.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento è il CV Massimo Ludovisi Direttore pro-tempore della 8^a Divisione di NAVARM.

8. ELEMENTI FINANZIARI

a) Impegno Annuale/Pluriennale

La ripartizione pluriennale dell'impegno è stata rimodulata con Decreto di NAVARM nr. 29 del 30 aprile 2015, registrato dalla Ragioneria Centrale in data **17/06/2015** al numero **6201** già **14834**. e prevede la seguente ripartizione dell'importo finanziato:

- 2016: **10.299.099,70** €;
- 2017: **9.659.383,37** €.

b) Perenzione

Con la suddetta forma di finanziamento, considerati i tempi di approvazione e di esecuzione del contratto, compresi eventuali periodi di garanzia, non si prevede si possano verificare le condizioni per la perenzione delle rate di pagamento.

c) IVA

La fornitura è soggetta all' Imposta sul Valore Aggiunto.

II DIRETTORE DELLA 8ª DIVISIONE
CV Massimo LUDOVISI

14/03/15



VISTO:

IL CAPO DEL 3° REPARTO

Contrammiraglio Giuseppe ABBAMONTE



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**IL DIRETTORE**

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di che trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il CV Massimo Ludovisi è "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 163/2006.

Roma, li

17 MAR. 2016



IL DIRETTORE

Amm. Isp. Matteo BISCEGLIA