

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

**VARIANTE 01 alla DAC N TER26/2021 in data 09 aprile 2021
(PROT. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09 aprile 2021)**

OGGETTO: Affidamento del servizio di monitoraggio del terreno e delle acque interne per i poligoni dell'Esercito (200 7120-25C 120PB 26 551-016).

1. SCOPO

Modificare il profilo finanziario dei pagamenti per l'impresa in oggetto.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	OP	Voce di spesa	P/I	Previsione di Finanziamento	Servizio	Dati Richiesta
2024	SME	200 7120-25C 120PB 26 551-016	A1	€ 4.462.000,00*	Servizio di monitoraggio del terreno e delle acque interne per i poligoni dell'Esercito	LdM n. 141/2019 prot. M_D E0012000 REG2019 0117134 in data 04/06/2019; variante prot. M_D E 0012000 REG2020 0102595 in data 24/06/2020, variante prot. M_D E 0012000 REG2020 0121705 in data 23/07/2020.
2025				€ 5.040.000,00*		
2026				€ 3.060.000,00*		
2027				€ 5.540.000,00*		
2028				€ 3.880.000,00*		
2029				€ 4.568.000,00*		
TOTALE FINANZIATO				€ 26.550.000,00*		
Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sui contratti pubblici, per l'importo complessivo.				Non dovuto ai sensi dall'art. 33 comma l del D.Lgs n. 208/2011		

* Importi IVA inclusa

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza operativa

OMISSIS

3.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

3.3 Descrizione e principali aspetti tecnologici

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

3.4 Rilevanza ai sensi del Decreto Ministeriale 24 luglio 2007 (appareti radiogeni)

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

3.5 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza (appareti LASER)

Non applicabile (impresa che non prevede dispositivi LASER).

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

4.2 Modalità di finanziamento

Il profilo finanziario è stato modificato sulla base della rimodulazione recepita nel DdM relativo all'EF 2024 var.2.

4.3 Profilo finanziario dei pagamenti

Il profilo previsionale dei pagamenti associato alla fornitura sarà inviato all'O.P.

QUADRO ECONOMICO						
	VSP 200 7120-25C 120PB 26 551-016					
	EF 2024	EF 2025	EF 2026	EF 2027	EF 2028	EF 2029
Fornitura di beni e servizi in appalto	€ 3.657.377,05	€ 4.131.147,54	€ 2.508.196,72	€ 4.540.983,61	€ 3.180.327,87	€ 3.626.811,73
IVA su fornitura di beni e servizi	€ 804.622,95	€ 908.852,46	€ 551.803,28	€ 999.016,39	€ 699.672,13	€ 797.898,58
TOTALE APPALTO	€ 4.462.000,00	€ 5.040.000,00	€ 3.060.000,00	€ 5.540.000,00	€ 3.880.000,00	€ 4.568.000,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	//	//	//	//	//	€ 143.289,69
Contributo ANAC	€ 0,00	//	//	//	//	//
TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 143.289,69
TOT. GENERALE (PARZIALI VSP/O.P./E.F.)	€ 4.462.000,00	€ 5.040.000,00	€ 3.060.000,00	€ 5.540.000,00	€ 3.880.000,00	€ 4.568.000,00
TOTALE GENERALE	€ 26.550.000,00					

L'importo totale sopra indicato è comprensivo degli importi stimati destinati al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., complessivamente pari ad € **143.289,69**.

Il contributo ANAC non è dovuto ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs n. 208/2011.

4.4 Programmazione triennale del Ministero della Difesa (D.lgs. 36/2023 art. 37).

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

4.5 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024-2026" approvato dal Ministro della Difesa in data 29 gennaio 2024 e trova copertura nell'ambito dei volumi complessivamente autorizzati dalla "Direttiva

generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2024" firmata dal Ministro della Difesa in data 07 febbraio 2024.

4.6 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

4.7 Incentivi (art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Gli importi di cui al punto 4.3, verranno corrisposti con le modalità previste all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. soltanto a seguito dell'emanazione di apposito regolamento da parte del Ministero Difesa.

4.8 Collegio consultivo tecnico

Non applicabile. Procedura negoziale avviata in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016.

4.9 Supporto al RUP

Non è prevista la costituzione di una struttura di supporto al RUP.

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

5.2 Procedura di affidamento

È stata esperita una gara elettronica in modalità ASP (Application Service Provider), con procedura sopra soglia comunitaria (art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) su piattaforma www.acquistinretepa.it (Identificativo gara ASP: n. 2829266 (fase 1) e n. 3014125 (fase 2)), ai sensi del combinato disposto dell'artt. 17 del D.lgs 208/2011 ed art. 35, co. 1 e 61 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 2 co. 2 e art. 8 co. 1 lettera c del D.L. 2020 n. 76 e s.m.i., e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La gara è stata aggiudicata con Decreto n. 2023/22 con prot. M_D A8BA50C DE22023 0000026 in data 23 giugno 2023.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

5.5 Criterio di affidamento

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

5.6 Ripartizione in lotti

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

5.7 Compensazioni industriali

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

5.8 Pubblicità

5.8.1 Pubblicità nazionale

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

5.8.2 Pubblicità europea

5.8.2.1 G.U.U.E.: Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

5.8.2.2 EBB: Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

5.9 Clausole del progetto del contratto

– **Verifica di conformità:** Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

– **Ente gestore del contratto:** Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

- **Modalità di pagamento** Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.
- **Revisione prezzi:** Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.
- **Subappalto:** Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.
- **Omologazione:** Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.
- **Consegna del materiale:** non applicabile.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.
- **Assicurazione Qualità:** Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.
- **Garanzia:** Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.
- **Manualistica:** Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

5.11 Autorità responsabile del Procedimento Amministrativo

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

5.12 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

5.13 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D GTER DAC2021 0000031 in data 09/04/2021.

5.14 Parere di SGD per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Sulla base di quanto previsto dalle normative vigenti, come integrate con la lettera di SGD prot. n. M_D GSGDNA REG2016 0033417 in data 03/05/2016, gli atti contrattuali non saranno inviati a SGD 2 Rep. per parere.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE