



Ministero della Difesa

SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° REPARTO – 1^a DIVISIONE

VARIANTE ALLA RELAZIONE PRELIMINARE NR.001 DEL 21/01/2014

ARGOMENTO: Ammodernamento di Mezza Vita (AMV) dei Cacciamine Classe GAETA – 2° Atto Aggiuntivo per la fornitura delle varianti, modifiche ed integrazioni da apportare al Contratto nr.19869 di Repertorio in data 31/07/2009 - CIG 0941208568 (Legge 136/2010).

**FASCICOLO NR. 13/01/0137 - CODICE DI GESTIONE:239 - CPV:2551300-4
CAPITOLO:7120 – IMPORTO PROGRAMMATO: 4.000.000,00 € - E.F.: 2014.**

Riferimenti:

- a. Contratto nr.19689 di Repertorio in data 31/07/2009 stipulato da NAVARM con la Società INTERMARINE S.p.A.;
- b. Atto Aggiuntivo nr.20051 di Repertorio in data 16/05/2011 stipulato da NAVARM con la Società INTERMARINE S.p.A.;
- c. Foglio nr.M_D MSTAT 0014326 in data 07/03/2014 di MARISTAT UPPF (*Pre-mandato per Attività integrative al Contratto19869 del 31/07/2009 ed Atto Aggiuntivo nr.20051 del 16/05/2011*) (**FINCA 1**);
- d. Relazione preliminare nr.001 in data 21 gennaio 2014 (**FINCA 2**).

1. Con la Relazione Preliminare in riferimento d. è stata rappresentata la necessità di apportare lievi varianti al Contratto in argomento, formalizzate, valutate ed approvate attraverso delle Engineering Change Proposal. Le citate modifiche non implicano variazione di prezzo.
2. Nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di AMV sulle prime tre Unità Navali degli otto cacciamine della Classe Gaeta, di cui ai Contratti in riferimento a. e b., lo SMM aveva verificato la necessità di integrare le suddette prestazioni con attività aggiuntive che hanno trovato copertura nel lotto 15 (lotto a richiesta per imprevisti) solo per le prime due Unità, ritenute essenziali per conseguire il necessario allineamento della configurazione ed il buon esito del programma in argomento.

Pertanto col foglio in riferimento c., MARISTAT ha richiesto a questa Direzione di avviare le attività tecnico-amministrative finalizzate alla realizzazione di prestazioni aggiuntive, di cui al requisito tecnico operativo allegato alla richiesta stessa, prevedendo di integrare l'attuale importo contrattuale di ulteriori 4M€, con risorse finanziarie in programmazione nel corrente Esercizio Finanziario.

L'integrazione dei fondi sarà assicurata da MARISTAT con apposito Mandato alla Voce di Spesa VSP 300 7120-01C 120PB 10 020-01. Le risorse aggiuntive saranno destinate:

- prioritariamente all'inserimento di ulteriori nr.6 Lotti, uno per ciascuna delle restanti UU.NN. (Lotto 16, Lotto 17, Lotto 18, Lotto 19, Lotto 20, Lotto 21), per l'esecuzione delle prestazioni definite da MARISTAT col riferimento c. (già svolte sulle prime due Unità sottoposte a AMV);
- gli eventuali fondi residui, fino al raggiungimento dei 4M€, per incrementare le risorse attualmente dedicate alle "attività impreviste ed alla eliminazione degli eventuali rischi da interferenza (Lotto 15)".

Le succitate attività saranno integrate in quelle già autorizzate a valle della R.P. nr.001 in data 21/01/2014 e saranno parte integrante del II Atto Aggiuntivo.

3. Quanto sopra per l'autorizzazione da parte della S.V. a procedere con una richiesta di offerta alla Ditta e, successivamente, alla congruità della stessa, nella more della ricezione del Mandato.

IL CAPO DELLA 1^a DIVISIONE
Capitano di Vascello **Andrea BENEDETTI**

Roma, li 19 MAR. 2014,

Visto si approva

IL DIRETTORE in S.V.
Dirigente Dott. Michele della VENTURA

Michele Ventura



Ministero della Difesa
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° Reparto Nuove Costruzioni

SCHEDA DI COORDINAMENTO

Relativa alla Nota Integrativa alla Relazione Preliminare al Sig. Direttore nr. 001 in data 21/01/2014

ARGOMENTO: Ammodernamento di Mezza Vita dei Cacciamine Classe GAETA - 2° Atto Aggiuntivo per la fornitura delle varianti, modifiche ed integrazioni da apportare al Contratto nr.19869 di Repertorio in data 31/07/2009.-

Roma, 13/3/14

Firma
IL CAPO DEL 1° REPARTO NN.CC.
C.A. Salvatore IMBRIANI

11^ DIVISIONE

Parere favorevole

ANNOTAZIONI:

Data _____

Firma *epfel*

VICE DIRETTORE TECNICO

ANNOTAZIONI:

Parere favorevole

Data 18/03/14

Firma _____

IL VICE DIRETTORE TECNICO
Amministratore Ispettore Alfredo CARONE

VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ANNOTAZIONI:

Data _____

Firma _____

DS
21/3/14
Si espone la variante e si autorizza l'invio
della procedura di acquisizione delle perizie integrative,
con l'avvertenza che l'attività dovrà esser terminata alla stesura del
verbale di congruità e che l'atto aggiuntivo potrà essere stipulato soltanto
ad avvenuta acquisizione della relativa copertura finanziaria.