

# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

1° Reparto – Nuove Costruzioni

1^ Divisione – Unità Navali

### RELAZIONE PRELIMINARE PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

**ARGOMENTO:** E.F. 2017-2018. - Atto Aggiuntivo per varianti/modifiche al Contratto nr.20278 di Repertorio in data 30/06/2014 per la fornitura del "Temporary Support per le Unità Classe GAETA Post Ammodernamento di Mezza Vita" (VSP 300 7120-01C 120PB 10 010-027).

|                          |          |                |                 |                                                    |
|--------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Fascicolo:<br>17/01/0099 | CdG: 239 | Capitolo: 7120 | CPV: 35513100-4 | Importo programmato:<br>1.048.336,00 € (Codice A1) |
|--------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|

#### Riferimenti:

- Foglio nr.032904 in data 27/04/2010 di MARISTAT (Strategia logistico manutentiva) (FINCA 1);
- Contratto nr.19869 di Rep. in data 31/07/2009 (Ammodernamento di mezza vita);
- Contratto nr.20278 di Rep. in data 30/06/2014 (Temporary Support per le Unità Classe GAETA Post Ammodernamento di Mezza Vita);
- Dispaccio nr.027891 in data 27/10/2016 (Unità Classe GAETA Ammodernate – Esigenze Manutentive Sonar Thales 2093) (FINCA 2);
- Foglio nr.08487 in data 31/03/2017 di MARICOMLOG Reparto Lav. e Mun. 2° Ufficio (Lettera di Mandato) (FINCA 3).

#### 1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con il Contratto in riferimento **b.** e successivi Atti Aggiuntivi è stato avviato, a partire dal 2009, il programma di Ammodernamento di Mezza Vita (AMV) delle 8 Unità Navali di contromisure mine della Classe GAETA.

Con il Contratto in riferimento **c.** è stato acquisito/implementato un Sistema di Supporto Logistico (SSL) del tipo Temporary Support (TS) per le UU.NN. Classe GAETA Post AMV, in accordo alla "strategia logistico manutentiva" dello Stato Maggiore (cfr. Foglio in riferimento **a.**) per un importo complessivo di oltre 11M€. Il citato Contratto di TS è stato stipulato con un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito dalla Società INTERMARINE, in qualità di Mandataria, e dalle Società che hanno fornito i principali impianti interessati dall'ammodernamento (THALES Italia per il SONAR 2093 ed LEONARDO S.p.A. per il Sistema dei Comando e Controllo, in qualità di Mandanti). In tale ambito contrattuale sono state acquisite, tra le altre attività di Supporto, anche la totalità delle attività integrate di Gestione e di Ingegneria con particolare riferimento alle

Manutenzioni dei sistemi Sonar, oltre ovviamente ai previsti oneri per la sicurezza e per la gestione dei rischi dovuti alle interferenze.

Nel corso della definizione del perimetro contrattuale del Temporary Support, non fu possibile prevedere in maniera univoca il numero e la complessità delle attività di manutenzione Quadriennali/Ottennali ne, di conseguenza, le necessarie acquisizioni delle pp.dd.rr. atte a garantire il supporto logistico completo dei SONAR al termine dell'AMV. La mancata esecuzione di tali manutenzioni potrebbe cagionare ricadute estremamente negative sull'efficienza dei sistemi in parola, i quali non sarebbero più supportabili in modalità TS Completo.

NAVARM, con il Dispaccio in riferimento **d.**, ha segnalato agli EE/OO programmatori preposti le necessità budgetarie per assicurare la vita operativa dei Sonar per tutta la durata del contratto di TS.

Al fine di assicurare, il mantenimento dell'efficienza operativa del Sonar di Nave GAETA (prima Unità della Serie ad entrare in servizio dopo l'Ammodernamento di Mezza Vita) e per quanto sopra riportato, MARICOMLOG, con il Foglio in riferimento **e.**, ha conferito a NAVARM il Mandato per acquisire nr.1 Manutenzione Quadriennale e la fornitura di un set di materiali necessari per assicurare tale attività. Tale mandato di fatto costituisce il prosieguo tecnico-ingegneristico di tutte le attività trasversali integrate già previste nel Contratto di Temporary Support, molte delle quali saranno effettuate in concomitanza con le manutenzioni programmate di scafo/piattaforma.

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. nr.208 del 15 novembre 2011 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. nr.49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, le disposizioni del D.P.R. nr.236/2012.

Ai sensi dell'Articolo 101 del D.P.R. nr.236/2012, si ravvedono le condizioni per effettuare una variazione contrattuale in quanto ricorrono le ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto.

## **3. PUBBLICITÀ**

### **a. PUBBLICITÀ LEGALE**

Sarà effettuata la pubblicazione dell'attività sul profilo del committente della Stazione Appaltante (Direttiva nr.411/Coord/2° Uff in data 9 novembre 1992 di SEGREDIFESA, come specificato con la nota del II Reparto di SGD nr.M\_DGSGDNA0023133 in data 22/03/2013).

## **4. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI**

Non applicabile

## **5. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI**

### **a. Suddivisione in lotti**

Rimanendo invariate le attività ad oggi previste nel Contratto Principale, le risorse aggiuntive saranno destinate all'inserimento di un ulteriore Lotto, suddiviso in due Sublotti, per l'esecuzione delle prestazioni definite da MARICOMLOG con la scheda allegata al Mandato.

Lotto 7: Manutenzione preventiva quadriennale per il SONAR di nr.1 Unità Classe GAETA:



- Sublotto 7.1: Esecuzione attività manutentive;
- Sublotto 7.2: Acquisizione Set di materiali.

**b. Aggiudicazione per lotti separati**

Non applicabile

**c. Condizioni di pagamento:**

Ai sensi dell'Articolo 4, comma 4, del D.Lgs. nr.231 del 30/06/2002, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni: notifica alla Società dell'esito positivo della Verifica di Conformità, consegna del bene nel luogo stabilito nel contratto o successivamente indicato dalla Amministrazione, ricezione della fattura da parte della stazione appaltante.

Tale deroga è giustificata dalla complessità della procedura di liquidazione e pagamento delle prestazioni eseguite, alla quale partecipano più enti della Amministrazione della Difesa, aventi ciascuno diversa competenza tecnica e amministrativa.

In conformità alle prescrizioni dell'Articolo 4, comma 4, del D.Lgs. nr.231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.

Il pagamento per ciascun lotto sarà effettuato nel seguente modo:

- Sublotto 7.1:
  - o 100% dopo l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità.
- Sublotto 7.2:
  - o 90% dopo l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità
  - o 10%: al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

**d. Revisione prezzi**

Invariato rispetto al Contratto.

**e. Garanzie per la partecipazione a gare e Garanzia definitiva.**

A garanzia degli obblighi assunti, verrà chiesto al R.T.I. di presentare una cauzione pari al 5% dell'importo dell'Atto Aggiuntivo contestualmente alla stipula, che sarà svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale, purché il R.T.I. sia in possesso della certificazione della serie ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015 senza esclusioni, ai sensi dell'Articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Sarà prevista una garanzia di 365 gg.ss. limitatamente alla fornitura dei materiali e PP.dd.RR., dall'accettazione degli stessi.

**f. Assicurazione di qualità.**

Invariato rispetto al Contratto

**g. Subappalto**

In accordo a quanto previsto nel D.P.R. 49/2013 articolo 4 comma 2, il subappalto è consentito ai sensi e nei limiti previsti dall'Articolo 105 del D.Lgs. nr.50/2016.

**h. Penalità:**

In deroga alle prescrizioni dell'articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, sarà prevista per ciascun lotto, una penalità pari al 1 per mille del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il valore del Margine Industriale riconosciuto alle Società del RTI in sede di Valutazione Tecnico Economica.

**6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Direttore pro-tempore della 1<sup>a</sup> Divisione di NAVARM, competente per materia, sarà il "Responsabile del Procedimento" ai sensi del D.Lgs. nr.50/2016, Articolo 31.

**7. ELEMENTI FINANZIARI**

**a. Impegno pluriennale**

Stimati i tempi necessari per l'approvazione del contratto e valutati i tempi di esecuzione, per l'impresa sarà previsto un impegno pluriennale gravante sugli EE.FF. 2017-2018; articolato come di seguito indicato:

- E.F. 2017: € 632.670,00;
- E.F. 2018: € 415.666,00.

**b. Perenzione**

Con la suddetta forma di finanziamento, considerati i tempi di approvazione e di esecuzione del contratto, compresi eventuali periodi di garanzia, non si prevede soggezione a perenzione per alcuna rata di pagamento.

**c. Programma biennale di acquisizione beni e servizi**

L'attività in parola, pur non rientrando tra quelle pubblicate alla pagina Amministrazione Trasparente di NAVARM, è recepita nella variante al D.d.M. in via di formalizzazione. A completamento dell'iter procedurale, si provvederà alla pubblicazione della programmazione aggiornata ed alla prescritta comunicazione al tavolo dei Soggetti Aggregatori.

**d. IVA**

La fornitura non sarà soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'Articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. nr.633/1972 e successivi aggiornamenti, in quanto trattasi di acquisizione beni e servizi destinati a bordo di Unità Navale.

**e. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Lo *SMARTCIG* è stato richiesto, nell'ambito del Contratto Principale, ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge nr.136/2010). Non sarà dovuto il contributo all'AVCP ai sensi dell'Articolo 33, comma 1, del D.Lgs. nr.208/2011.

**f. Variazione del patrimonio dello stato**

Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati.

**8. ULTERIORI ANNOTAZIONI**


N.N.

Il Capo della 1<sup>a</sup> Divisione  
C.V. Valerio BENEDINI

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'V' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end, positioned over a horizontal line.

VISTO:

Il Capo del 1° Reparto  
C.A. DATTOLA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Roberto Dattola', positioned over a horizontal line.



39  
31 MAG. 2017

# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

**ARGOMENTO:** E.F. 2017-2018. - Atto Aggiuntivo per varianti/modifiche al Contratto nr.20278 di Repertorio in data 30/06/2014 per la fornitura del "Temporary Support per le Unità Classe GAETA Post Ammodernamento di Mezza Vita" (VSP 300 7120-01C 120PB 10 010-027).

|                          |          |                |                 |                                                    |
|--------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Fascicolo:<br>17/01/0099 | CdG: 239 | Capitolo: 7120 | CPV: 35513100-4 | Importo programmato:<br>1.048.336,00 € (Codice A1) |
|--------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|

### IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8;


Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

### DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il C.V. Valerio BENEDINI sia "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'Articolo 31 del D.Lgs. nr.50/2016

Roma, 31 MAG 2017



IL DIRETTORE

Amm. Isp. Capo Matteo BISCEGLIA

IL VICE DIRETTORE

Dirig. Dott. Emanuele COLETTI

## SCHEDA DI COORDINAMENTO

relativa alla Relazione Preliminare per il Signor Direttore e determinazione a contrarre nr. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

|                          |          |                |                 |                                                    |
|--------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Fascicolo:<br>17/01/0099 | CdG: 239 | Capitolo: 7120 | CPV: 35513100-4 | Importo programmato:<br>1.048.336,00 € (Codice A1) |
|--------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|

ARGOMENTO: \_\_\_\_\_

### 11^ DIVISIONE

*Nulla contro la proposta di atto aggiuntivo*  
*16/5/2017* *Valevo Luappenne*  
Data \_\_\_\_\_ Il Capo della 11^ Divisione

### 12^ DIVISIONE

*Nulla da rilevare per quanto di competenza*

Data *22/5/2017* Il Capo della 12^ Divisione

### VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*Concordo* *26/5*  
Data \_\_\_\_\_ Il Vice Direttore Amministrativo

### VICE DIRETTORE TECNICO

*Si concorda con il ricorso all'A.A.*

Data *24.05* Il Vice Direttore Tecnico

Data *08/5/17*

Il Capo del 1° Reparto  
C.A. Roberto DATTOLA

*Roberto Dattola*

*PD*  
*31/5*

*CV* *P* *31/5*