

# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

-----  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**

II Reparto – Sistema Nave

3<sup>^</sup> Divisione – Impianti di Sommergibili e Mezzi Speciali

<b>RELAZIONE PRELIMINARE N. 36 PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE</b>
---

**ARGOMENTO:** Acquisizione di “Sistemi di Trascinatori Subacquei in configurazione modulare a lunga autonomia”, a completamento della linea di trascinatori in dotazione alle Forze Speciali – GOI.

## DATI IDENTIFICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

<b>Fascicolo:</b> 24/03/016	<b>CdG:</b> 239	<b>Capitolo:</b> 7120-01C	<b>CPV:</b> 35511400-3	<b>Importo complessivo</b> <b>1.600.000 €</b> Di cui 1.574.527,00 € posto a base della presente procedura di affidamento e 25.473,00 € da destinare agli incentivi alle funzioni tecniche
--------------------------------	--------------------	------------------------------	---------------------------	--

### 1. RIFERIMENTI:

- Fg. nr. M\_D MSTAT 0026091 del 25.03.2024 di MARISTAT (Lettera di mandato);*
- Dp. M\_D A16D511 REG2024 0009848 in data 04.04.2024 (Avviso di consultazione di mercato)*

### 2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con il foglio in riferimento a., l'Ufficio Forze Speciali di MARISTAT ha conferito mandato a questa Direzione per l'avvio delle attività Tecnico amministrative finalizzate all'acquisizione di “Sistemi di Trascinatori Subacquei in configurazione modulare a lunga autonomia”, nell'ambito del Piano di ammodernamento straordinario delle Forze Speciali – Gruppo Operativo Incursori (GOI).

Tale acquisizione è funzionale al completamento della dotazione della linea di trascinatori dello stesso tipo già in uso alle Forze Speciali del GOI, acquistati da questa SA con il Contratto di Rep. 20604 in data 20.07.2021.

La presente fornitura comprende 4 sistemi di trascinatori, in configurazione modulare, a lunga autonomia tipo DPD NERO2 OBB ELITE prodotti dalla Ditta *Suex Srl*, completi di Sistema Integrato di Navigazione, Kit di alimentazione esterna OBB e relativi accessori adibiti al trasporto.

Alla base dell'esigenza operativa, risultano:

- il consolidamento di capacità e procedure tecnico-operative acquisite e associate all'impiego in sicurezza di tale dispositivo;
- la standardizzazione delle procedure di salvamento da attuare in caso di emergenza;
- l'uniformità dell'equipaggiamento, a garanzia di maggiore intercambiabilità nell'ambito dell'intera linea di trascinatori subacquei in configurazione modulare in uso alle Forze Speciali – GOI;
- la continuità logistica in termini di pezzi di rispetto comuni e procedure di manutenzione/riparazione consolidate a seguito di specifici corsi di formazione;

- l'affidabilità verificata sia dal punto di vista tecnico che di performance per l'impiego prolungato in scenari addestrativi e operativi.

### **3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs.15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, ove applicabili, del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

La procedura individuata per la selezione dell'operatore economico è la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 18, comma 2 lettera d del D.lgs. 15 Novembre 2011, n. 208, con la Ditta *Suex S.r.l.* di Villorba, Treviso.

Tale scelta è motivata dal fatto che il materiale in argomento è prodotto e fornito dalla Società *Suex Srl* di Villorba-Treviso, la quale risulta essere:

- *Design Authority* che ha progettato, costruito, fornito ed integrato i trascinatori in parola, in uso alle Forze Speciali - GOI;
- unica realtà industriale in grado di realizzare/fornire i trascinatori in argomento;
- tenutaria esclusiva della documentazione tecnica di progetto e del *know how* costruttivo e manutentivo dei dispositivi in argomento nonché delle procedure di collaudo;
- unica realtà industriale in grado di fornire le parti di ricambio necessarie per gli interventi sui dispositivi in argomento;

La citata Società, inoltre, dispone di personale tecnico specializzato necessario alla conduzione di attività di manutenzione preventiva e correttiva dei dispositivi in argomento, in grado di intervenire con gli *standard* richiesti e gli *special tools* necessari.

Nell'ambito dell'indagine di mercato per la verifica di infungibilità/esclusività avviata con la pubblicazione sul sito di NAVARM in data 10/04/2024 e tuttora consultabile nessun operatore si è proposto all'attenzione di questa Divisione.

### **4. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA**

Si procederà alla pubblicazione anche sul sito informatico della Direzione.

In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"), e in ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessità, l'allegazione di documenti analogici scansionati.

### **5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI**

N.A.

### **6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI**

#### **a. Suddivisione in lotti**

La fornitura sarà articolata in 2 lotti:

Lotto 1: fornitura dei primi due sistemi di trascinatori + accessori vari;

Lotto 2: fornitura dei secondi due sistemi di trascinatori + accessori vari.

La suddivisione in lotti/sub lotti, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto di affinamento al fine di assicurare l'ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell'attività finalizzato all'acquisizione dei beni in oggetto.

**b. Aggiudicazione per lotti separati**

Non applicabile.

**c. Garanzia per la partecipazione alla procedura e garanzia definitiva.**

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore, ai sensi dall'art. 117 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, costituisce la garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

**d. Subappalto**

Non è previsto il subappalto in quanto trattasi di una mera fornitura di uno o più prodotti/apparati completi e pronti all'uso e senza alcuna attività di installazione o servizio complementare.

**e. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo**

È ammessa, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, l'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

All'esito positivo della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.

I pagamenti saranno effettuati (ai sensi dell'art. 4 - comma 2 - del Dlgs.231/2002, come modificato dal Dlgs.192/2012 e art. all'art. 125, comma 7 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36) entro 60 giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità. Tale deroga è giustificata tenuto conto della particolare natura del contratto e della sua esecuzione ricorrendo le previsioni del caso II (Approvvigionamenti che secondo l'assetto organizzativo previsto dall'ordinamento militare sono destinati a soddisfare le esigenze di una o più FF.AA. ovvero di uno o più Enti distinti dalla Stazione appaltante) di cui alle linee di indirizzo di SGD II (M\_D ABBE6E3 REG2023 0102788 22-12-2023).

In conformità alle prescrizioni dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.

Il pagamento sarà effettuato nel seguente modo:

- 100% dopo l'emissione del Certificato di pagamento.

**f. Penali**

Ai sensi dell'art. 126 co. 1 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 sarà prevista la penalità per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale.

**g. Revisione prezzo**

È prevista la clausola di revisione prezzi ai sensi dall'art. 60 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36. Tale clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

**h. Modifiche al contratto in corso di esecuzione**

Si applicano i principi di cui al D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 art. 120. In particolare saranno previste specifiche clausole contrattuali per le variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, da svolgere a cura dell'appaltatore alle condizioni originariamente previste.

**i. Assicurazione di qualità**

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sarà richiesto di operare in conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 9001 + AQAP 2110.

## **7. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROGETTO**

Il Capo della 3<sup>a</sup> Divisione pro-tempore, competente per materia, sarà il “Responsabile Unico del Progetto” ai sensi dall’art. 15 co. 2 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36

## **8. PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI**

La presente impresa è/sarà riportata nel programma triennale degli acquisti ai sensi dall’art. 37 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

## **9. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE, ELEMENTI FINANZIARI E CONTABILI**

### **a. Tempi di esecuzione**

La durata del contratto è di 240 gg.ss.

I singoli lotti avranno la durata di 120 giorni solari ciascuno e potranno essere anche avviati in pari data.

La suddetta tempistica, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare l’ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell’attività finalizzato all’acquisizione dei beni / servizi in oggetto. Le eventuali modifiche al piano previsionale dei pagamenti, che determinano una modifica all’IPE e quindi al profilo di stanziamento assicurato, saranno preventivamente assentite dall’Organo Programmatore.

### **b. Incentivi alle funzioni tecniche**

In accordo alle previsioni di cui all’art. 45 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 sono previsti gli incentivi alle funzioni tecniche in misura pari a 25.473,00 €, giusta lettera di SGD II M\_D ABBE6E3 0061427 17-08-2023.

È rinviato ogni altro aspetto a valle dell’adozione di provvedimenti dedicati.

### **c. Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilità dell’attività negoziale**

L’importo da destinare alla presente procedura di affidamento è pari a 1.574.527,00 €, ossia all’importo programmato di 1.600.000,00 € dedotto della quota destinata agli incentivi alle funzioni tecniche di 25.473,00 €.

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l’approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione, si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente piano previsionale dei pagamenti ed il conseguente impegno pluriennale ad esigibilità, che risulta allineato e coerente alle risorse stanziate dall’Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento già approvate dall’OPV.

2024	2025	Tot. complessivo
0,00 €	1.574.527,00	1.574.527,00

All’atto dell’impegno di spesa, nel rispetto dell’art. 34 Legge 31 dicembre 2009, n. 196, il profilo di impegno verrà aggiornato in relazione all’effettiva esigibilità. L’emissione del modello B di finanziamento, con le quote di competenza allineate all’effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori

### **d. IVA**

La fornitura non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 72, comma 1, para b, D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m. per gli impegni assunti dall’Italia nell’ambito dell’Alleanza Atlantica, in virtù del contributo assicurato dal GOI di COMSUBIN agli impegni in corso in ambito NATO e alle eventuali situazioni di crisi future.

**e. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ricorrendo i presupposti di applicazione del D.lgs.15 novembre 2011, n. 208 sarà acquisito **CIG (ai soli fini della tracciabilità)**

**f. Variazione del patrimonio dello stato**

Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati.

**g. Nomina del Collegio Tecnico Consultivo**

In accordo alle previsioni di cui l'art. 215 e allegato V.2. del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, il Collegio Tecnico Consultivo sarà nominato entro i termini l'avvio di esecuzione contrattuale. Salvo diverse pattuizioni contrattuali le eventuali pronunce del predetto Collegio non assumeranno valore di lodo contrattuale.

**10. ULTERIORI ANNOTAZIONI**

Sarà richiesta una "Dichiarazione di conformità dei materiali al regolamento REACH".

Roma, \_\_\_\_\_

IL CAPO DELLA 3^ DIVISIONE  
C.V. Vincenzo AZZOLLINI

VISTO:

IL VDT E CAPO DEL 2° REPARTO IN S.V.  
Amm. Isp. Giuseppe SICA

# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

**ARGOMENTO:** \_ Acquisizione di “Sistemi di Trascinatori Subacquei in configurazione modulare a lunga autonomia”, a completamento della linea di trascinatori in dotazione alle Forze Speciali – GOI.

<b>Fascicolo:</b> 24/03/016	<b>CdG:</b> 239	<b>Capitolo:</b> 7120-01C	<b>CPV:</b> 35511400-3	<b>Importo complessivo</b> <b>1.600.000 €</b> <b>Di cui 1.574.527,00 € posto a base della</b> <b>presente procedura di affidamento</b> <b>e 25.473,00 € da destinare agli incentivi</b> <b>alle funzioni tecniche</b>
--------------------------------	--------------------	------------------------------	---------------------------	--

### IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 10;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

### DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il C.V. Vincenzo AZZOLLINI, in qualità di Capo della 3<sup>a</sup> Divisione *pro tempore*, sia “Responsabile Unico del Progetto” ai sensi dall'art. 15 co. 2 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

Roma, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE