

# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

3° Reparto – Sistema di Combattimento

8^ Divisione – Sistemi di superficie

### RELAZIONE PRELIMINARE N. 42 PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

**ARGOMENTO:** Acquisizione munizionamento 76 mm spoletta VT (*Variable Time*).

#### DATI IDENTIFICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

|                                |                    |                             |                           |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fascicolo:</b><br>24/08/027 | <b>CdG:</b><br>239 | <b>Capitolo:</b><br>7120-01 | <b>CPV:</b><br>35332000-7 | Importo complessivo<br><b>16.000.000,00 €</b><br>(iva non imponibile)<br>Di cui 166.796,00 € da destinare<br>agli incentivi alle funzioni<br>tecniche |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1. RIFERIMENTI:

- Fg. M\_D MCOMLOG prot. nr. 0015740 del 27.05.2024 di MARICOMLOG.
- Dp. M\_D A16D511 REG2024 0002384 del 30.01.2024 di NAVARM (Indagine di mercato).

#### 2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

MARICOMLOG, con il foglio in riferimento a., ha conferito mandato a NAVARM per l'acquisizione di colpi completi cal.76 mm VT con proietto PFF IM 84 a specifica SNIA SC 7.62.15.03 con spoletta VTPA MW 76 (*Variable Time Percussion - Self destruction - Micro Wave - Cal.76*) e carica di lancio con polvere propellente RTP 6 (*Reduced Toxicity Propellant*) senza dinitrotoluene (DNT) e dibutilftalato (DBP), corredati dei relativi materiali/attrezzature per i controlli periodici ed i collaudi.

#### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs.15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, ove applicabili, del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

La procedura individuata per la selezione dell'operatore economico è la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando con la Società KNDS Ammo Italy S.p.a, ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d. del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208.

Tale scelta è motivata dal fatto che il suddetto operatore economico:

- ha rilevato il ramo di azienda di SNIA BPD (Bombrini Parodi Delfino) che ha progettato e sviluppato il proietto preframmentato PFF IM 84 e, pertanto, *Design Authority* del materiale;
- è l'unico in possesso di polveri di lancio prive di dinitrotoluene e dibutilftalato omologate dall'A.D.<sup>1</sup> e già in servizio;

<sup>1</sup> Certificato di omologazione n. 13/2022 rilasciato in data 25.02.2022 da NAVARM.

- ha sviluppato, in R.T.I. con Leonardo Ex OTO-Melara, la spoletta VTPA MW 76 a disegno MOS 19900 a fronte dei contratti di NAVARM n.18605 in data 11.12.1996 e n.18705 in data 10.11.1997, qualificata a fronte del C.tto 19626 del 30.10.2006 di questa Direzione tecnica ed in servizio in ambito Marina Militare dal 2013;
- è l'unico tecnicamente in grado di eseguire l'attività, in quanto possiede i disegni e le specifiche progettuali necessarie per la produzione del proietto, nonché è l'unico in possesso delle attrezzature indispensabili all'esecuzione del ciclo produttivo richiesto e del personale tecnico opportunamente e appositamente addestrato.

Non esistono pertanto soluzioni alternative ragionevoli alla scelta della Società KNDS Ammo Italy S.p.a, che rappresenta l'unica opzione in grado di garantire il soddisfacimento dei requisiti espressi dalla Marina Militare. In data 30.01.2024 (riferimento b.) questa D.T. ha avviato un'indagine di mercato al fine di accertare l'eventuale infungibilità del bene, e verificare se, diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi siano altri operatori economici in grado di fornire materiale con caratteristiche identiche/tecnicamente equivalenti a quelle richieste.

Alla scadenza dei 21 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nessun operatore economico ha mostrato interesse.

#### **4. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA**

Le attività della presente procedura rientrano nelle previsioni di cui all'art. 7.2 delle linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione di esclusione e dei limiti di accesso civico di cui all'art. 5 c.2, del D.lgs.14 marzo 2013, n. 33, pertanto sono esclusi gli obblighi di trasparenza.

#### **5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI**

Non previste.

#### **6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI**

##### **a. Suddivisione in lotti**

La fornitura sarà articolata in 2 lotti:

Lotto 1: Fornitura di 1^ tranche di colpi completi 76 mm VT con proietto PFF IM84 e spoletta VTPA MW 76;<sup>2</sup>

Lotto 2: Fornitura della 2^ tranche di colpi completi 76 mm VT con proietto PFF IM84 e spoletta VTPA MW 76.

La suddivisione in lotti/sub lotti, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare l'ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell'attività finalizzato all'acquisizione dei beni in oggetto.

##### **b. Aggiudicazione per lotti separati**

I lotti saranno aggiudicati ad un unico operatore economico per i motivi espressi al § 3.

##### **c. Garanzia definitiva**

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore, ai sensi dall'art. 117 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, costituisce la garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

##### **d. Subappalto**

---

<sup>2</sup> Il numero dei colpi acquisiti con ciascun lotto sarà determinato a valle della negoziazione al fine di ottimizzare i tempi di consegna e l'utilizzo delle risorse allocate dall'Ente Programmatore.

Non è previsto il subappalto in quanto trattasi di una mera fornitura di prodotti completi e pronti all'uso e senza alcuna attività di installazione o servizio complementare.

#### **e. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo**

È ammessa, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 l'anticipazione del prezzo pari al 20 % del valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

All'esito positivo della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.

I pagamenti saranno effettuati (ai sensi dell'art. 4 - comma 2 - del Dlgs.231/2002, come modificato dal Dlgs.192/2012 e art. all'art. 125, comma 7 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36) entro 60 giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità. Tale deroga è giustificata tenuto conto della particolare natura del contratto e della sua esecuzione ricorrendo le previsioni del caso I (Acquisizione di lavori/beni/servizi - di natura militare o per fini specificamente militari - di particolare complessità tecnologica e strettamente connessi all'operatività dello strumento militare, anche in teatri operativi) di cui alle linee di indirizzo di SGD II (M\_D ABBE6E3 REG2023 0102788 22-12-2023).

In conformità alle prescrizioni dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.

In base a quanto previsto per i contratti dall'art. 125 comma 6 del D.lgs.31 marzo 2023, il pagamento sarà effettuato nel seguente modo:

Lotti 1 e 2:

- 20 % ad avvenuta emissione, da parte dell'appaltatore, degli ordini di acquisto dei materiali energetici e delle parti metalliche per la produzione del munizionamento e conseguente rilascio del relativo Certificato di pagamento da parte del RUP;
- 70 % dopo la verifica di conformità, consegna ed accettazione del munizionamento ed emissione del relativo Certificato di pagamento da parte del RUP;
- 10 %: al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 70%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

#### **f. Penali**

Ai sensi dell'art. 126 co. 1 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 sarà prevista la penalità per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurata ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale.

#### **g. Revisione prezzo**

È prevista la clausola di revisione prezzi ai sensi dall'art. 60 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36. Tale clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

#### **h. Modifiche al contratto in corso di esecuzione**

Si applicano i principi di cui al D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 art. 120. In particolare saranno previste specifiche clausole contrattuali per le variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, da svolgere a cura dell'appaltatore alle condizioni originariamente previste.

#### **i. Assicurazione di qualità**

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sarà richiesto di operare in conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 9001 + AQAP.

### **7. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROGETTO**

Il Capo della 8<sup>a</sup> Divisione pro-tempore, competente per materia, sarà il "Responsabile Unico del Progetto" ai sensi dall'art. 15 co. 2 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

### **8. PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI**

La presente impresa non sarà riportata nel programma triennale degli acquisti ai sensi dall'art. 37 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

### **9. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE, ELEMENTI FINANZIARI E CONTABILI**

#### **a. Tempi di esecuzione**

La durata complessiva del contratto è stimata in 24 mesi.

Di seguito le durate e le connessioni tra i singoli lotti:

**T0**= Data di avvio dell'esecuzione:

Lotto 1: **T0** + 360 gg.ss.;

Lotto 2: **accettazione e consegna del lotto 1** + 360 gg.ss.

La durata del contratto e dei singoli lotti/sub lotti, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare l'ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell'attività finalizzato all'acquisizione dei beni / servizi in oggetto. Le eventuali modifiche al piano previsionale dei pagamenti, che determinano una modifica all'IPE e quindi al profilo di stanziamento assicurato, saranno preventivamente assentite dall'Organo Programmatore.

#### **b. Incentivi alle funzioni tecniche**

In accordo alle previsioni di cui all'art. 45 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 sono previsti gli incentivi alle funzioni tecniche per un ammontare totale pari a 166.796,00 € euro sull'importo posto a base della procedura di affidamento, variabile secondo il dettaglio di cui alla nota SGD II M\_D ABBE6E3 0061427 17-08-2023.

È rinviato ogni altro aspetto a valle dell'adozione di provvedimenti dedicati.

#### **c. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità dell'attività negoziale**

L'importo da destinare alla presente procedura di affidamento è pari a 15.833.204,00 €, ossia all'importo programmato pari a 16.000.000,00 € dedotto della quota destinata agli incentivi alle funzioni tecniche pari a 166.796,00 €.

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione, si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente piano previsionale dei pagamenti ed il conseguente impegno pluriennale ad esigibilità, che risulta allineato e coerente alle risorse stanziare dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento a.

| 2024         | 2025           | 2026           | Tot. Complessivo |
|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 966.640,80 € | 6.066.563,20 € | 8.800.000,00 € | 15.833.204,00 €  |

All'atto dell'impegno di spesa, nel rispetto dell'art. 34 Legge 31 dicembre 2009, n. 196, il profilo di impegno verrà aggiornato in relazione all'effettiva esigibilità. L'emissione del modello B di finanziamento, con le quote di competenza allineate all'effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori.

**d. IVA**

La fornitura non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di fornitura destinata all'impiego su Unità Navali.

**e. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ricorrendo i presupposti di applicazione del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 sarà acquisito **CIG (ai soli fini della tracciabilità)**

**f. Variazione del patrimonio dello stato**

Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati.

**g. Nomina del Collegio Tecnico Consultivo**

In accordo alle previsioni di cui l'art. 215 e allegato V.2. del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il Collegio Tecnico Consultivo sarà nominato entro i termini di avvio di esecuzione contrattuale. Salvo diverse pattuizioni contrattuali le eventuali pronunce del predetto Collegio non assumeranno valore di lodo contrattuale.

**10. ULTERIORI ANNOTAZIONI**

Sarà richiesto alla Ditta di dichiarare di aver adempiuto alle prescrizioni relative alla legislazione europea in merito alla regolamentazione ed uso delle sostanze chimiche di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH".

Roma, \_\_\_\_\_

Il Capo della 8<sup>a</sup> Divisione  
C.V. Marco ACCOTO

VISTO:

Il Capo del 3° Reparto  
Contrammiraglio Luigi SCHINELLI

# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

**ARGOMENTO:** Acquisizione munizionamento 76 mm spoletta VT (*Variable Time*).

|                                |                    |                             |                           |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fascicolo:</b><br>24/08/027 | <b>CdG:</b><br>239 | <b>Capitolo:</b><br>7120-01 | <b>CPV:</b><br>73422000-6 | Importo complessivo<br><b>16.000.000,00 €</b><br>(iva non imponibile)<br>Di cui 166.796,00 € da<br>destinare agli incentivi alle<br>funzioni tecniche |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 10;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

### DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il CV Marco ACCOTO, in qualità di Capo della 8<sup>a</sup> Divisione *pro tempore*, sia il "Responsabile Unico del Progetto" ai sensi dall'art. 15 co. 2 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

Roma, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE