

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

I Reparto – NUOVE COSTRUZIONI

II Divisione – NAVIGLIO MINORE

VARIANTE N. 1 ALLA RELAZIONE PRELIMINARE N.43 IN DATA 14.07.2021 PER IL SIG. DIRETTORE

ARGOMENTO: *Acquisizione, ammodernamento e adeguamento tecnologico per risoluzione obsolescenze di battelli pneumatici autogonfiabili e aviolanciabili della Società ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL per le esigenze della Marina Militare Italiana e dell'Esercito Italiano.*

CONSIDERATE le attività che sono state svolte per il soddisfacimento dell'impresa in Argomento, le parti della Relazione Preliminare 43 in data 14.07.2021 sono modificate come di seguito indicato:

DATI IDENTIFICATI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Sostituire:

Fascicolo: 21/02/034	CdG: 239	Capitolo: 7120/01	CPV: 34522450-1	Importo programmato: € 5.316.226,14 (IVA non imponibile) + € 3.500.000,00 (IVA non imponibile) in opzione
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

Con:

Fascicolo: 21/02/034	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 34522450-1	Importo programmato: € 5.811.226,14 (codice A) IVA non imponibile Importo congruo e accettato dalla ditta: € 5.795.829,75 (IVA non imponibile)
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	--

RIFERIMENTI

Aggiungere:

- k. Relazione Preliminare nr. 43 per il Sig. Direttore e Determinazione a Contrarre del 14.07.2021;
- l. Dispaccio M_D GNAV REG2021 0019099 in data 20.07.2021 – richiesta di offerta;
- m. Offerta della Società ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL in data 24.12.2021 e assunta a protocollo di NAVARM M_D GNAV REG2021 034378 in data 27.12.2021;
- n. Estratto del Documento di Mandato Iniziale - Ed. Dicembre 2021;
- o. Foglio nr. M_D MSTAT0031242 in data 23.03.2022 di MARISTAT in codice A (VSP 300 7120-01C 120PB 10 010-405). Variante 1;
- p. Dispaccio 0009565 in data 07.04.2022 di NAVARM;
- q. Foglio nr. M_D MSTAT0039498 in data 14.04.2022 di MARISTAT in codice A (VSP 300 7120-01C 120PB 10 010-405). Variante 2;
- r. Verbale n. 1060 in data 14.04.2022 di analisi tecnico-economica;

- s. Dispaccio A16D511_13990 in data 24.05.2022 – richiesta di accettazione congruità prezzo della fornitura, tempi e clausole contrattuali;
- t. Lettera della Società ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL in data 06.06.2022 di accettazione congruità prezzo della fornitura, tempi e clausole contrattuali 2022 e assunta a protocollo di NAVARM M_D A16D511 REG2022 0015021 06-06-2022.

a) Paragrafo: 2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Il paragrafo 2. della Relazione Preliminare 43 è integrato al termine come di seguito indicato:

A seguito della firma Relazione Preliminare e Determinazione a Contrarre n. 43 in data 14 luglio 2021 (Riferimento k), NAVARM ha formulato verso la Ditta ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL la richiesta di offerta (Riferimento l.). In risposta, la Società ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL ha presentato lettera di offerta (Riferimento m.).

Nel corso della negoziazione:

- con il Documento di Mandato Iniziale – Edizione Dicembre 2021 (Riferimento n), l'esigenza di acquisizione di n.5 RHIB da 9,35 metri aviolanciabili e autogonfiabili per Operazioni SAR e Forze Speciali di cui alla lettera di mandato M_D MSTAT0040346 in data 11 maggio 2021 di MARISTAT in codice B (VSP 300 7120-01C 120PB 10 022-405) è stata depennata e, pertanto, tale impresa (riportata in opzione nella R.P. 43) non è stata oggetto di analisi tecnico – economica;
- con la lettera di Mandato Variante 1 M_D MSTAT 0031242 in data 23 marzo 2022 (Riferimento o.) lo Stato Maggiore Marina ha comunicato il nuovo profilo finanziario allineandolo al previsionale dei pagamenti (VSP 300 7120 -01C 120 PB 10 010-405) aumentando l'importo dell'impresa da 1,5 M€ a 1,77 M€;
- in seguito alle mutate condizioni di mercato, con conseguente rialzo generalizzato dei costi industriali e delle materie prime, NAVARM, ritenute le somme allocate non sufficienti a soddisfare l'esigenza di cui alla VSP 300 7120 - 01C 120 PB 10 010-405 (Acquisto di nr. 2 RHIB 9,35 metri aviolanciabili e autogonfiabili per Operazioni SAR e Forze Speciali), ha comunicato allo Stato Maggiore Marina di valutare la possibilità di stralciare dal Requisito Tecnico Operativo (R.T.O.) il pacchetto ISS (*In Service Support*) (Riferimento p). Con il foglio M_D MSTAT0039498 in data 14 aprile 2022, MARISTAT ha confermato la possibilità di stralciare il pacchetto ISS (*In Service Support*) (Riferimento q) che pertanto non è stato oggetto di valutazione tecnico – economica.

In data 14 aprile 2022, la Commissione di NAVARM, nominata con con O.d.S. nr.48 in data 27 settembre 2021 del Capo del I Reparto, ha completato le attività di analisi tecnico economica redigendo il Verbale n.1060 (Riferimento r) e pertanto NAVARM con il dispaccio A16D511_13990 in data 24 maggio 2022 ha richiesto alla Società ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL l'accettazione delle condizioni, dei prezzi e delle clausole contrattuali (Riferimento s).

Con la lettera datata 6 giugno 2022, assunta a protocollo di NAVARM M_D A16D511 REG2022 0015021 (Riferimento t.), la Società ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL ha accettato le condizioni e i prezzi indicati da NAVARM con la lettera in riferimento s..

b) Paragrafo: 6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

Sostituire

La fornitura sarà articolata in 5 lotti.

***Lotto 1:** acquisizione nr. 1 RHIB ZODIAC HURRICANE 9.35 per l'Esercito Italiano.*

Con

La fornitura sarà articolata in 4 lotti.

Lotto 1: acquisizione nr. 1 RHIB ZODIAC HURRICANE 9.35 per l'Esercito Italiano:

- Sub lotto 1: acquisizione nr. 1 RHIB ZODIAC HURRICANE 9.35 e di n. 1 sella;
- Sub lotto 2: acquisizione di n. 1 carrello e di n. 1 sella;

Depennare

Lotto 5 (OPZIONALE): *Acquisizione di nr. 5 RHIB ZODIAC HURRICANE 935, per la Marina Militare.*

Da attivare entro il 2023.

- *Sub lotto 1: acquisizione nr. 1 RHIB ZODIAC HURRICANE 9.35;*
- *Sub lotto 2: acquisizione nr. 1 RHIB ZODIAC HURRICANE 9.35;*
- *Sub lotto 3: acquisizione nr. 1 RHIB ZODIAC HURRICANE 9.35;*
- *Sub lotto 4: acquisizione nr. 1 RHIB ZODIAC HURRICANE 9.35;*
- *Sub lotto 5: acquisizione nr. 1 RHIB ZODIAC HURRICANE 9.35.*

c) Paragrafo: 8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a. Tempi di esecuzione

Sostituire

*La durata complessiva presunta del contratto è di **36 mesi**. La durata presunta dei singoli lotti è la seguente:*

Lotto 1: *12 mesi.*

Lotto 2: *36 mesi.*

Lotto 3: *12 mesi.*

Lotto 4: *24 mesi.*

Lotto 5 (OPZIONALE): *36 mesi*

Con

La durata complessiva presunta del contratto è di **24 mesi**. La durata presunta dei singoli lotti è la seguente:

Lotto 1: 18 mesi.

Lotto 2: 24 mesi.

Lotto 3: 24 mesi.

Lotto 4: 24 mesi.

d) Paragrafo: 8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità

Sostituire

COMPETENZA PROGRAMMATA

	2021	2022	2023	Tot. complessivo
<i>LdM rife a. e b.</i>	0,00	612.626,14 ²	0,00	612.626,14
<i>LdM rife c.</i>	650.000,00	200.000,00	650.000,00	1.500.000,00
<i>LdM rife d.</i>	593.600,00	0,00	0,00	593.600,00 ³
<i>LdM rife e. e f.</i>	0,00	230.000,00	2.380.000,00	2.610.000,00
Totale	1.243.600,00	1.042.626,14	3.030.000,00	5.316.226,14

CASSA PREVISIONALE

	2021	2022	2023	Tot. complessivo
	1.243.600,00	1.042.626,14	3.030.000,00	5.316.226,14

e le relative note 2 e 3

Con

COMPETENZA PROGRAMMATA

	2022	2023	Tot. complessivo
(200 7120-01C 120PB 10 244-061) ¹	797.626,14	40.000,00	837.626,14
(300 7120-01C 120PB 10 010-405) ¹	850.000,00	920.000,00	1.770.000,00
(300 7120-01C 120PB 10 006-024) ¹	0,00	542.200,00	542.200,00
(300 7120-01C 120PB 10 006-509) ¹	0,00	188.400,00	188.400,00
(300 7120-01C 120PB 10 006-506) ¹	783.278,41	876.193,76	1.659.472,17
(300 7120-01C 120PB 10 006-019) ¹	86.721,59	726.806,24	813.527,83
Totale	2.517.626,14	3.293.600,00	5.811.226,14

CASSA PREVISIONALE (Importo congruito)

2022	2023	Tot. complessivo
2.514.984,32	3.280.845,43	5.795.829,75

Salvo tutto il resto

Il Capo della II Divisione
C.V. Daniele PIERMARIA

VISTO:

Il Capo del I Reparto
Amm. Isp. Giuseppe SICA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: *Acquisizione, ammodernamento e adeguamento tecnologico per risoluzione obsolescenze di battelli pneumatici autogonfiabili ed aviolanciabili della Società ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL per le esigenze della Marina Militare Italiana e dell'Esercito Italiano.*

Fascicolo: 21/02/034	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 34522450-1	Importo programmato: € 5.811.226,14 (codice A) IVA non imponibile Importo congruo e accettato dalla ditta: € 5.795.829,75 (IVA non imponibile)
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	--

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nella Relazione Preliminare n. 43 in data 14/07/2021;
- le varianti proposte alla suddetta Relazione Preliminare n. 43 in data 14/07/2021.

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

DECRETA CHE

1. La variante n. 1 alla Relazione Preliminare n. 43 in data 14/07/2021 è approvata.
2. Fermo il resto

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Massimo GUMA