

# MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

I Reparto - Nuove Costruzioni

II Divisione - Naviglio Minore

### RELAZIONE PRELIMINARE N. 63 PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

**ARGOMENTO:** E.F. 2020 - Cap. 7120/01 - Piano di Ammodernamento Straordinario della Logistica Portuale - 1<sup>a</sup>Tranche. VSP 300 7120-01C 120PB 010-367. Lotto 2 - Contratto nr. 20638 di rep. NAVARM del 13.04.2022 con la Società SIMAN S.r.l. - 1<sup>o</sup>Atto Aggiuntivo.

#### DATI IDENTIFICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

<b>Fascicolo:</b> 20/02/038	<b>CdG:</b> 239	<b>Capitolo:</b> 7120-01	<b>CPV:</b> 34500000-2	<b>Importo programmato:</b> 0,00 €
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------------

#### 1. RIFERIMENTI:

- a. Contratto nr. 20638 di rep. NAVARM del 13.04.2022<sup>1</sup> con la Società SIMAN S.r.l.;
- b. Lt. 137/mp/uamm del 26.05.2022 della Società SIMAN S.r.l. (Richiesta rideterminazione dei costi e delle tempistiche della fornitura);
- c. Dp. M\_D A16D511 REG2022 0028109 del 25.10.2022 di NAVARM (Richiesta assicurazione in merito alla copertura finanziaria dei maggiori oneri connessi alla revisione prezzo);
- d. Fg. M\_D MSTAT 0100281 del 26.10.2022 di MARISTAT (Assicurazione fondi).

#### 2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Il Contratto in riferimento a., stipulato con la Società SIMAN S.r.l., prevede l'acquisizione per la MMI di nr. 4 Rimorchiatori di supporto, del relativo supporto logistico iniziale, la fornitura della documentazione logistica, di una dotazione di parti di rispetto (PP.dd.RR.) e attrezzi speciali ed equipaggiamenti di test (S.T.T.E.) di terra con un orizzonte logistico di nr. 5 anni e l'erogazione di servizi e forniture a supporto dell'impresa per un importo complessivo pari a € 8.400.000,00 (IVA non imponibile) e non contempla la revisione del prezzo.

Con la lettera in riferimento b., la Società SIMAN S.r.l., a causa di eventi imprevedibili occorsi dalla data di formulazione dell'offerta, ha segnalato significative problematiche per l'esecuzione contrattuale, tali da rendere impossibile la realizzazione di quanto pattuito; in particolare, ha rappresentato la difficile reperibilità, a causa della grave crisi mondiale, dei materiali necessari, con incidenza sui tempi di consegna nonché sui costi, evidenziando la eccessiva onerosità sopravvenuta, presupposto per la domanda di risoluzione del Contratto ex art. 1467 c.c..

<sup>1</sup> Registrato presso la Corte dei Conti in data 23.05.2022 con il nr. 1265.

Al fine di garantire la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Società SIMAN S.r.l. ha richiesto la rideterminazione dei costi e delle tempistiche di fornitura e/o, in caso di diniego dell'Amministrazione Difesa, l'eventuale sospensione contrattuale in attesa di una riduzione dei costi per l'acquisto delle materie prime.

Condividendo nel principio l'istanza presentata dalla Società SIMAN S.r.l. e considerata la volontà dell'A.D. di voler proseguire nell'esecuzione del Piano di Ammodernamento in argomento, l'oggettivo disequilibrio economico manifestato appare sanabile mediante l'inserimento all'articolo 21 del Contratto, con dedicato Atto Aggiuntivo, della clausola di revisione di prezzo, coerentemente ai principi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022.

Nell'interesse dell'A.D., allo scopo di procedere con l'esecuzione contrattuale, con il dispaccio in riferimento c. è stato chiesto allo Stato Maggiore Marina (MARISTAT) di voler fornire assicurazione in merito alla copertura finanziaria dei maggiori oneri stimati, connessi alla revisione di prezzo, discendenti dal mutato quadro economico. Con la lettera in riferimento d., MARISTAT ha assicurato quanto richiesto.

### **3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 15 novembre 2011, nr. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

L'appalto è stato aggiudicato alla Società SIMAN S.r.l. a seguito della pubblicazione, in ambito europeo, del Bando di Gara G.364 (*Gara Europea a Procedura Ristretta con criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa - OEPV - sulla Piattaforma ASP della CONSIP-MEF*).

Pertanto, si intende procedere alla sottoscrizione di un Atto Aggiuntivo da stipulare con la Società SIMAN S.r.l..

### **4. PUBBLICITA' E TRASPARENZA**

Come da Contratto principale.

### **5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI**

Non applicabile.

### **6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI**

#### **a. Suddivisione in lotti**

Come da Contratto principale.

#### **b. Aggiudicazione per lotti separati**

Non applicabile.

#### **c. Condizioni di pagamento**

Come da Contratto principale.

#### **d. Revisione prezzo**

L'Atto Aggiuntivo, oggetto della presente Relazione Preliminare, emenda il Contratto nelle parti afferenti alla revisione di prezzo. In particolare:

- Articolo 21 (Revisione di prezzo) diventa: *"E' ammessa la revisione dei prezzi. Si rimanda a quanto riportato nell'Annesso n. 06 - Revisione di prezzo"*.
- Annesso n. 06 - "Revisione di prezzo": nuovo annesso che consente il computo revisionale, a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta.

Tale Annesso contiene una formula di revisione del prezzo che contempla i seguenti elementi principali:

- un coefficiente moltiplicativo pari a 0.9 che consente di riconoscere, in linea con i principi introdotti dal D.L. 50/2022 art.26 c.1, il 90% degli oneri complessivi revisionali;

- quattro addendi ponderati che consentono di conteggiare le variazioni degli indici relativi a Beni Strumentali, Beni Intermedi, Energia e Retribuzione contrattuale oraria nel settore “Cantieristica”, riportati nelle Tabelle ISTAT.

**e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva**

Non applicabile.

**f. Assicurazione di qualità**

Come da Contratto principale.

**g. Subappalto**

Come da Contratto principale.

**h. Penalità**

Come da Contratto principale.

**7. RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento, come prescritto nell’art. 2 del Contratto principale, è il Capo *pro-tempore* della II Divisione di NAVARM, competente per materia.

**8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI**

**a. Tempi di esecuzione**

La durata delle prestazioni dei singoli Lotti e Sub-lotti del Contratto in riferimento d. rimane inalterata.

**b. Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilità**

Il presente Atto Aggiuntivo, non comporta un impegno contabile di spesa. Le revisioni di prezzo, una volta maturate, calcolate e fatturate, saranno liquidate tramite ordini a pagare ad impegno contemporaneo mediante l’impiego delle risorse assentito dall’Organo Programmatore (OP) in accordo alla lettera in riferimento d..

**c. Programma degli acquisti**

Non applicabile.

**d. IVA**

Come da Contratto principale.

**e. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Come da Contratto principale.

**f. Variazione del patrimonio dello Stato**

Come da Contratto principale.

**9. ULTERIORI ANNOTAZIONI**

N.N.

Roma, \_\_\_\_\_

Il Capo della II Divisione  
C.V. Daniele PIERMARIA

VISTO:  
Il Capo del I Reparto  
Amm. Isp. Giuseppe SICA

# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

-----  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**

**ARGOMENTO: E.F. 2020 - Cap. 7120/01 - Piano di Ammodernamento Straordinario della Logistica Portuale - 1^Tranche. VSP 300 7120-01C 120PB 010-367. Lotto 2 - Contratto nr. 20638 di rep. NAVARM del 13.04.2022 con la Società SIMAN S.r.l. - 1°Atto Aggiuntivo.**

<b>Fascicolo:</b> 20/02/038	<b>CdG:</b> 239	<b>Capitolo:</b> 7120-01	<b>CPV:</b> 34500000-2	<b>Importo programmato:</b> 0,00 €
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------------

## IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 9;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

## DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del Contratto.
2. Che il C.V. Daniele PIERMARIA, in qualità di Capo della II Divisione *pro tempore*, sia "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50.

Roma, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
Amm. Isp. Capo Massimo GUMA