

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

I Reparto – Nuove Costruzioni

II Divisione – Naviglio Minore

RELAZIONE PRELIMINARE N. 44 PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: 2° Atto Aggiuntivo al Contratto nr. 20638 di rep. NAVARM del 13.04.2022 con la Società SIMAN S.r.l.

DATI IDENTIFICATI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Fascicolo: 20/02/038	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 34500000-2	Importo programmato: 1.500.000,00 € (IVA non imponibile) (Codice A)
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

1. RIFERIMENTI:

- Decreto Interministeriale del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2020 del 21.12.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 31.12.2020 con il n. 3448.
- Contratto nr. 20638 di rep. NAVARM del 13.04.2021 con la Società SIMAN S.r.l.
- Atto Aggiuntivo nr. 20671 di rep. NAVARM del 15.12.2022 con la Società SIMAN S.r.l. (Atto Aggiuntivo n. 1).
- Fg. M_D AD2D0C9 RG23 0029756 del 06.04.2023 di MARISTAT (ECP sistemi ed apparati vari).
- Dp. M_D A16D511 REG2023 0020185 del 12.07.2023 di NAVARM (Invio ECP e richiesta finanziamento).
- Fg. M_D MSTAT 0062875 del 20.07.2023 di MARISTAT (Approvazione ECP e finanziamento).

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Il contratto in riferimento b., stipulato con la Società SIMAN S.r.l., prevede l'acquisizione di nr. 4 Rimorchiatori di supporto per la MMI, del relativo supporto logistico iniziale, la fornitura della documentazione logistica, di una dotazione di parti di rispetto (PP.dd.RR.) e attrezzi speciali ed equipaggiamenti di test (S.T.T.E.) di terra con un orizzonte logistico di nr. 5 anni e l'erogazione di servizi e forniture a supporto dell'impresa per un importo complessivo pari a € 8.400.000,00 (IVA non imponibile).

Nel corso della definizione della configurazione finale di prodotto, è emersa l'esigenza di implementare alcune modifiche tecniche per sistemi ed apparati vari al fine di migliorare alcuni aspetti funzionali/prestazionali dei Rimorchiatori.

La richiesta di *Engineering Change Request* (ECR) è stata formalizzata dallo SMM verso NAVARM con il foglio in riferimento d..

NAVARM, ha valutato favorevolmente le proposte e con il dispaccio in riferimento e., ha inviato allo SMM, in riscontro alla ECR, la *Engineering Change Proposal* (ECP) formulata dalla Ditta e la relativa richiesta di finanziamento.

Lo SMM, con il foglio in riferimento f. ha confermato la coerenza della ECP con i requisiti tecnico-operativi richiesti ed ha assicurato il relativo finanziamento.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 15 novembre 2011, nr. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si intende procedere alla sottoscrizione di un Atto Aggiuntivo con la Società SIMAN S.r.l. aggiudicataria del Contratto nr. 20638 di rep. NAVARM del 13.04.2022, mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di Gara ex art. 18 D.Lgs. 208/2011.

4. PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Come da Contratto principale.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non sono previste compensazioni industriali.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in Lotti

Verrà rideterminato il prezzo e la durata dei Sub-lotti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 relativi alla fornitura di ciascun Rimorchiatore.

b. Aggiudicazione per Lotti separati

Non applicabile.

c. Condizioni di pagamento

I pagamenti saranno disposti a stati di avanzamento con le modalità previste dall'Annesso n. 4 del Contratto principale.

d. Revisione prezzo

Sarà ammessa la revisione dei prezzi con le modalità previste dall'Atto Aggiuntivo n. 1.

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva

Non applicabile.

f. Assicurazione di qualità

Come da Contratto principale.

g. Subappalto

Come da Contratto principale.

h. Penalità

Come da Contratto principale.

7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO

Il C.V. Luca TEDESCHI sarà il "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a. Tempi di esecuzione

La durata complessiva del Contratto resta inalterata, come da Contratto principale.

La durata dei Sub-lotti relativi la fornitura di ogni singolo Rimorchiatore (2.1, 2.2, 2.3 e 2.4) potrà essere oggetto di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare l'ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell'attività finalizzata all'acquisizione dei beni in oggetto.

b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione, si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente piano previsionale dei pagamenti ed il conseguente impegno pluriennale ad esigibilità, che risulta allineato e coerente alle risorse stanziare dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento f.

2024	2025	2026	Totale complessivo
750.000,00 €	450.000,00 €	300.000,00 €	1.500.000,00 €

All'atto dell'impegno di spesa, nel rispetto dell'art. 34 Legge 31 dicembre 2009, n. 196, il profilo di impegno verrà aggiornato in relazione all'effettiva esigibilità. L'emissione del modello B di finanziamento, con le quote di competenza allineate all'effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori

c. Programma degli acquisti

La presente impresa è/sarà esposta nel programma degli acquisti.

d. IVA

Come da Contratto principale.

e. Tracciabilità dei flussi finanziari

Come da Contratto principale.

f. Variazione del patrimonio dello Stato

L'impresa comporterà una variazione del patrimonio dello Stato di importo pari al prezzo di acquisto dei materiali forniti e delle lavorazioni effettuate, il cui importo sarà calcolato sulla base dell'offerta e della successiva valutazione tecnico-economica.

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI

N.N.

Roma, _____

Il Capo del I Reparto
Amm. Isp. Giuseppe SICA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: 2° Atto Aggiuntivo al Contratto nr. 20638 di rep. NAVARM del 13.04.2022 con la Società SIMAN S.r.l. .

DATI IDENTIFICATI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Fascicolo: 20/02/038	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 34500000-2	Importo programmato: 1.500.000,00 € (IVA non imponibile) (Codice A)
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 9;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il C.V. Luca TEDESCHI sia "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Roma, _____

IL DIRETTORE

Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE