



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

OGGETTO: VARIANTE 4 alla DAC TER 19/063 e VARIANTE 3 alla DAC TER 19/078 inerenti alle LdM n. 129/2019 e n.166/2019 con relativi seguiti, per l'approvvigionamento di n.3 tensostrutture officina per veicoli da combattimento.

RIFERIMENTO: Nota Preliminare TER SG2/22/060 (per redazione VAR 3 alla DAC TER 19/063 e VARIANTE 2 alla DAC TER 19/078).

1. SCOPO

Rimodulare l'importo complessivo del mandato in oggetto, al fine di adeguare i costi di alcune lavorazioni ("civil works" preparazione del terreno, costruzione del basamento e connessione delle utenze) dovute al rincaro delle materie prime avvenute nell'ultimo periodo, sulla base di quanto comunicato dall'Agenzia NATO NSPA e recepito dallo SME.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	OP	VSP	P/I	Prev. di Finanz.[€] (IVA esente)	Materiale	Dati Richiesta
2023	SME	200 7120-03C 120PB 26 143-184	A1	332.499,63	Integrazione costi delle lavorazioni edili	Seguito LdM n. 129/2019 e n. 166/2019 (f.n. M_D AE1C1B2 REG2023 01020388 del 08- 06-2023)
Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione				Non previsto in quanto soggetta al D.Lgs. 208/2011		

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza operativa

Invariato rispetto al p.to 3.1 della VAR 3 alla DAC TER 19/063 e VAR 2 alla DAC TER 19/078 nella definizione dello scopo base in termini di materiali da approvvigionare e lavorazioni da eseguire.

Integrazione costi delle lavorazioni edili ("civil works") su richiesta dell'Agenzia NATO NSPA a seguito di rincaro delle materie prime ed intendimento dello SME (pervenuto con seguito al mandato in parola) per la prosecuzione del programma nella sua completezza (senza alcuna riduzione scopo base, quale alternativa proposta dalla NSPA) ed assicurazione dei fondi richiesti.

3.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER 19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.

3.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER 19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.

3.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER 19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.

4 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

L'impresa sarà recepita in programmazione (A1-ANN) nelle more dell'aggiornamento del Documento di Mandato per l'E.F. 2023 per un importo pari ad € 332.499,63 (IVA esente).

4.2 Profilo finanziario dei pagamenti

VSP	E.F.2023 (IVA esente)	TOTALE (IVA esente)
200 7120-03C 120PB 26 143-184	€ 332.499,63	€ 332.499,63

4.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER 19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.

4.4 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER 19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.

5 PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER 19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.

5.2 Procedura d affidamento

INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER 19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.

Sarà inviata una *Price Approval Letter* all'Agenzia NATO NSPA con indicazione che l'attività potrà proseguire secondo le modalità del *CASE 2*, come da indicazione dello SME.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER 19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER 19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.

5.5 Criterio di affidamento

INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER 19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.

5.6 Ripartizione in lotti

INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER 19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.

5.7 Compensazioni industriali

INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER 19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.

5.8 Pubblicità

INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER 19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.

5.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente gestore del contratto:** INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.
- **Verifica di conformità:** INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.
- **Modalità di pagamento:** INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.
- **Revisione prezzi:** INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.
- **Subappalto:** INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.
- **Omologazione:** INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.
- **Assicurazione Qualità:** INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.
- **Garanzia:** INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.
- **Manualistica:** INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

INVARIATO rispetto alla VAR 3 alla DAC TER19/063 ed alla VAR 2 alla DAC TER 19/078.

5.11 Autorità Responsabile al Procedimento Amministrativo

Il Capo Reparto.

5.12 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Non applicabile, in quanto procedura sovranazionale/NATO (a cura dell'Agenzia NATO - NSPA).

5.13 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Non applicabile.

6 PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

A cura di NSPA.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE