



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

Variante alla DAC TER 22/152 del 30/11/2022

(Numero DAC e data coincidenti con segnatura a margine)

OGGETTO: Variante alla DAC TER 22/152 del 30/11/2022 relativa all'Approvvigionamento di un Posto Comando Avanzato della *Multinational Division South* (MND-S).

1. SCOPO

Recepire i mutamenti dell'esigenza operativa comunicati dallo Stato Maggiore Esercito e la corrispondente rimodulazione del profilo finanziario.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	Voce di Spesa	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA non imponibile)	Dati richiesta di SMD/SME
2023	SME	200 7120-40C 120PB 26 399-081 200 7120-40R 120PB 26 399-136	A1	€ 6.757.351,24	<u>Documento di Mandato di SMD</u> DdM Var.2 – E.F. 2023 n. M_D A0D32CC REG2023 0098095 in data 15/05/2023; <u>Lettere di Mandato di SME</u> - LdM n. 115/2021, f. n. M_D E0012000 REG2021 0123788 in data 15/06/2021; - LdM n. 115/2021 – Seguito f.n. M_D AE1C1B2 REG2023 0105922 in data 19/05/2023; - f.n. M_D AE1C1B2 REG2023 0125837 in data 15/06/2023
2024		200 7120-40C 120PB 26 399-081		€ 617.962,36	
TOTALE (IVA non imponibile)				€ 7.375.313,60	
Quota relativa all'entità del contributo da versare da questa Direzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione della delibera n. 1377 del 21/12/16) sulla base dell'importo complessivo presunto del contratto				Non applicabile in quanto soggetta al D. Lgs 208/11	

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa

Nell'ambito del potenziamento delle capacità C2 del Cdo DIV Vittorio Veneto, è necessario acquisire una capacità

(omissis)

L'esigenza prevede l'acquisizione di

(omissis)

Con la lettera (omissis) rimodulato l'esigenza disponendo l'acquisizione di una

lo Stato Maggiore ha

(omissis)

3.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

Invariato rispetto alla DAC TER 22/152.

3.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

Invariato rispetto alla DAC TER 22/152.

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

L'impresa è inserita in programmazione quale finanziamento assicurato (A) ad alta priorità (1) nella Variante 2 al Documento di Mandato 2023 con le voci di spesa 200 7120-40C 120PB 26 399-081 e 200 7120-40R 120PB 26 399-136.

4.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti

- **Valore complessivo dell'impresa (ex art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016):** € 22.082.932,35 comprensivo del diritto di opzione di cui al paragrafo 3.1
- **Importo impegnabile con il finanziamento assicurato:** € 7.375.313,60 (in modalità PDA con le seguenti disponibilità finanziarie):

OGGETTO	VSP	Annuale / Pluriennale	E.F. 2023 [€]	E.F. 2024 [€]	TOTALE [€]
PC Avanzato della MND-S	200 7120-40C 120PB 26 399-081	PDA	3.573.726,24	617.962,36	4.191.688,60
	200 7120-40R 120PB 26 399-136	ANN	3.183.625,00	0,00	3.183.625,00
TOTALE			6.757.351,24	617.962,36	7.375.313,60

- **Valore complessivo dell'opzione:** € 14.707.618,75

4.3 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14)

L'impresa rientra nel documento di mandato valido ai sensi dell'art.21, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ed è inserita nella programmazione biennale per l'E.F. 2023 in accordo alla lettera di mandato.

4.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 D.Lgs. n. 66 /10)

Invariata rispetto alla DAC TER 22/152.

4.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Invariato rispetto alla DAC TER 22/152.

4.6 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

Nell'ambito del Ministero della Difesa, il regolamento da emettere ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i recante norme e modalità di ripartizione del beneficio è in corso di definizione. Allo stato dei fatti, nell'impossibilità di definire le modalità di corresponsione e di allocazione dello stanziamento nel quadro economico complessivo dell'intervento, si evidenzia, con lo scopo di salvaguardare il diritto alla percezione del fondo, che lo stesso sarà corrisposto con le modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente in corso di approvazione.

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Invariato rispetto alla DAC TER 22/152.

5.2 Procedura di affidamento

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (D.Lgs. 208/11 art. 18, comma 4, lettera a) con la Soc. Leonardo S.p.A, con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa 4.

Il ricorso alla procedura è giustificato in quanto la capacità da acquisire rappresenta, ai sensi del D.Lgs. 208/11 art. 18, comma 4, lettera a), una consegna complementare effettuata dal fornitore originario e destinata all'ampliamento del numero di PCD acquisiti nell'ambito della Scrittura Privata n.139 del 28/02/2023. Il cambio di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero sproporzionate difficoltà tecniche, logistiche ed operative.

La S.P. 139/2023 risulta inoltre anch'essa un'impresa complementare a quella realizzata nell'ambito della fornitura di posti comando inseriti nel Programma "Forza NEC" – Fase CD&E, dalla soc. Leonardo (già Selex ES).

La soc. Leonardo dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 162 del D.lgs. 50/2016 in quanto trattasi segretato a livello RISERVATO.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Invariato rispetto alla DAC TER 22/152.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariato rispetto alla DAC TER 22/152.

5.5 Criterio di affidamento

Invariato rispetto alla DAC TER 22/152.

5.6 Ripartizione in lotti

Invariato rispetto alla DAC TER 22/152.

5.7 Compensazioni Industriali

Invariato rispetto alla DAC TER 22/152.

5.8 Pubblicità

5.8.1 Bando di Gara

Invariato rispetto alla DAC TER 22/152.

5.8.2 Preventiva

Invariato rispetto alla DAC TER 22/152.

5.8.3 Post stipula

Invariato rispetto alla DAC TER 22/152.

5.8.4 Electronic Bulletin Board (EBB) della European Defense Agency (EDA)

Invariato rispetto alla DAC TER 22/152.

5.9 Clausole del Progetto di Contratto

– **Ente gestore del contratto:** Invariato rispetto alla DAC TER 22/152

– **Modalità di pagamento:**

Fino al 30% del valore del contratto, sarà corrisposto entro 15 gg. dalla notifica dell'avvenuta approvazione del contratto (art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016) previa emissione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, a meno di espressa rinuncia da parte del contraente. Il pagamento della restante quota sarà effettuato per singola Rata entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità di tutti gli item contrattuali, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, indicato dell'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto, consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa. La scelta di indicare un termine di 60 giorni è giustificata in relazione alla particolare complessità della procedura e della natura del contratto per consentire il pagamento e l'accreditamento della somma alla ditta fornitrice

– **Verifica di conformità:** Invariato rispetto alla DAC TER 22/152

– **Revisione prezzi:** Invariato rispetto alla DAC TER 22/152

– **Subappalto:** Invariato rispetto alla DAC TER 22/152

– **Omologazione:** Invariato rispetto alla DAC TER 22/152

– **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariato rispetto alla DAC TER 22/152

– **Assicurazione Qualità:** Invariato rispetto alla DAC TER 22/152

– **Garanzia:** Invariato rispetto alla DAC TER 22/152

– **Assistenza tecnica:** Invariato rispetto alla DAC TER 22/152

– **Manualistica:** Invariato rispetto alla DAC TER 22/152

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariato rispetto alla DAC TER 22/152.

5.11 Autorità Responsabile

Il Capo del II Reparto.

5.12 Responsabile Unico del Procedimento

Si dispone che venga designato quale Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento e per la fase di esecuzione il Capo della 5^a Divisione della Direzione Armamenti Terrestri, Col. ing. s.SM Maurizio BASILE.

5.13 Direttore dell'esecuzione contrattuale

Il Direttore dell'UTTAT di Nettuno dovrà nominare il Direttore dell'Esecuzione (DEC) con apposito Ordine di Servizio da inviare alla Stazione Appaltante.

5.14 Unità organizzativa incaricata della trasmissione degli atti per anticorruzione e trasparenza

Invariato rispetto alla DAC TER 22/152

5.15 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Invariato rispetto alla DAC TER 22/152

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Magg. Gen. Claudio DI LEONE