



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
ARMAMENTI
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità
3° REPARTO – 7[^] DIVISIONE

NOTA INTEGRATIVA ALLA RELAZIONE PRELIMINARE
E DETERMINAZIONE A
CONTRARRE M_D A4B89B9 DAC2025 0000002 20-01-2025

OGGETTO: E.F. 2024 - "INTEROPERABILITA' FORCE ELEMENTS CON C6ISTAR-EW NAZIONALE – STUDIO LND – ACQUISTO RADIO PRC-434".

O.P.	Capitolo/i di spesa	Azione	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa 2025	Previsione di Finanziamento 2025	Importo Presunto totale	Priorità/ Impegno	Tipologia impegno
SMA/IV	7220-02	5.6.6	"INTEROPERABILITA' FORCE ELEMENTS CON C6ISTAR-EW NAZIONALE – STUDIO LND – ACQUISTO RADIO PRC-434"	0,00	0,00	€ 2.528.819,00	A1	PDA
SMA/IV	7220-02C	N/A	QUOTA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 29.902,22	€ 29.902,22	€ 40.660,75	A1	PDA
VSP 400 7220-02 120PB 11 111-009 Quota contratto								
VSP 400 7220-02C 120PB 11 111-011 Quota incentivi funzioni tecniche								

- Riferimenti:**
- a. Determinazione a Contrarre M_D A4B89B9 DAC2025 0000002 del 20-01-2025;
 - b. Foglio M_D ARM001 REG2025 0049222 del 13-05-2025;
 - c. Foglio M_D ARM001 REG2025 0049221 del 13-05-2025.

Scopo della presente Nota Integrativa è quello di modificare il profilo finanziario indicato nella DAC a riferimento, effettuando una rimodulazione dei fondi stanziati per l'impresa, in accordo ai tempi di esecuzione contrattuale.

In particolare i fondi destinati alla quota contratto dell'E.F. 2025 sono stati spostati all'E.F. 2026 per consentire la liquidazione dei lotti n. 1 e n. 2 del contratto nel corretto esercizio, coerentemente con le tempistiche previste per la presentazione alla verifica di conformità, concordate con la Ditta Elbit Systems C4 & Cyber LTD a 180 giorni dalla data di esecutività contrattuale.

Si rileva inoltre che i capitoli di spesa risultano variati, da 7120-02 a 7220-02 e da 7120-02C a 7220-02C (quest'ultimo capitolo, relativo alla quota incentivi, non risultava ancora esplicitato nella DAC a riferimento).

Con la presente Nota si specificano altresì le quote riservate al contratto e quelle riservate agli incentivi riservati alle funzioni tecniche per ciascuna annualità.

La rimodulazione descritta era stata richiesta per le brevi all'ente programmatore e risulta già approvata (modelli B ai riferimenti b. e c.).

Alla luce di quanto sopra, la DAC a riferimento è da ritenersi modificata come di seguito specificato:

- Sostituire nel paragrafo **5. ELEMENTI FINANZIARI** i seguenti punti:

Capitoli di spesa: 7220-02 e 7220-02C

PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: Anno 2025

Importo totale: € 2.569.479,75

	2025	2026	2027	Totali
Quota contratto	€ 0,00	€ 1.626.821,50	€ 901.997,50	€ 2.528.819,00
Quota Incentivi	€ 29.902,22	€ 6.584,03	€ 4.174,50	€ 40.660,75
TOTALI	€ 29.902,22	€ 1.633.405,53	€ 906.172,00	€ 2.569.479,75

- Sostituire la tabella al paragrafo **9. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE** con la seguente:

<i>Nr. lotto</i>	<i>Descrizione attività</i>	<i>Stipula</i>	<i>Durata</i>
-	Stipula	Entro giugno 2025	24 mesi

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

IL DIRETTORE
(Gen. Isp. Capo LUPOLI Ing. Giuseppe)