



MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
 Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità
 3° Reparto – 7ª Divisione

RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

N° 075/18/0420

del 25 LUGLIO 2018

OGGETTO: MARISTAELI LUNI – Infrastruttura per l'addestramento degli equipaggi elicotteri mediante simulatore all'ammarraggio forzato HELO DUNKER – Contratto n. 789 di rep. del 30 ottobre 2015 – Atto Aggiuntivo ai sensi dell'art. 101 c. 2 del DPR 236/2012.

O.P.	Capitolo/i di spesa	Azione	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa	Previsione di Finanziamento	Importo Presunto	Priorità/ Impegno	Tipologia impegno
SMM VI REP	7120/02	SÌ	CONTRATTO N. 789 DI REP. DEL 30 OTTOBRE 2015, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SIMULAZIONE DI AMMARAGGIO FORZATO DEGLI ELICOTTERI PER L'ADDESTRAMENTO DEGLI EQUIPAGGI DI VOLO, FORNITURA DELLE RELATIVE PUBBLICAZIONI TECNICHE, DI CORSI DI ADDESTRAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO NONCHÉ ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL SITO DI INSTALLAZIONE – ATTO AGGIUNTIVO	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	A1	ANN
Voce di Spesa: VSP 300 7120-02C 120PB 11 431-012								

Riferimento: a. M_D MSTAT 0057394 del 17-07-2018

1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

a. Premessa ed esigenza da soddisfare:

Il contratto n. 789 di rep. del 30 ottobre 2015 fu stipulato fra l'Amministrazione Difesa e la ditta canadese Survival Systems Limited allo scopo di soddisfare l'esigenza dello Stato Maggiore Marina di provvedere all'ammodernamento del sistema di simulazione di ammaraggio forzato ubicato presso la Stazione Elicotteri di Luni-Sarzana (La Spezia). Tale contratto prevedeva quattro lotti, il primo dei quali attiene all'adeguamento infrastrutturale del sito di installazione del simulatore HELO DUNKER. In sintesi i lavori del Lotto 1 consistevano in:

- allestimento cantiere con tutte le opere provvisoriale previste;
- rimozione rivestimento piscina e del cordolo;
- traccia per il ripristino scarico di fondo;
- accompagnamento delle bocchette esistenti al nuovo rivestimento;
- esecuzione isolamento piscina;

- esecuzione nuovo rivestimento piscina;
- trattamento antibatterico.

I lavori del Lotto 1 hanno avuto regolare svolgimento e compiuti in tempo utile. Il relativo Certificato di Regolare Esecuzione è intervenuto in data 21 novembre 2017. In seguito, con Verbale Sopralluogo del 05 Aprile 2018, il Direttore dei Lavori evidenziava che, presso la piscina su cui erano stati effettuati i lavori, era stata rilevata la presenza di un rigonfiamento di una porzione delle piastrelle del fondo vasca in corrispondenza della parte bassa della rampa. Tale situazione veniva di conseguenza comunicata alla ditta Survival Systems Limited mediante lettera M_D GARM REG2018 001 1445 del 11 Aprile 2018.

Accurate indagini svoltesi nelle settimane seguenti, atte ad accertare le cause della suddetta problematica, hanno stabilito che l'inconveniente sopra descritto è da ascrivere all'azione dell'acqua di venuta di falda passante attraverso la platea di fondazione, la cui esigenza di sigillatura non era stata prevista/richiesta.

L'esigenza che deve essere ora quindi soddisfatta, oltre al riposizionamento delle piastrelle, è quella di garantire la completa e definitiva sigillatura idraulica della platea.

b. Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:

La ditta Survival Systems Limited, nel predisporre a risolvere la problematica, ha chiesto all'Amministrazione Difesa il *riconoscimento* delle spese necessarie per coprire le attività extra, intendendosi con ciò le sole lavorazioni che si rendono necessarie per la risoluzione della problematica e che non erano già previste nel contratto base (n. 789 di rep. del 30 ottobre 2015), assumendosi i restanti oneri in termini di garanzia.

La soluzione tecnica consiste nell'applicare sulla platea una malta bicomponente fibrorinforzata con previa applicazione di resina epossidica, prodotti questi atti a garantire la completa e definitiva sigillatura idraulica della platea. Tale soluzione e la sua valutazione economica sono state supportate dalla relazione trasmessa con prot. M_D MSTELILU 0006753 del 23 Giugno 2018 dal Direttore dei Lavori nominato con atto M_D GARM REG2017 0008713 del 24 Marzo 2017.

L'Atto Aggiuntivo al contratto n. 789 di rep. del 30 ottobre 2015, stipulato ai sensi dell'art. 101 c. 2 del DPR 236/2012, con il seguente profilo amministrativo:

- Valorizzazione delle attività non coperte da garanzia (le sole lavorazioni che si rendono necessarie per la risoluzione della problematica ma che non erano già previste nel contratto n. 789 di rep. del 30 ottobre 2015, stimate in Euro 38.000,00 esclusa IVA);
- Copertura finanziaria assicurata con imputazione sul Capitolo 7120/02, aliquota M.M. (come da lettera di SMM a riferimento "a").

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

a. Normativa di riferimento:

D. Lgs. 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013

oppure

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

eventuali altre (*citare altre fonti normative negli spazi sottostanti*)

LCGS 2440/1923 e RCGS 827/1924 _____

DLgs 66/2010 e DPR 90/2010 _____

L. 136 del 13 agosto 2010 _____

D.Lgs. 192/2012 _____

- Procedura Negoziata con la Ditta Survival Systems Limited che è titolare del contratto base.

b. Nomenclatura

CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC): _____

Non Necessaria

Non Applicabile

c. Tipologia di attività

Fornitura di beni

- Fornitura di servizi
- Esecuzione dei lavori
- Misto: Fornitura di beni prevalente
 Fornitura di servizi prevalente
 Esecuzione dei lavori prevalente
- PNRM

d. Tipologia di appalto

- Appalto/Contratto (ambito di applicazione di cui all'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 208/11)
- Appalto/Contratto (ricadente nell'ambito del codice dei contratti D.Lgs 50/2016)
- Appalto/Contratto (escluso tutto o in parte dall'ambito del codice dei contratti D.Lgs 50/2016)
 - art.13 art.15 art.16
 - art.17 art.162
- Contratto attivo
- Convenzione
- Permuta
- Foreign Military Sales (FMS) Case
- Purchase Order
- Altro (Variante Contrattuale)

e. Procedure da adottare

Indagine di mercato svolta nei sistemi di acquisizione CONSIP e/o Mercato elettronico:

SI NO

- Ristretta
- Ristretta accelerata
- Negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (giustificazione in allegato 1)
- Negoziata accelerata (giustificazione in allegato 1)
- Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (giustificazione alla precedente lettera B)
- Negoziata all'estero
- Sistema dinamico di acquisizione
- Dialogo competitivo
- Accordo quadro
- Concorso di progettazione
- Gara informale
- Gara NATO
- Economia (lavori, servizi o forniture): Cottimo fiduciario
 Ordinativo diretto
- CONSIP
- Mercato elettronico
- procedura esclusa e non contemplata da D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

f. Criterio di aggiudicazione

- Prezzo più basso
- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Valutazioni tecnico-economiche di congruità
- Asta elettronica

procedura FMS Case

3. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ CON SPECIALI MISURE DI SICUREZZA

NO

SI Decreto n° _____ del ___/___/___ firmato dal Segretario Generale Difesa/DNA

4. PUBBLICAZIONE

Quotidiani

Bollettino dei contratti

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE)

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI)

Electronic Bulletin Board (*allegare il relativo "template"*)

Sito istituzionale della Difesa: sito Ministero Difesa – sezione "Amministrazione Trasparente" – sezione "Direzione Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (ARMAEREO)"¹

Sito istituzionale del Ministero Infrastrutture e Trasporti

Non Applicabile

5. ELEMENTI FINANZIARI

Organo Programmatore

S.M.D.

___ Rep.

SGD/DNA

___ Rep.

S.M.E.

___ Rep.

S.M.M.

6° Rep.

S.M.A.

___ Rep.

Com. Gen. C.C.

Ministero Sviluppo Economico

Ministero Economia e Finanze

Altro: (specificare) _____

Copertura finanziaria:

Assicurata

per: Euro 38.000,00 IVA esente

In Riserva

per: Euro

Capitolo/i di spesa:

7120/02

Valuta:

Euro

Finanziamento pluriennale:

NO Esercizio Finanziario: 2018

SI **Numero EE.FF:** **Esercizi finanziari:**

Importo previsto (al netto IVA): € 38.000,00

IVA: Esente ai sensi del D.P.R. 633/1972 articolo: 8 Cessioni all'esportazione

8bis Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

9 Servizi internazionali o connessi ai servizi internazionali

10 Operazioni esenti dall'imposta

72 Trattati e accordi internazionali

Prevista **Aliquota:** _____ **Importo comprensivo di IVA:** _____

Codici di priorità:

A B C

¹ <http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Publicprocurement.aspx>

Codice di fattibilità: 1 2 3

La presente attività esaurisce la voce di spesa/requisito:

SI

NO (specificare i motivi) _____

Contributo Autorità di Vigilanza: NO SI: Euro _____ per la Stazione Appaltante
Euro _____ per l'operatore economico

6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: Agosto 2018

Anno 2018: Euro 38.000,00 IVA esente

Totale Euro 38.000,00 IVA esente

7. PARERI

SEGREDIFESA in accordo alle seguenti comunicazioni di SGD II Rep:

M_D GSGDNA 0045246 del 05/06/2013 M_D GSGDNA 0087920 del 06/11/2013 M_D GSGDNA 0002462 del 12/01/2018

SI

NO contratto di importo di spesa presunto inferiore a € 5.548.000,00.

NO contratto che non ricade nella fattispecie di potenziamento/ammodernamento relativo ad armamento.

8. APPROVAZIONI art. 536 D.Lgs 66/2010 (ex legge 436/1988)

D.M. n. _____

Legge _____ in data _____

Non Applicabile

9. SPESE PER CONSULENZA ED INCARICHI DI STUDIO E/O RICERCA (Legge n. 311/2004 art. 1 co. 11):

SI Non applicabile

10. COMPENSAZIONI:

SI Non applicabile

11. RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI

a. Responsabile del Procedimento

Progettazione: _____

Affidamento: _____

Esecuzione: _____

Unico:

Il Capo 7^a Divisione

b. Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

(Da nominarsi obbligatoriamente per forniture/servizi di importo superiore a 500.000 euro).

previsto

non previsto, in quanto l'importo dell'impresa è inferiore a 500.000 Euro.

c. Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

(limitatamente alla parte non prevalente dei lavori accessori, necessari)

previsto non previsto

12. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

Indicare i tempi presunti di esecuzione dell'attività indicando i singoli lotti. se già nota inserire la "descrizione dell'attività" (descrizione di massima) altrimenti togliere la colonna. Nel caso in cui non sia possibile individuare già la suddivisione della commessa, deve essere comunque indicata la durata massima del contratto (anche al fine di verificare la compatibilità con la durata del finanziamento).

<i>Nr. lotto</i>	<i>Descrizione attività</i>	<i>Momento inizio attività</i>	<i>Durata in gg solari</i>
////////	CONTRATTO N. 789 DI REP. DEL 30 OTTOBRE 2015, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SIMULAZIONE DI AMMARAGGIO FORZATO DEGLI ELICOTTERI PER L'ADDESTRAMENTO DEGLI EQUIPAGGI DI VOLO, FORNITURA DELLE RELATIVE PUBBLICAZIONI TECNICHE, DI CORSI DI ADDESTRAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO NONCHÉ ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL SITO DI INSTALLAZIONE - ATTO AGGIUNTIVO	01/10/2018	31

13. ALTRE NOTIZIE

Assunzione in carico a cura di: **MARISTA ELI LUNI**

Codice CEODIFE da inserire sul SIAC per chiedere NUC: NO

Messa a disposizione dei locali: SI

Modalità di pagamento:

Garanzia: A termine di legge

Codificazione: SI NO

Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato: SI NO

Revisione prezzo: SI NO

Ricorso all'outsourcing: SI NO

Assicurazione di Qualità: UNI-EN-ISO 9001:2000 nel settore

AQAP _____

non prevista

SOA: prevista - Categoria prevalente..... (se nota) non prevista

- Classifica.....(se nota)

Enti dell'A.D. destinatari della notifica del contratto:

SMM 6° Reparto

MARISTA ELI LUNI

14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Emissione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza*) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui **non è contemplato** un cantiere temporaneo o mobile:

PREVISTA (comma 3):

Costo oneri della sicurezza (se noto):

NON PREVISTA (comma 3-bis) in quanto trattasi di:

Mera fornitura di materiali o attrezzature

Attività di natura intellettuale

Lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini/giorno

Altro (specificare):

- Redazione del PSC (*Piano di Sicurezza e Coordinamento*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:
 - PREVISTA
Costo oneri della sicurezza (*se noto*): Euro _____
 - NON PREVISTA, in quanto si utilizzerà il medesimo PSC del contratto base.
 - NON APPLICABILE

IL DIRETTORE
Gen. Isp. Capo Basilio DI MARTINO