




MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
ARSENALE MILITARE



Via San Raineri - 98122 Messina (ME)
E-mail: arsm@aid.difesa.it – PEC: arsm.aid@postacert.difesa.it

Allegati: N. 1

Verbale di variante in corso d'opera

ordine 07/03 – CIG BA32264BE0 - Affidamento diretto relativo al servizio di manutenzione BOBCAT S130 in dotazione all'Arsenale Militare Messina.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Riferimenti: a) Ordine N°07/03 del 30/01/26 prot. 0000393 03-02-2026
b) Comunicazione inizio lavori prot. 0001020 17-03-2026
c) Trinacria Diesel - Preventivo n° 117/2026 del 19/03/2026 trasmesso via mail

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Il sottoscritto FT Simone MEDURI, in qualità di RUP in fase di esecuzione del contratto in riferimento con la ditta Trinacria Diesel, rappresenta che nel corso della fase esecutiva è emersa una non conformità con necessità di sostituzione del tendicinghia di trasmissione del mezzo.

Veniva, pertanto, richiesto un preventivo alla stessa ditta esecutrice che proponeva un prezzo pari ad euro 340,00 oltre iva, come dall' allegato preventivo.

Considerato che l'importo iniziale dell'ordine N° 07/03 era pari a euro 2.519,07 e che il prezzo proposto non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

Valutato che il ricorso ad un altro operatore economico comporterebbe un ulteriore onere economico per l'Ente (costi di manodopera per rimontaggio e smontaggio), nonché un allungamento dei tempi previsti;

Il RUP in fase di esecuzione propone, ai sensi dell'art. 120 comma 2 lett. b) del Dlgs 36/2023, di richiedere una variante in corso d'opera del contratto, sussistendone i requisiti di legge, per un importo aggiuntivo pari ad euro 340,00 oltre iva. Contestualmente propone di concedere alla ditta una proroga dei tempi di esecuzione di 3 ggss.

Il RUP in esecuzione
F.T. Simone MEDURI

Si autorizza

IL DIRETTORE

C.F. (GN) Giuseppe DI MODICA

Per accettazione

Ditta Trinacria Diesel

TRINACRIA DIESEL SRLS
L'Amministratore Unico
Giuseppe Giovanni Di Modica



Tel: 090 665624- Fax: 090 665423
P.I. 07281771001 – C. F. 97254170588



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
ARSENALE MILITARE



Via San Raineri - 98122 Messina (ME)
E-mail: arsme@aid.difesa.it – PEC: arsme.aid@postacert.difesa.it

Allegati: N. 1

OGGETTO: Ordine 07/03 manutenzione annuali e biennali (tagliando) per il mezzo BOBCAT S130 Matricola 527411200 in dotazione all'Arsenale Militare Messina, come previsto dal manuale d'uso e manutenzione del mezzo. Trasmissione Verbale Variante in corso d'opera.

A: TRINACRIA DIESEL

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimenti: a) Ordine N°07/03 del 30/01/26 prot. 0000393 del 03-02-2026;
b) AID Messina - Comunicazione inizio lavori prot. 0001020 del 17-03-2026;
c) Trinacria Diesel - Preventivo n° 117/2026 del 19/03/2026 trasmesso via mail;
d) AID Messina - Comunicazione Sospensione lavori prot. 0001090 del 20-03-2026.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. In relazione all'ordine in oggetto, a prosecuzione delle comunicazioni intercorse in riferimento, si trasmette alla Ditta il verbale di Variante in Corso d'opera firmato dalle parti con il quale si affidano le attività aggiuntive indicate nel preventivo in riferimento c).
2. Seguirà comunicazione di ripresa lavori.

IL DIRETTORE
C.F. (GN) Giuseppe DI MODICA
(documento firmato digitalmente)



Tel: 090 665624- Fax: 090 665423
P.I. 07281771001 – C. F. 97254170588