

## **Aeronautica Militare**

**Rinnovamento, Potenziamento e Supporto  
Logistico Integrato linea Tanker**

**Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e  
Criteri di Verifica Conformità**

## INDICE

<b>1</b>	<b>DEFINIZIONE DEI LOTTI</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>CRONO-PROGRAMMA GENERALE</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>FATTURAZIONE E PAGAMENTI</b> .....	<b>3</b>
3.1	PIANO PAGAMENTI .....	4
3.1.1	LOTTO 1 .....	4
3.1.2	LOTTO 2 .....	5
3.1.3	LOTTO 3 .....	6
3.1.4	LOTTO 4 .....	7
3.1.5	LOTTO 5 .....	8
3.1.6	LOTTO 6 .....	9
3.1.7	LOTTO 7 .....	10
3.1.8	LOTTO 8 .....	11
3.1.9	LOTTO 9 .....	12
3.1.10	LOTTO 10 .....	13

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – II Parte)**  
**Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità**  
**Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

---

## **1 DEFINIZIONE DEI LOTTI**

Lo scopo di questo paragrafo è quello di definire i Lotti che compongono il volume di fornitura. La descrizione dei Lotti e i corrispondenti prezzi sono racchiusi nella tabella seguente:

<b>LOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE LOTTO</b>	<b>PREZZO TOTALE (EURO)</b>
1	Attività tecnico-ingegneristiche non ricorrenti per sviluppo, certificazione e qualifica aeromobile militare	_____ €
2	Velivolo Tanker Nr. 1 - _____	_____ €
3	Velivolo Tanker Nr. 2 - _____	_____ €
4	Velivolo Tanker Nr. 3 - _____	_____ €
5	Velivolo Tanker Nr. 4 - _____	_____ €
6	Velivolo Tanker Nr. 5 - _____	_____ €
7	Velivolo Tanker Nr. 6 - _____	_____ €
8	Supporto Logistico Integrato Iniziale (addestramento per Aircrew e manutentori)	_____ €
9	Supporto Logistico Integrato Iniziale (servizi Performance based)	_____ €
<b>Sub totale Quota Programmata</b>		_____ €
10	Attività ingegneristiche/logistiche non programmate	_____ €
<b>Totale</b>		_____ €

## **2 CRONO-PROGRAMMA GENERALE**

Nell'Appendice “1”<sup>1</sup> al presente documento viene mostrato il Cronoprogramma generale e i relativi sub-lotti/milestone di pagamento. La Data di Operatività del Contratto (T<sub>0</sub>) è fissata al giorno successivo alla ricezione, da parte della Ditta, della notifica a mezzo PEC dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di Controllo, del decreto di approvazione del presente Contratto. Le date programmate per la presentazione a Verifica di Conformità si basano sulla Data di Operatività del Contratto (T<sub>0</sub>).

---

<sup>1</sup> Tale documento, non potendo essere redatto prima dell'Aggiudicazione, sarà predisposto dalla Stazione Appaltante prima della Stipula del Contratto.

### **3 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatturazioni e pagamenti sono disciplinati all'interno dell'Art.19 del Contratto, in accordo alla definizione dei Lotti/Sub-lotti/Milestone definiti nelle tabelle seguenti, sviluppati a partire dal Cronoprogramma descritto al paragrafo 2 precedente.

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Il Parte)  
 Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità  
 Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

### 3.1 Piano Pagamenti

#### 3.1.1 LOTTO 1

LOTTO / SUBLOTTO / *MILESTONE	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>1</b>	<b>Attività tecnico-ingegneristiche non ricorrenti per sviluppo, certificazione e qualifica aeromobile militare</b>					
1.1*	SYSTEM REQUIREMENT REVIEW (SRR)	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione documentazione Ditta su SRR
1.2*	PRELIMINARY DESIGN REVIEW (PDR) AND CAPABILITIES DEVELOPMENT PLAN (CDP) <sup>2</sup>	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione documentazione Ditta su PDR e CDP
1.3*	CRITICAL DESIGN REVIEW (CDR)	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione documentazione Ditta su CDR
1.4*	CERTIFICATION PROGRAM PLAN (CPP)/ QUALIFICATION PROGRAM PLAN (QPP)	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione CPP/QPP
1.5	PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE DITTA A SUPPORTO CERTIFICAZIONE MILITARE DI TIPO E QUALIFICA DI TIPO	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione documentazione Ditta a supporto Certificazione Ordinaria DAAA

<sup>2</sup> Il Capabilities Development Plan (CDP) delinea il piano dell'Operatore Economico per progettare, sviluppare, testare, verificare e fornire le capacità militari previste dal Capitolato Tecnico (di cui allo Schema di Contratto) derivante dal Requisito Tecnico Operativo. Il piano in argomento deve riportare informazioni sull'approccio, sui processi, sulle tempistiche e sulle strategie di gestione del rischio dell'Operatore Economico per garantire la conformità alle Specifiche Tecniche del suddetto Capitolato. Il CDP deve prevedere varie sezioni (e.g. Introduction, Capability Requirements Overview, Systems Engineering Approach, Capability Development Process, Capability Delivery Timeline, Risk Management Plan, Compliance with Technical Specifications, Capability Testing and Demonstration, Supporting Plans and Activities) al fine di fornire: A) una visione dettagliata dell'approccio dell'Appaltatore per la realizzazione delle funzionalità specificate; B) un progetto preliminare per lo sviluppo del Tanker allineato al Requisito Tecnico Operativo; C) piani per l'integrazione, il collaudo e la verifica delle capacità militari; D) strategie di gestione del rischio per mitigare le potenziali sfide nella consegna delle capacità militari.

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Il Parte)  
 Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità  
 Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.2 LOTTO 2**

LOTTO / SUBLOTTO / *MILESTONE	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>2</b>	<b>Velivolo Tanker Nr. 1 _____</b>					
2.1*	ACQUISIZIONE LONG LEAD ITEMS	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>Reduced Signed Contracts with Suppliers / Suppliers qualification.</i>
2.2*	ALLESTIMENTO INIZIALE	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione report di produzione per verifica completamento allestimento: Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable
2.3*	ALLESTIMENTO COMPLETO VELIVOLO	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> di produzione per verifica completamento allestimento: Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable
2.4	CONSEGNA	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / Facilities Ditta o dove concordato tra le parti	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>pubs</i> tecniche, documentazione caratteristica velivolo Ditta e relativo Certificato di Conformità

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Il Parte)  
 Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità  
 Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.3 LOTTO 3**

LOTTO / SUBLOTTO / *MILESTONE	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>3</b>	<b>Velivolo Tanker Nr. 2 _____</b>					
3.1*	ACQUISIZIONE LONG LEAD ITEMS	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>Reduced Signed Contracts with Suppliers / Suppliers qualification.</i>
3.2*	ALLESTIMENTO INIZIALE	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione report di produzione per verifica completamento allestimento: <i>Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable</i>
3.3*	ALLESTIMENTO COMPLETO VELIVOLO	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> di produzione per verifica completamento allestimento: <i>Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable</i>
3.4	CONSEGNA	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / Facilities Ditta o dove concordato tra le parti	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>pubs</i> tecniche, documentazione caratteristica velivolo Ditta e relativo Certificato di Conformità

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Il Parte)  
 Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità  
 Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.4 LOTTO 4**

LOTTO / SUBLOTTO / *MILESTONE	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>4</b>	<b>Velivolo Tanker Nr. 3 _____</b>					
4.1*	ACQUISIZIONE LONG LEAD ITEMS	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>Reduced Signed Contracts with Suppliers / Suppliers qualification.</i>
4.2*	ALLESTIMENTO INIZIALE	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione report di produzione per verifica completamento allestimento: <i>Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable</i>
4.3*	ALLESTIMENTO COMPLETO VELIVOLO	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> di produzione per verifica completamento allestimento: <i>Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable</i>
4.4	CONSEGNA	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / Facilities Ditta o dove concordato tra le parti	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>pubs</i> tecniche, documentazione caratteristica velivolo Ditta e relativo Certificato di Conformità

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Il Parte)  
 Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità  
 Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.5 LOTTO 5**

LOTTO / SUBLOTTO / *MILESTONE	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>5</b>	<b>Velivolo Tanker Nr. 4 _____</b>					
5.1*	ACQUISIZIONE LONG LEAD ITEMS	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>Reduced Signed Contracts with Suppliers / Suppliers qualification.</i>
5.2*	ALLESTIMENTO INIZIALE	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione report di produzione per verifica completamento allestimento: <i>Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable</i>
5.3*	ALLESTIMENTO COMPLETO VELIVOLO	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> di produzione per verifica completamento allestimento: <i>Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable</i>
5.4	CONSEGNA	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / Facilities Ditta o dove concordato tra le parti	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>pubs</i> tecniche, documentazione caratteristica velivolo Ditta e relativo Certificato di Conformità

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – II Parte)**  
**Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità**  
**Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.6 LOTTO 6**

LOTTO / SUBLOTTO / *MILESTONE	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>6</b>	<b>Velivolo Tanker Nr. 5 _____</b>					
6.1*	ACQUISIZIONE LONG LEAD ITEMS	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>Reduced Signed Contracts with Suppliers / Suppliers qualification.</i>
6.2*	ALLESTIMENTO INIZIALE	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione report di produzione per verifica completamento allestimento: <i>Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable</i>
6.3*	ALLESTIMENTO COMPLETO VELIVOLO	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> di produzione per verifica completamento allestimento: <i>Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable</i>
6.4	CONSEGNA	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / Facilities Ditta o dove concordato tra le parti	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>pubs</i> tecniche, documentazione caratteristica velivolo Ditta e relativo Certificato di Conformità

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Il Parte)  
 Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità  
 Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.7 LOTTO 7**

LOTTO / SUBLOTTO / *MILESTONE	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>7</b>	<b>Velivolo Tanker Nr. 6 _____</b>					
7.1*	ACQUISIZIONE LONG LEAD ITEMS	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>Reduced Signed Contracts with Suppliers / Suppliers qualification.</i>
7.2*	ALLESTIMENTO INIZIALE	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione report di produzione per verifica completamento allestimento: Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable
7.3*	ALLESTIMENTO COMPLETO VELIVOLO	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> di produzione per verifica completamento allestimento: Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable
7.4	CONSEGNA	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / Facilities Ditta o dove concordato tra le parti	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>pubs</i> tecniche, documentazione caratteristica velivolo Ditta e relativo Certificato di Conformità

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – II Parte)**  
**Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità**  
**Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.8 LOTTO 8<sup>3</sup>**

LOTTO / SUBLOTTO	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>8</b>	<b>Addestramento per <i>Aircrew</i> e manutentori</b>					
8.1	ADDESTRAMENTO MANUTENTORI (CORSI A, B1, B2, C, MAINTENANCE MANAGERS E QUALITY OFFICERS)	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione relazione tecnica su <i>training</i>
8.2	ADDESTRAMENTO AIRCREW	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione relazione tecnica su <i>training</i>

<sup>3</sup> fare riferimento a termini e condizioni Art. 19 "Lettera di credito, fatturazioni e pagamenti" per il calcolo di eventuali decurtazioni

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – II Parte)**  
**Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità**  
**Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.9 LOTTO 9**

LOTTO / SUBLOTTO	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>9</b>	<b>Servizi Performance Based</b>					
9.1	1° trimestre di servizio	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> periodico servizi PB
9.2	2° trimestre di servizio	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> periodico servizi PB
9.3	3° trimestre di servizio	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> periodico servizi PB
9.4	4° trimestre di servizio	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> periodico servizi PB
9.5	5° trimestre di servizio	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> periodico servizi PB
9.6	6° trimestre di servizio	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> periodico servizi PB
9.X <sup>4</sup>	x° trimestre di servizio	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> periodico servizi PB

<sup>4</sup> il servizio di Supporto Logistico Integrato deve coprire il periodo dalla "data di consegna del primo velivolo" alla "data di consegna + 12 mesi del \_\_\_\_\_ velivolo"

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Il Parte)  
 Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità  
 Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.10 LOTTO 10<sup>5</sup>**

LOTTO / SUBLOTTO	DESCRIZIONE LOTTO / SUBLOTTO	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EURO)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>10</b>	<b>Quota non programmata</b>					
10.1	Quota non programmata 2025	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.2	Quota non programmata 2026	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.3	Quota non programmata 2027	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.4	Quota non programmata 2028	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.5	Quota non programmata 2029	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.6	Quota non programmata 2030	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.7	Quota non programmata 2031	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.8	Quota non programmata 2032	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.9	Quota non programmata 2033	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.10	Quota non programmata 2034	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A

<sup>5</sup> La "Quota Non Programmata" indica un *plafond* di risorse complessivamente stanziare per la gestione e il finanziamento delle attività e delle prestazioni contrattuali volte a soddisfare esigenze non previste e non prevedibili dalla Forza Armata, che siano emerse nel corso dell'esecuzione del Contratto. Per quanto sopra esposto, la "Quota non Programmata" indicata nello Schema di Contratto copre l'intera durata contrattuale e, pertanto, non presuppone lo stanziamento di una quota fissa annuale, bensì è subordinato al profilo finanziario disponibile al netto delle esigenze legate anche alle prestazioni programmate. In caso di anticipato esaurimento del suddetto *plafond* di risorse, le azioni di pertinenza saranno rimesse alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione della Difesa