



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

III REPARTO

SERVIZIO ATTREZZATURE E MATERIALI DA CAMPAGNA, FERROVIARIO E MEZZI MOBILI CAMPALI

ROMA li, _____

N. TER/SG2/20/0489

TER 20/082 V1

VARIANTE ALLA DAC N. 20/082

OGGETTO: Variante alla DAC n. 20/082 (stralcio in pos. 2) Lettera di mandato n. 135 E.F. 2020 – D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Rilancio”) – Emergenza COVID-19 - Acquisizione di complessi modulari campali di biocontenimento. VSP 200 7126-01C 120PB 26 184-120.

E.F.	OP	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento	Dati Richiesta
2020	SME	200 7126-01C 120PB 26 184-120	A1	€ 1.642.000,00 (IVA esente)	- Lettera n. 01-2223-2020-CA datata 09/11/2020 di NSPA - Call for Advance (<u>pos. 3</u>); - Email di SME in data 03/11/2020 di SME (<u>pos. 4</u>).
Contributo da versare all’Autorità Nazionale Anti Corruzione				Non previsto	• Attività demandata a NSPA • D.Lgs. 208/2011

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza operativa

La presente Variante della DAC n. TER 20/082 nasce per aggiornare l’importo dei fondi necessari per l’acquisizione del materiale in oggetto, seguito la comunicazione di NSPA, in citata pos. 3, con la quale il programma è stato valutato per un importo complessivo di € 1.642.000,00, comprensivi di costi amministrativi, al fronte degli € 800.000,00 stanziati precedentemente dallo SME.

Con comunicazione in citata pos. 4, lo SME ha assicurato la copertura finanziaria per l’acquisizione dei moduli campali di biocontenimento.

1.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

Invariata.

1.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

Invariata.

1.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Invariata.

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

Invariata.

2.2 Modalità di finanziamento

Il programma è recepito in programmazione (A1 - ANN) con la VSP 200 7126-01C 120PB 26 184-120 nelle more dell’emanazione della prossima nota di aggiornamento al Documento di Mandato per l’EF 2020, per un importo previsionale a € 1.642.000,00 (IVA esente). Finanziamento annuale. L’OP. ha inviato la REM in **ctpg. 4**.

O.P.	VSP	E.F. 2020 (IVA ESENTE)
SME	200 7126-01C 120PB 26 184-120	€ 1.642.000,00

2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Invariata.

2.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa di beni e servizi.

Invariata.

2.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Invariata.

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

Invariata.

3.2 Procedura di affidamento

Invariata.

In **pos. 5** la lettera di accettazione della DAT dei costi indicati nella Call for Advance, in citata **pos. 3**.

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariata.

3.5 Criterio di affidamento

Invariata.

3.6 Ripartizione in lotti

Invariata.

3.7 Compensazioni industriali

Invariata.

3.8 Pubblicità

Pubblicazione sul sito di NSPA.

3.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente gestore del contratto:** Invariata.
- **Verifica di conformità:** Invariata.
- **Modalità di pagamento:** Invariata.
- **Revisione prezzi:** Invariata.
- **Subfornitura:** Invariata.
- **Omologazione:** Invariata.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariata.
- **Assicurazione Qualità:** Invariata.
- **Garanzia:** Invariata.
- **Manualistica:** Invariata.

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariata.

3.11 Autorità Responsabile

Il Vice Direttore Tecnico.

3.12 Direttore dell'esecuzione del contratto

Invariata.

4. **PIANO TEMPORALE DI MASSIMA**

Invariata.

5. **ANNESSI**

1. Stralcio DAC n. 20/082 (**pos. 2**);
2. Lettera n. 01-2223-2020-CA datata 09/11/2020 di NSPA - Call for Advance (**pos. 3**);
3. Comunicazione di SME in data 03/11/2020 di SME (**pos. 4**);
4. REM in **ctpg.4**;
5. Lettera di accettazione prezzi (**pos. 5**)

VISTO: CONCORDO
IL CAPO REPARTO
(Brig. Gen. Angelo ASSORATI)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANGELO ASSORATI

In Data/On Date:
martedì 17 novembre 2020 21:13:35

IL VICE DIRETTORE TECNICO
(Magg. Gen. Claudio DI LEONE)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
CLAUDIO DI LEONE

In Data/On Date:
mercoledì 18 novembre 2020 10:07:19

IL CAPO SERVIZIO
(Ten. Col. ing. s.SM Dario PORFIDIA)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
DARIO PORFIDIA

In Data/On Date:
martedì 17 novembre 2020 18:23:24

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Teresa ESPOSITO)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
TERESA ESPOSITO

In Data/On Date:
mercoledì 18 novembre 2020 10:26:40

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
(Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI)

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa
Direzione Nazionale Degli Armamenti
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
Ufficio Programmi e Gestione Finanziaria

23/11/2020
Magg. Di Leo