



DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione emissione “SAL” per ordini 19/01 e 21/01 del 12/02/2026 ditta EMS s.r.l. – Elettromeccanica Siciliana.

IL DIRETTORE

➤ Visti:

- Il Decreto Legislativo 36 del 31.03.2023;
- Il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- La Legge 23/12/2014 nr. 190 art. 1, comma 629, lettera b, disposizioni in materia di “Split Payment”;
- Il decreto dirigenziale con il quale il Direttore Generale di AID ha delegato il Direttore dell’Arsenale di Messina alla firma di provvedimenti amministrativi e di atti di spesa, ed ha determinato il limite di valore entro cui il medesimo esercita autonomi poteri di spesa;
- L’Accordo Quadro n. 55 del 9.12.2025 stipulato tra AID e EMS srl;
- Gli ordinativi n. 19/01 e 21/01 del 12/02/2026 con valore di contratti attuativi del suddetto accordo quadro.

➤ Premesso che:

- Con comunicazione del 25/03/2026 la EMS srl, aggiudicataria dell’Accordo Quadro n. 55 del 9.12.2025, chiedeva l’emissione dei SAL per gli ordini 16/01, 19/01 e 21/01 del 12/2/2026;
- L’Accordo Quadro nulla specifica riguardo la possibilità di emissione dei Sal e che, negli ordini sopra indicati, con valenza di contratti attuativi, i termini del pagamento sono gli stessi indicati nel contratto principale (pagamento in un’unica soluzione entro 60 giorni dal collaudo);

- **Atteso che** gli ordinativi 19/01 e 21/01 sono di rilevante importo (rispettivamente € 139.348,97 il primo ed € 130.431,00 il secondo) e che le lavorazioni per gli stessi non sono terminate;
- **Considerato che** se il pagamento avvenisse alla fine delle lavorazioni la ditta potrebbe subire un pregiudizio economico;
- **Visto** l’art. 125 comma 6 del codice dei contratti pubblici, il quale espressamente prevede la corresponsione di acconti sul corrispettivo nei contratti di servizi e forniture con carattere di continuità

DETERMINA

- Di autorizzare l'emissione dei SAL relativi ai soli ordinativi 19/01 e 21/01 del 12/02/2026, subordinata alla sottoscrizione del verbale di concordamento lavori e alla regolare emissione del certificato di regolare esecuzione delle lavorazioni eseguite;
- Di dare comunicazione del presente provvedimento al Vicedirettore di Stabilimento, ing. Mauro Sidoti, e alla ditta EMS Srl.

IL DIRETTORE
C.F. Giuseppe DI MODICA
(Documento firmato digitalmente)