

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

-----  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

1° Reparto – Nuove Costruzioni

1ª Divisione - Unità Navali

**Variante N.1 ALLA RELAZIONE PRELIMINARE N. 77 PER IL SIG. DIRETTORE  
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

**ARGOMENTO:** Acquisizione di nr. 2 bacini galleggianti da 10.000 t, relativo sostegno logistico (ILS + TS) ed adeguamenti infrastrutturali.

**VISTO**

## **RIFERIMENTI**

a. Relazione Preliminare nr. 077 del 05.12.2025;

## **CONSIDERATO CHE**

al fine di assicurare l'ottimale sviluppo tecnico-amministrativo delle attività relative al programma di acquisizione dei Bacini galleggianti, oggetto della Relazione Preliminare in riferimento,

si propone il seguente affinamento dei tempi di esecuzione del lotto 3 (opzionale) indicate al para 9 della stessa:

## **9. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI**

### **Sostituire:**

Durata:

(*omissis*)

- **LOTTO 3 (OPZIONALE – Opzione B)**

- Sub-lotto 3.1: *Management* (anno di garanzia compreso) – Ty+46 mesi;
- Sub-lotto 3.2: Fornitura di n. 1 bacino galleggiante – Ty + 46 mesi (Ty + 34 mesi fornitura di n. 1 bacino galleggiante);
- Sub-lotto 3.3: ILS – Ty + 34 mesi;
- Sub-lotto 3.4: Infrastrutture Augusta – Ty + 34 mesi;
- Sub-lotto 3.5: *Contingency* – Ty + 46 mesi;

(*omissis*)

**Con:**

Durata:

(*omissis*)

- **LOTTO 3 (OPZIONALE – Opzione B)**

- Sub-lotto 3.1: *Management* (anno di garanzia compreso) – Ty+42 mesi;
- Sub-lotto 3.2: Fornitura di n. 1 bacino galleggiante – Ty + 42 mesi (Ty + 30 mesi fornitura di n. 1 bacino galleggiante);
- Sub-lotto 3.3: ILS – Ty + 30 mesi;
- Sub-lotto 3.4: Infrastrutture Augusta – Ty + 30 mesi;
- Sub-lotto 3.5: *Contingency* – Ty + 42 mesi;

(*omissis*)

**Salvo tutto il resto**

Il Capo della 1ª Divisione  
C.V. Arcangelo Luigi MENNA

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

-----  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

**ARGOMENTO:** Acquisizione di nr. 2 bacini galleggianti da 10.000 t, relativo sostegno logistico (ILS + TS) ed adeguamenti infrastrutturali.

<b>Fascicolo:</b> <u>25/01/024</u>	<b>CdG:</b> <u>239<sup>1</sup></u>	<b>Capitolo:</b> <u>7220-26</u> <u>7220-01</u>	<b>CPV:</b> <u>45248300-0</u>	<p><b>Importo complessivo previsto</b> <b>132.704.250,00 € (IVA non imponibile)</b> così ripartiti:</p> <p><b><u>Lotto 1 d'obbligo</u></b>, totale 61.434.170,00 €, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 61.010.000,00 € per l'acquisizione nr 1 bacino da 10.000t per la Base di Taranto, relativo ILS e adeguamenti infrastrutturali;</li><li>- 424.170,00 € da destinare agli incentivi alle funzioni tecniche.</li></ul> <p><b><u>Lotto 2 opzionale</u></b>, totale 7.000.000,00 € (IVA non imponibile) per l'acquisizione del <i>Temporary Support</i> quinquennale e relativo management del bacino del Lotto 1;</p> <p><b><u>Lotto 3 opzionale</u></b>, totale 57.050.000,00 € (IVA non imponibile) per l'acquisizione nr 1 bacino da 10.000t per la Base di Augusta, relativo ILS e adeguamenti infrastrutturali;</p> <p><b><u>Lotto 4 opzionale</u></b>, totale 7.000.000,00 € (IVA non imponibile) per l'acquisizione del <i>Temporary Support</i> quinquennale e relativo management del bacino del Lotto 3;</p> <p><b><u>Quota incentivi Lotti opzionali</u></b> 220.080,00 € da destinare agli incentivi alle funzioni tecniche associate alle tre opzioni attivabili.</p>
---------------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------------	--

**IL DIRETTORE**

Visto

- le varianti proposte alla Relazione Preliminare nr. 77 del 05.12.2025;

Considerata

---

<sup>1</sup> Acquisto di beni – armi e materiale bellico per usi militari – mezzi navali per la Difesa.

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

## **DECRETA**

1. La variante nr.1 alla Relazione Preliminare nr. 77 del 05.12.2025 è approvata.
2. Fermo il resto.

**IL DIRETTORE**  
Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE