



COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

Ufficio Amministrazione

DECRETO N. 7 DEL 03/07/2025

AUMENTO VALORE INZIALE DEL CONTRATTO

Per le esigenze del Quartier Generale per la Ristrutturazione dei lastrici solari Pal. B-C-D del COR.

Obbligazione Commerciale nr. 10 del 19/10/2023 – Gara 23/2023 - ristrutturazione dei lastrici solari delle palazzine “B”, “C” e “D” della Caserma Cuomo sede del Comando. CIG 9972941B41 – CUP D86F25000200001 - Capitolo 1412/12.

- VISTA: la Nota Preliminare nr. 44 del Quartier Generale del COR DIFESA, che ne definisce l'esigenza e l'urgenza per il soddisfacimento delle esigenze della Caserma Cuomo sede del Comando;
- VISTO: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, “che abroga il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 c.d. codice dei contratti”;
- VISTA: L'Atto autorizzativo n. **149 in data 24/03/2023** con la quale è stata autorizzata l'esecuzione in economia della esigenza in oggetto a fronte della copertura finanziaria;
- VISTO: l'Atto Dispositivo n. 581 del 18/10/2023 con il quale il Capo del Servizio Amministrativo per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto ha affidato la commessa con le procedure ad economia alla **Ditta VERDE IDEA DI Filosa Fabrizio** in seguito a ricerca di mercato indetta con RdO nr. 3640512 alla quale è risultata aggiudicataria la società citata;
- VISTO: l'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativo alla modifica del contratto in corso di vigenza dello stesso ed che il contratto in titolo è ancora in corso;
- VISTO: il comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 relativo ai casi nei quali è possibile autorizzare l'aumento iniziale del contratto fino a concorrenza del cinquanta percento dell'importo del contratto;
- CONSIDERATO: che l'importo iniziale del contratto è di **€. 159.417,72 (centocinquantanovemilaquattrocentodiciasette/72) iva compresa**, che il valore delle opere aggiuntive è inferiore al *50% dell'importo del contratto*, **così come stabilito dal** comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - variazioni in corso d'opera alle quali si farà fronte con la copertura finanziaria nell'anno 2025 concessa sul **cap. 1412/12**;
- CONSIDERATA: la necessità di procedere all'aumento del valore del contratto consistente nell'obbligazione commerciale n. 10 del 19/10/2023, al fine di consentire lo smaltimento dell'impianto UTA in disuso della Caserma Cuomo sede del Comando, nelle more di effettuazione della nuova gara di appalto, e che la modifica non altera la natura generale, la struttura complessiva e la natura tecnica del contratto;
- RITENUTO: opportuno procedere nel perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'attività Amministrativa a tutela dei superiori interessi dell'Amministrazione, pur sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti.

DECRETO

L'aumento del valore iniziale del contratto aggiudicato alla **Ditta VERDE IDEA DI Filosa Fabrizio, Via Filosa n.2 - Formia**, per un ammontare complessivo di **€. 41.579,72 (quarantunomilacinquecentosettantanove/72) iva compresa** e autorizzo il Responsabile Unico del Progetto in fase Affidamento a procedere con le normalità di rito per l'approvvigionamento di quanto necessario.

IL COMANDANTE

Gen. Div. Sandro SANASI

P.P.V.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO IN
FASE AFFIDAMENTO**

Brig. Gen. Maurizio LAMBIASE