



COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

Ufficio Amministrazione

DECRETO N. 8 DEL 03/07/2025

AUMENTO VALORE INZIALE DEL CONTRATTO

Per le esigenze del Quartier Generale per la manutenzione preventiva impianto antintrusione e antiscavalamento Cas Cuomo.

Lettera di ordinazione n. 60 del 4/06/2025 – Gara 47/2025 - manutenzione preventiva impianto antintrusione e antiscavalamento Cas Cuomo. CIG B715422369 – CUP D86F2500090001 - Capitolo 1412/12.

- VISTA: la Nota Preliminare nr 45/2025 del Quartier Generale del COR Difesa, che ne definisce l'esigenza e l'urgenza per il soddisfacimento delle esigenze della Caserma Cuomo sede del COR Difesa;
- VISTO: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "che abroga il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 c.d. codice dei contratti";
- VISTA: la determina a contrarre n. 208 in data 25/03/2025 con la quale è stata autorizzata l'esecuzione in economia della esigenza in oggetto a fronte della copertura finanziaria;
- VISTO: l'Atto Dispositivo n. 390 del 04/06/2025 con il quale il Capo del Servizio Amministrativo per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto ha affidato la commessa con le procedure ad economia alla **Ditta DEAL IMPIANTI srl** in seguito a ricerca di mercato indetta con RdO nr. 5374729 alla quale è risultata aggiudicataria la società citata;
- VISTO: l'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativo alla modifica del contratto in corso di vigenza dello stesso ed che il contratto in titolo è ancora in corso;
- VISTO: il comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 relativo ai casi nei quali è possibile autorizzare l'aumento iniziale del contratto fino a concorrenza del cinquanta per cento dell'importo del contratto;
- CONSIDERATO: che l'importo iniziale del contratto è di **€. 24.718,83 (ventiquattromilasettecentodiciotto/83) iva compresa**, che il valore delle opere aggiuntive è inferiore al *50% dell'importo del contratto, così come stabilito dal* comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - variazioni in corso d'opera alle quali si farà fronte con la copertura finanziaria nell'anno 2025 concessa sul cap. 1412/9;
- CONSIDERATA: la necessità di disporre del professionista fornito dalla **Ditta DEAL IMPIANTI srl**; in seguito a gara di appalto, per la direzione dei lavori in corso e non ancora conclusi eseguiti presso la caserma Cuomo, e che la modifica non altera la natura generale, la struttura complessiva e la natura tecnica del contratto;
- RITENUTO: opportuno procedere nel perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'attività Amministrativa a tutela dei superiori interessi dell'Amministrazione, pur sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti.

DECRETO

L'aumento del valore iniziale del contratto aggiudicato alla **Ditta DEAL IMPIANTI srl, Via Castel di Lama, 56 - 00132 ROMA** per un ammontare complessivo di **€. 10.889,52 (diecimilaottocentottantanove/52) iva compresa** e autorizzo il Responsabile Unico del Progetto in fase Affidamento a procedere con le normalità di rito per l'approvvigionamento di quanto necessario.

~~IL COMANDANTE~~
Gen. D. Sandro SANASI

P.P.V.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO IN
FASE AFFIDAMENTO
Brig. Gen. Maurizio LAMBIASE