

COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

Ufficio Amministrazione

Sezione Contratti e Acquisti

Atto Dispositivo n. 481 del 04/07/2025

OGGETTO: GARA 119 (AUMENTO CONTRATTUALE Gara 47) – Manutenzione preventiva impianto antintrusione e antiscavalamento Cas Cuomo. CIG B715422369 – CUP D86F25000090001 - Capitolo 1412/12. RDO 5374729.

- VISTO: il decreto n. 8 del 03/07/2025 del Comandante del Comando per le Operazioni in Rete con il quale è stato autorizzato l'aumento del valore iniziale del contratto per quanto concerne l'esigenza in oggetto;
- VISTO: l'Atto Dispositivo n. **390 del 04/06/2025** con il quale il Capo del Servizio Amministrativo per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto ha assegnato la commessa con le procedure ad economia alla Ditta **DEAL IMPIANTI srl**;
- VISTO: l'art. 451 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;
- VISTO: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 codice dei contratti;
- VISTO: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "che abroga il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 c.d. codice dei contratti";
- VISTO: l'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativo alla modifica del contratto in corso di vigenza dello stesso;
- VISTO: il comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 relativo ai casi nei quali è possibile autorizzare l'aumento iniziale del contratto fino a concorrenza del cinquanta per cento dell'importo del contratto;
- VISTA: la Nota Preliminare del Quartier Generale del Cor Difesa, seguito mandato ricevuto da SMD VI Reparto con foglio prot.n. **M_D A0D32CC REG2022 0082361** del 09/03/2022, che ne definisce l'esigenza e l'urgenza e individua la fornitura tra quelle dove trova piena applicabilità il D.Lgs. 208/2011;
- CONSIDERATO: che l'importo iniziale del contratto è di **€. 24.718,83 iva compresa** e che il valore delle opere aggiuntive è inferiore al **50% dell'importo del contratto, così come stabilito dal** comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - **variazioni in corso d'opera**;
- RITENUTO: opportuno procedere nel perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'attività Amministrativa a tutela dei superiori interessi dell'Amministrazione, pur sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti
- ACCERTATA: la disponibilità dei fondi a carico del **capitolo 1412/12** dell'esercizio finanziario 2025,

DISPONGO

che l'approvvigionamento della sottoannotata fornitura/prestazione, in aumento rispetto al valore iniziale del contratto:

Descrizione	Quantità	Imponibile
Aumento valore contratto per manutenzione preventiva impianto antintrusione e antiscavalamento Cas Cuomo, come da Requisito Tecnico Operativo in allegato.		€. 9.016,00
Esonero deposito cauzionale -1%		€. 90,16
Totale Imponibile		€. 8.925,84
IVA 22%		€. 1.963,68
TOTALE		€. 10.889,52

sia effettuato previo apposito ordinativo a favore della **Ditta DEAL IMPIANTI srl Via Castel di Lama, 56 - 00132 ROMA**. La spesa complessiva di **€. 10.889,52 IVA inclusa**, sarà imputata sul **capitolo 1412/12 dell'Esercizio Finanziario 2025**. Si dispone l'assunzione in carico del materiale ove previsto.

PPV
IL CAPO GESTIONE DELLA SEZIONE FINANZIARIA
Magg. Gianluca MIGLIORI

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO f.f.
Brig. Gen.. Maurizio LAMBIASE