



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Al Ministero della difesa
Direzione Informatica, Telematica e
Tecnologie avanzate
teledife@postacert.difesa.it

e, p.c. all'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della difesa
rgs.ucb.difesa.gedoc@pec.mef.gov.it

Oggetto: Decreto n. 2 del 22.01.2026 che approva l'Atto aggiuntivo "NO COST" del 16.01.2026, relativo al Contratto n. 770 del 26.09.2023 - Società Leonardo S.p.A. (prot. Cdc n. 3413 del 22/01/2026 - Silea n. 209263)

Si restituisce non registrato il decreto in oggetto poiché, a seguito della ricusazione del visto e della conseguente restituzione del provvedimento da parte dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della difesa con nota prot. n. 5495 del 12 febbraio 2026, lo stesso non può avere utile seguito.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Ref. Emanuele Petronio

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Cons. Luca Fazio



CORTE DEI CONTI

9.6

AA CONTRATTO 770 MAJIC

Decreto Dirigenziale



Ministero della Difesa
Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE)
IL DIRETTORE

- VISTI i Regi Decreti n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/5/1924, e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.R. del 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni;
- VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e segnatamente l'art. 17;
- VISTO il D. Lgs. 15.11.2011 n. 208;
- VISTO il D.P.R. 15.11.2012 n. 236;
- VISTO il D.P.R. 13.03.2013 n. 49;
- VISTO il D. Lgs. 50/2016;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024), recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 e in particolare l'articolo 13 e l'annessa Tabella n. 12 riferiti al Ministero della Difesa;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 31 dicembre 2024 (Supplemento Ordinario nr. 44 alla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024) concernente la Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;
- VISTO il Decreto del Ministro della Difesa in data 09.01.2026, con cui, ai sensi dell'art. 14, co. 1, del D.Lgs n. 165/2001, è stata approvata la "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2026", con la quale sono stabiliti gli obiettivi per l'anno 2026, nonché attribuite e ripartite le risorse agli Enti/Organi programmatori, ai fini dell'impiego operativo (ai sensi del D.P.R. n. 90/2010) e ai Dirigenti Generali, titolari dei C.R.A., ai fini dell'impiego amministrativo (ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 165/2001 e dell'art. 3, co.2, del D.Lgs n. 279/1997 e dell'art. 21, co.17, della L.n.196/2009) e sono altresì approvati i programmi di investimento previsionalmente ricompresi nel triennio programmatico di Bilancio 2026-2028;
- VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 20.03.2025, concernente la struttura della Direzione nazionale degli armamenti, del Segretariato generale della difesa e delle Direzioni generali, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del D.P.R. 15 marzo, n. 90, registrato dalla Corte dei conti in data 17/04/2025 al numero 1349;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 33771/2025 registrato alla Corte dei Conti il 26/03/2025, foglio n. 433, con il quale sono state rimodulate, in termini compensativi, le risorse finanziarie tra il CRA SGD (n. 003) ed il CRA DNA (n. 022);

- VISTO il Decreto n. DNA/05 datato 27.03.2025, relativo all'attribuzione, in gestione alle DD.TT ed alle Unità Organizzative della Direzione Nazionale degli Armamenti, delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli del CRA 022, per l'E.F.2025 registrato dal MEF- Ufficio Centrale del Bilancio in data 16.04.2025 con il n. 4963 e dalla Corte dei Conti in data 28.04.2025 con il n. 1426;
- VISTO il Decreto n. DNA/132 datato 15.09.025, con il quale è stata approvata la 1^ variante al predetto DNA/05 (DARi 2025), relativo all'attribuzione, in gestione alle DD.TT. ed alle Unità Organizzative della Direzione Nazionale degli Armamenti, delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli del CRA 022 per l'anno finanziario 2025, registrato dal MEF-Ufficio Centrale del Bilancio in data 10.10.2025 con il n. 12640 e dalla Corte dei Conti in data 15.10.2025 con il n. 3988;
- VISTO il D.P.R. in data 18 settembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 settembre 2024 n. 3903, con il quale è stato conferito al Generale Ispettore Luca De Martinis l'incarico di Direttore della Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE) della Direzione nazionale degli armamenti;
- VISTA la lettera prot. n. M_D A0D32CC REG2022 0257948 in data 30.06.2022 dello Stato Maggiore Difesa VI Reparto con cui era stato dato mandato a TELEDIFE di procedere all'implementazione del programma di aggiornamento dei sistemi nazionali [REDACTED] sviluppati nell'ambito del programma Multi-intelligence All-source Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance Interoperability Coalition (MAJIIC2);
- VISTO il DD 187 del 03.10.2023, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 791, in data 19.10.2023 e dalla Corte dei Conti in data 23.10.2023 n. 3641, di approvazione del Contratto n. 770 di Rep. stipulato con la LEONARDO S.p.A. in data 26.09.2023 a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 208/2011 ed avente ad oggetto l'implementazione del programma di aggiornamento dei sistemi nazionali [REDACTED], sviluppati nell'ambito del programma Multi-intelligence All-source Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance Interoperability Coalition (MAJIIC2) a fronte del contratto 10124/2011, e procedere all'accreditamento [REDACTED], per l'importo complessivo di € 998.136,50 I.V.A. esente, ai sensi ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 633/72;
- CONSIDERATO che l'art. 8 del suddetto Contratto prevede una durata complessiva pari a [REDACTED] mesi, al netto dei seguenti periodi:
- Eventuale proroga WP1 (max [REDACTED] giorni solari) per l'implementazione delle modifiche concordate durante il WP2.1;
 - Periodo necessario per fornire supporto ai fini dell'accreditamento AFPL (max [REDACTED] giorni solari);
 - Periodo di garanzia a partire dall'accettazione del WP/lotto 3.2; determinando pertanto la consegna del WP1 entro la data del [REDACTED];
 - che il WP1 è stato consegnato in data [REDACTED] con un ritardo rispetto al predetto termine pari a [REDACTED] circa ([REDACTED]) per i quali verranno calcolate le relative penalità ai sensi dell'art. 21 del contratto;
 - che l'Allegato A al contratto, fissa i termini per la consegna del WP 3.2 (Supporto on site per l'accreditamento [REDACTED] relativo ad attività correlate all'accreditamento in ambito [REDACTED] a partire dalla consegna del WP1 (avvenuta in data [REDACTED]) per la durata massima di [REDACTED] giorni, definendo pertanto, per il predetto WP 3.2, la data di consegna dello stesso al [REDACTED];
 - che coerentemente a quanto sopraenunciato, la Proposta Tecnica

- M13001.01.1074PT Rev 05.00 in data 30.05.23 presentata dalla Società ed allegata al contratto, prevedeva un cronoprogramma con periodo da concordare con l'A.D. per il predetto WP 3.2 e per il WP 4 (Assistenza Sistemistica), poiché l'A.D. avrebbe dovuto definire meglio la procedura di accreditamento [REDACTED] ed il supporto necessario da parte della Società;
- CONSIDERATO che lo Stato Maggiore Difesa VI° Reparto in data 19.06.25, in qualità di Organo Programmatore (O.P.), ha chiesto alla NATO Communication and Information Agency (NCIA), con apposito Customer Request Form (CRF), elementi al fine di procedere con le attività di accreditamento [REDACTED] in argomento;
- CONSIDERATO [REDACTED]
- CONSIDERATO che durante il ritardo indotto ([REDACTED]) tra la consegna del WP1 e la risposta fornita da NCIA non è stato possibile conferire alla Società, l'ordine di procedere con le attività previste per l'accreditamento [REDACTED] relative al WP 3.2;
- VISTA la lettera prot. n., M_D A0D32CC REG2025 0208257 in data 04.11.2025, con cui lo SMD VI Reparto ha chiesto a TELEDIFE di procedere alla sospensione dei relativi lotti contrattuali ai sensi dell'articolo nr. 107 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'individuazione di una specifica strategia nazionale in corso di valutazione;
- VISTO il verbale del 04/12/2025 di sospensione dei WP 2.2 (Basket Assistenza Sistemistica - Manutenzione Evolutiva; quest'ultima necessaria in seguito alla consegna del WP 1: Porting del sistema ITA CSD su nuova piattaforma SW) e 3.2 (Supporto On Site per accreditamento AFPL);
- CONSIDERATO che relativamente al WP 2.2 non è possibile utilizzare lo stesso per attività di supporto/accreditamento poiché le medesime sono associate al WP1 e comunque erogabili non oltre la conclusione del WP1 (comprese eventuali proroghe – max [REDACTED] giorni solari); tali attività di supporto alla certificazione (WP 3.2 e WP 4: Basket Assistenza Sistemistica) contemplano servizi equiparabili, per tipologia e tempi di esecuzione, a quelle previste inizialmente dal contratto in essere [REDACTED] da eseguirsi tuttavia in ambito nazionale e senza variazione di costi associati; in esito alle attività svolte in fase di esecuzione (kick-off meeting, messa a disposizione dei [REDACTED], consegna del WP 1 e tempi di risposta da parte NCIA alle istanze di accreditamento, vi è stato un ritardo non imputabile alla suddetta Società;
- CONSIDERATO pertanto, quanto sopra esposto, occorre modificare l'art. 8 del contratto n. 770 di Rep. stipulato con la LEONARDO S.p.A. in data 26.09.2023;
- VISTO l'Atto Aggiuntivo stipulato in data 16.01.2026 con la società Leonardo S.p.A. con il quale vengono definite le date di ultimazione delle prestazioni relative al WP 4 e del WP 3.2 (Basket assistenza sistemistica), entro il termine del [REDACTED]

DECRETA

Per quanto indicato in premessa, è approvato l'Atto Aggiuntivo "NO COST" sottoscritto in data 16.01.2026 al Contratto n. 770 di Rep. stipulato con la LEONARDO S.p.A. in data 26.09.2023 a

seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 208/2011 ed avente ad oggetto l'implementazione del programma di aggiornamento dei sistemi nazionali [REDACTED] e [REDACTED] sviluppati nell'ambito del programma Multi-intelligence All-source Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance Interoperability Coalition (MAJIIC2) a fronte del contratto 10124/2011, e procedere all'accreditamento [REDACTED].
Il presente provvedimento sarà inviato agli organi di controllo per la prescritta registrazione.

IL DIRETTORE

Gen. Isp. Capo G.A. Luca DE MARTINIS