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MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità  

2° Reparto – 6ª Divisione 
 

RELAZIONE PRELIMINARE INTEGRATIVA N.2 ALLA  

RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

062/20/0572 del 09/11/2020 
 

Prot. n.: 062/20/0572B Roma 13 maggio 2021 
 

CIG (Codice Identificativo di Gara): Z841CC9B60 
  

OGGETTO:  Progetto per la stipula di un secondo Atto Aggiuntivo, con oneri per l’A.D., al Ctr. 

833 di Rep. in data 12.01.2017 per la 1ª fase di studio, progettazione e qualifica di 

tre pre‐serie del Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta (NEES), successiva 

fornitura degli stessi in configurazione IOC e del relativo supporto logistico 

iniziale. Art. 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n.  236. 

Fondi MiSE recati con L. 145/2018 (Art.1 co. 95) e L 205/2017 (Art.1 co 1072) per 

un finanziamento complessivo pluriennale 2021-2025 di 331,70M€. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Tot. (M€) 

LdB 145/2018 Art. 1 Co. 95 

(M€) – Convenzione  

approvata con Decreto 

Mi.SE. n. 2904/2020 del 

19/11/2020 

35,0 80,0 10,0 85,0 25,0 0,00 65,0 300,0 

LdB 205/2017 Art. 1 Co. 

1072 (M€) – Convenzione 

approvata con Decreto 

Mi.SE. n. 2760/2019 del 

06/12/19  

15,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,2 31,7 

Tot. (M€) 50,5 80,0 10,0 85,0 25,0 0,00 81,2 331,7 

Le cifre di cui sopra potranno essere integrate per un importo massimo pari alla quota 

opzionale di 14,5 M€ già iscritta nel 2020 (e non impegnata) e per la quale l’Organo 

Programmatore proporrà l’applicazione della cosiddetta “flessibilità”, con conseguente 

richiesta di iscrizione nell’e.f. 2023 in virtù di quanto previsto dall’art. 30, comma 2, lettera b 

della legge 196/2009.  

Riferimenti:   

a. Lettera di pre-mandato prot. M_D E0012000 REG2020 0182435 in data 28/10/2020 dello 

Stato Maggiore dell’Esercito – IV Reparto Logistico;  

b. Lettera di pre-mandato prot. M_D E0012000 REG2020 0196775 in data 12/11/2020 dello 

Stato Maggiore dell’Esercito – IV Reparto Logistico; 

c. RP/DAC 062/20/0572 del 09/11/2020 e RP/DAC Integrativa nr. 1 del 24/11/2020; 
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d. Lettera M_D GSGDNA REG2021 0009678 in data 10/02/2021 di SGD IV Reparto;  

e. Richiesta di offerta prot. n. M_D GARM REG2021 0003444 del 04/02/2021; 

f. Lettera di mandato n. 77/2021 prot. M_D E0012000 REG2021 0100586 in data 

13/05/2021 dello Stato Maggiore dell’Esercito – IV Reparto Logistico. 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1. In data 12/01/2017 è stato stipulato il contratto n. 833 di Rep. relativo alla 1ª fase di studio, 

progettazione e qualifica di tre pre‐serie del Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta 

(NEES) AW-249 della Ditta Leonardo Divisione Elicotteri, successiva fornitura degli stessi in 

configurazione Initial Operational Capability (IOC) e del relativo supporto logistico iniziale. 

2. In data 31/12/2020 è stato stipulato l’Atto Aggiuntivo n. 957 di rep. del 31/12/2020 per 

raccordare la configurazione IOC dell’elicottero alla configurazione Final Operational 

Capability (FOC) integrata dalla 1ª serie di requisiti auspicabili/aggiuntivi. 

3. Con il foglio a riferimento a., integrato dai contenuti del foglio a riferimento b., lo Stato 

Maggiore dell’Esercito ha chiesto di avviare le procedure amministrative preliminari per la 

stipula di un secondo Atto Aggiuntivo al C.tto 833 di Rep. del 12/01/2017 e relativo Atto 

Aggiuntivo 957 di rep. del 31/12/2020, con oneri per l’A.D. per: 

 lo svolgimento delle attività necessarie per il completamento della progettazione della 

piattaforma NEES di cui ai citati contratti 833 e 957, per il raggiungimento della Final 

Operational Capability (FOC) aggiornata alla 2ª serie di requisiti auspicabili/aggiuntivi; 

 il soddisfacimento delle varianti al CT 06/051 Rev.2 emerse in sede di Critical Design 

Review nell’ambito dei contratti precedenti; 

 l’avvio di un Supporto Logistico Integrato per le piattaforme FOC; 

 l’avvio di uno studio che ricerchi possibili sinergie in grado di apportare significativi 

miglioramenti alle capacità operative della F.A., e che prevedano lo sviluppo di tecnologie 

Future Fast Rotorcraft. 

4. A fronte dell’approvazione della “Relazione Preliminare e Determina a Contrarre” 

062/20/0572 del 09/10/2020 successivamente integrata dalla RP/DAC 062/20/0572A del 

24/11/2020 (riferimento c), la D.A.A.A., con la richiesta di offerta a riferimento e), ha chiesto 

alla Ditta Leonardo S.p.A. - Elicotteri, Ditta Progettatrice dell’elicottero AW-249 (NEES), di 

emettere la relativa offerta per il soddisfacimento dei citati requisiti. 

5. Con la Lettera di mandato cui al foglio a riferimento in f), lo Stato Maggiore dell’Esercito ha 

conferito il mandato alla D.A.A.A. per finalizzare le seguenti attività per l’elicottero NEES 

relative:  

 all’esercizio delle opzioni di cui ai Lotti da n.79 a n.99 e n.101 dell’A.A. n.957 di Rep. del 

31/12/2020 al C.tto 833 di Rep.; 

 al raggiungimento della qualifica FOC della piattaforma, comprensiva della 2ª serie di 

requisiti auspicabili e aggiuntivi meglio dettagliati in Allegato B alla Lettera di mandato; 

 all’aggiornamento della configurazione FOC dei n.3 elicotteri pre-serie alla configurazione 

FOC comprensiva della 2ª serie di requisiti auspicabili e aggiuntivi; 

 all’acquisizione di ulteriori n.4 elicotteri in configurazione FOC, aggiornata secondo la  2ª 

serie di requisiti auspicabili e aggiuntivi a meno dei relativi weapon pack, degli apparati 

per le capacità  MUM-T e dei sistemi di lancio aria-terra (da prevedere quali opzioni 

contrattuali); 

 ad attività non ricorrenti e ricorrenti per l’adeguamento dei corsi di addestramento; 

 alla formazione di n.2 piloti (auspicabili 8), di n.4 specialisti airframe (auspicabili 8) e di 

n.4 specialisti avionici (auspicabili 8); 
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 ad uno studio tecnico preliminare per la definizione dei requisiti tecnici e architettura del 

Tactical Portable Electronic Device (T-PED) le cui risultanze devono essere fasate nel 

rispetto delle tempistiche contrattuali del programma di sviluppo del LUH di cui al C.tti 

916 e 931 di Rep. 

 alla cancellazione dei Lotti n. 41 e n.42 da rimodulare successivamente, mediante separati 

atti amministrativi e/o quota non programmata, sulla base degli esiti dello studio di cui al 

Lotto n.98 dell’A.A. 957 di Rep. del 31/12/2020 (Supporto Logistico Integrato); 

 alla conferma del Lotto n.100 dell’A.A. 957 di Rep. del 31/12/2020 quale opzione 

contrattuale (Acceptance Test Procedure HUMS – Vibration and Usage Monitoring); 

 a uno studio che permetta di “soddisfare il requisito dell’E.I. di dotarsi di un Nuovo 

Elicottero da Esplorazione e Scorta (NEES) anche attraverso collaborazioni internazionali 

propedeutiche alla partecipazione a futuri programmi di cooperazione in ambito Future 

Fast Rotorcraft (FFR); 

 alla costituzione di una quota non programmata, 

impiegando i fondi MiSE recati con L. 145/2018 (Art.1 co. 95) e L. 205/2017 (Art.1 co 1072) 

per complessivi 331,70 M€, come da riprogrammazione di SMD-UGPPB (foglio a rif. d) e 

profilo di cassa, indicato con il foglio a riferimento f. e riportato nella tabella cui all’oggetto. 

6. Per la finalizzazione delle attività cui al precedente punto 5, si ricorrerà alla stipula di un Atto 

Aggiuntivo con la ditta Leonardo Divisione Elicotteri (progettatrice dell’elicottero AW-249) 

atto a disciplinare le relative variazioni/integrazioni/sviluppi tecnologici delle prescrizioni del 

contratto 833 di rep. del 12/0l/2017 e dell’Atto Aggiuntivo 957 di rep. del 31/12/2020, 

ricorrendo i presupposti cui all’Art. 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 in quanto tali 

attività non erano previste nell’oggetto dell’Atto Principale e dell’Atto Aggiuntivo.  

7. Atteso quanto precede, la RP/DAC 062/20/0572 in data 09/11/2020 e la RP/DAC Integrativa 

nr. 1 sono modificate/integrate secondo le informazioni sopra descritte. 

 

 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: 

 

________________________________SI AUTORIZZA________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

             IL DIRETTORE 

              Gen. Isp. G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe 

 

- Dir. Amm.vo Antonio ARLOTTA    (Capo 9ª Divisione) 

- C.V. (AN) Marco SCANDALI (Capo della Divisione Tecnica Competente) 


	segnatura: M_D GARM DAC2021 0000050 14-05-2021
		2021-05-14T09:13:40+0200
	GIUSEPPE ANTONIO LUPOLI


		2021-05-14T09:07:28+0200
	FirmaHSM




