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DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

2° Reparto – Sistema Nave 

3^ Divisione – Sommergibili e Mezzi Speciali  

 

RELAZIONE PRELIMINARE N. 19 PER IL SIG. DIRETTORE  

E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

ARGOMENTO: STUDIO-PROGETTAZIONE PER L’INTEGRAZIONE DI ASSETTI PER LA SEABED 

WARFARE CON I SOTTOMARINI NAZIONALI – Studi (VSP 300 7120-01C 120PB 10 

010-808).- 

DATI IDENTIFICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO 

Fascicolo: 

23/03/009 

CdG: 

239 

Capitolo: 

7120/01C 

CPV: 

71242000-6 

Importo programmato: 

€ 3.500.000,00  

(Codice A1) 

 

1. RIFERIMENTI:  

a.  Foglio M_D AD2D0C9 RG22 0118708 in data 23.12.2022 di Maristat 5° Reparto Sommergibili (Lettera 

di Mandato); 

b. Dp M_D A16D511 REG2023 0002616 in data 31.01.2023 di Navarm (richiesta pubblicazione 

consultazione preliminare). 

 

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO 

Lo studio in argomento, il cui importo previsionale totale è pari a 3,5 M€, rientra in un progetto innovativo 

che consentirà di ampliare il ventaglio delle capacità della Difesa. Il progetto sostiene infatti, in modo 

significativo, gli obiettivi primari di innovazione rispondendo ai compiti di ricerca, monitoraggio, scoperta e 

intervento su infrastrutture/dispositivi siti sui fondali marini. Per esso è stata acquisita la preventiva 

approvazione dell’Ufficio Generale Innovazione Difesa (UGID). 

Con il foglio in riferimento a., lo SMM ha conferito mandato a questa Direzione Tecnica per il 

perfezionamento dell’iter tecnico-amministrativo finalizzato all’acquisizione di uno studio di progettazione 

per l’integrazione di assetti per la seabed warfare con i sottomarini nazionali propedeutico alla successiva 

acquisizione. 

Il programma, come da Requisito Tecnico Operativo (allegato al riferimento a.), dovrà essere sviluppato 

secondo le seguenti attività: 

- studio per la selezione degli AUV e ROV più performanti tra quelli esistenti idonei a soddisfare i requisiti 

e ad essere integrabili con i sottomarini nazionali; 

- progettazione dell’integrazione degli AUV e ROV con i sottomarini tipo U212 comprensivo di 

sistemazione di rilascio e recupero esterno allo scafo resistente e delle interfacce (segnali, alimentazioni, 

ecc.) con gli impianti di bordo; 

- progettazione di un ulteriore sistema di rilascio e recupero di payload, attraverso i tubi di lancio dei 

sottomarini tipo U212; 

- studio per la customizzazione e militarizzazione dei sistemi sopra individuati; 

- progettazione della componentistica non COTS individuata con gli studi di cui ai punti precedenti; 

- sviluppo dei prototipi risultati idonei allo scopo. 

 



3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs 208/2011 e relativo regolamento applicativo 

di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle disposizioni del D.P.R. 

236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016. 

La procedura individuata per la selezione dell’operatore economico è procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 208/2011, con la Società Fincantieri S.p.A.. 
 

Tale scelta è motivata dal fatto che la ditta FINCANTIERI S.p.A., per quanto risulta a questa Direzione, è 

l’unico soggetto qualificato a fornire le prestazioni tecniche richieste, poiché: 

 è tenutaria esclusiva della documentazione tecnica di progetto, del know how necessari per una perfetta 

integrazione ed interoperabilità dei sistemi e sottosistemi delle unità subacquee delle classi U212, 

necessaria per la conduzione ed elaborazione degli studi; 

 ha costruito nr. 4 Unità Subacquee U212A Italiane, per le quali ha assicurato l’integrazione di tutti i 

sistemi/apparati di bordo con i vari Original Equipment Manufacture (OEM); 

 sta costruendo le nuove Unità Subacquee della classe U212NFS, per le quali assicura l’integrazione di 

tutti i sistemi/apparati di bordo con i vari OEM; 

 garantisce la possibilità di sfruttare il know how acquisito da quindici anni di conduzione sistematica di 

lavori sui Smg U212A; 

 garantisce affidabilità finanziaria adeguata ed è in grado di assicurare un’analisi ed uno studio che 

consenta la gestione della configurazione dei sistemi/apparati, con valutazioni che partendo dalla fase di 

costruzione/garanzia si protraggano durante il supporto in vita, giungendo fino alla dismissione. 

Tanto premesso, allo scopo di verificare l’infungibilità/esclusività dello studio da acquisire, in ottemperanza 

alla linee guida emesse dall’ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando, si è 

proceduto alla pubblicazione dell’avviso preliminare di consultazione di mercato (riferimento b.) sul sito della 

Direzione, il quale ha dato conferma dell’assenza di ulteriori operatori economici in grado di soddisfare la 

fornitura in oggetto. 

Non esistono, in definitiva, soluzioni alternative ragionevoli alla scelta della società Fincantieri S.p.A. che 

rappresenta, pertanto, l’unica opzione in grado di garantire il soddisfacimento dei requisiti espressi dalla F.A.. 

 

4. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Si procederà alla pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione sulla GUUE e sul sito della Direzione. 

Ai sensi della Direttiva n. 411/92 di SEGREDIFESA e successiva nota del II Reparto di SEGREDIFESA n. 

0023133 del 22 marzo 2013, si procederà alla pubblicazione sul sito della Direzione, dando informazione 

dell’esito della consultazione preliminare di mercato. 

In relazione agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 97/2016 (”Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”), e in ottemperanza alle successive delibere 

ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il 

formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente digitale e limitando al massimo, ed ai casi 

di effettiva necessità, l’allegazione di documenti analogici scansionati. 

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI 

N.A. 

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI 

a. Suddivisione in lotti 

La fornitura sarà articolata in 3 lotti ed un lotto opzionale: 

 Lotto 1 – Studio per la selezione degli AUV e ROV; 

 Lotto 2 – Studio di integrazione con i sottomarini tipo U212: 

 Sub Lotto 2.1 – Studio di integrazione, comprensivo della progettazione, del sistema di rilascio e 

recupero da poppa; 



 Sub Lotto 2.2 – Studio di un sistema di rilascio e recupero di payload attraverso T.L.S.; 

 Lotto 3 – Sviluppo/costruzione dei prototipi dei sistemi di rilascio e recupero. 

La suddivisione in lotti/sub lotti, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto di affinamento 

e/o negoziazione al fine di assicurare l’ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell’attività finalizzato 

all’acquisizione dei beni in oggetto. 

b. Aggiudicazione per lotti separati 

Non è ammessa. 

c. Condizioni di pagamento: 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 231/2002 e dell’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016, n. 50, i 

pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dalla notifica alla ditta dell'esito positivo del 

collaudo/verifica di conformità. Tale deroga è giustificata dalla necessità di coinvolgimento di una 

pluralità di Enti dell’A.D. e la conseguente estensione temporale nell’acquisire la documentazione 

necessaria ad effettuare i pagamenti. 

In conformità alle prescrizioni dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del 

termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.  

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e viste le risorse garantite dall’organo 

programmatore con la lettera di mandato richiamata nei riferimenti, sarà prevista l’anticipazione del 

prezzo da corrispondere entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, subordinata alla 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato 

del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo 

il cronoprogramma della prestazione. L’anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti 

contrattualmente previsti. 

Il pagamento per ciascun lotto sarà effettuato nel seguente modo: 

 100% dopo l’emissione del Certificato di pagamento. 

d. Revisione prezzo 

Sarà ammessa la revisione dei prezzi, come previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 

29, comma 1 lett. a), del DL 4/2022. 

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva 

La garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, sarà pari al 10% del prezzo complessivo 

contrattuale e svincolata proporzionalmente all’esecuzione contrattuale.  

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. 

f. Assicurazione di qualità 

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sarà richiesto di operare in 

conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 9001-2015 e di osservare gli obblighi riportati nella 

NATO AQAP 2110. 

g. Subappalto 

È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa 

Ai sensi dell’art.105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in ragione delle specifiche caratteristiche 

dell’appalto le attività di management, di progettazione e integrazione dei sistemi di rilascio dovranno 

essere eseguite a cura della Società Fincantieri in quanto, in ragione del know how e dell’esperienza 

pregressa maturata, è l’unica in possesso dei requisiti necessari a garantirne la gestione e l’integrazione. 

L’Amministrazione si riserva la relativa valutazione/approvazione di ulteriori richieste di subappalto in 

sede di negoziazione o in sede di esecuzione contrattuale. 

h. Penalità 

Sarà prevista la penalità in linea con le prescrizioni dell’articolo 113 bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 

La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell’importo contrattuale. 

 

 

 



7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO 

Il Capo della 3^Divisione pro tempore, competente per materia, sarà il “Responsabile del Procedimento” ai 

sensi del D.lgs. 50/2016, art.31. 

 

8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI 

a. Tempi di esecuzione 

La durata contrattuale complessiva è pari a 540 ggss, in aderenza al seguente piano di esecuzione (in cui 

T0 è la data di avvio dell’esecuzione contrattuale): 

Lotto 1: Durata 120 ggss (T0 + 120ggss= T1); 

Lotto 2: 

Sublotto 2.1: Durata 180 ggss (T2* + 180 ggss = T3); 

Sublotto 2.2:  Durata 180 ggss (T2* + 180 ggss = T3); 

Lotto 3: Durata 180 ggss (T3 + 180 ggss = T4). 

*T2 = T1 + 60 ggss (tempo necessario all’AD per valutare gli studi del lotto 1)  

La durata del contratto e dei singoli lotti/sub lotti, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto 

di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare l’ottimale sviluppo tecnico amministrativo 

dell’attività di acquisizione dei beni e servizi in oggetto. Le eventuali modifiche al piano previsionale dei 

pagamenti, che determinano un modifica all’IPE e quindi al profilo di stanziamento assicurato, saranno 

preventivamente assentite dall’Organo Programmatore.  

b. Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilità 

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l’approvazione da parte degli Organi di 

Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione dei lotti (in 

calce tabella riepilogativa complessiva riportata nella lettera di mandato), si prevede, al meglio delle 

attuali conoscenze, il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato ai previsionali esiti 

di cassa. Detto profilo di impegno è allineato e coerente alle risorse garantite dall’Organo Programmatore 

con la lettera di mandato in riferimento a. 

COMPETENZA PROGRAMMATA 

 2023 2024 Tot. complessivo 

STUDI NEL SETTORE DELLA 

SUBACQUEA - VSP 300 7120-01C 120PB 

10 010-808 

900.000,00 2.600.000,00 3.500.000,00 

CASSA PREVISIONALE 

 2023 2024 Tot. complessivo 

STUDI NEL SETTORE DELLA 

SUBACQUEA - VSP 300 7120-01C 120PB 
10 010-808 

900.000,00 2.600.000,00 3.500.000,00 

All’atto dell’impegno di spesa, nel rispetto dell’art. 34 della L. 196/2009, il profilo di impegno verrà 

attualizzato in relazione all’effettiva esigibilità. L’emissione del modello B di finanziamento, con le 

quote di competenza allineate all’effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta rimodulazione delle 

quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori. 

c. Programma degli acquisti 
 

La presente impresa è riportata nel programma biennale degli acquisti ai sensi dell’art. 21, comma 7, del 

D. Lgs. 50/2016. 

d. IVA 

Per l’acquisizione in trattazione, l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è non imponibile ai sensi 

dell’articolo 8-bis, lettera e. e lettera e.-bis, del D.P.R. 633/1972 (così come modificato dall’art. 1 del 

D.P.R. 24/1979), in quanto trattasi di prestazioni di servizi relativi alla modificazione di navi, degli 

apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo (cfr. art.8-bis lettera e.). 

e. Tracciabilità dei flussi finanziari 

Sarà richiesto SMART CIG in quanto l’impresa rientra nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 208/2011. 



f. Variazione del patrimonio dello stato 

Non ci sarà alcuna variazione del patrimonio dello stato in quanto trattasi dell’elaborazione e 

presentazioni di studi. 

 

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI 

N.A. 

 

Roma 

IL CAPO DELLA 3^DIVISIONE 

C.V. (GN) Christian PERRONE 

 

VISTO: 

          IL CAPO DEL 2°REPARTO 

       CA Giovanni TORRE 
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 
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DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
 

 

 

ARGOMENTO:  STUDIO-PROGETTAZIONE PER L’INTEGRAZIONE DI ASSETTI PER LA SEABED 

WARFARE CON I SOTTOMARNI NAZIONALI – Studi (VSP 300 7120-01C 120PB 10 010-

808).- 

 

Fascicolo: 

23/03/009 

CdG: 

239 

Capitolo: 

7120/01C 

CPV: 

71242000-6 

Importo programmato: 

€ 3.500.000,00  

(Codice A1) 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Visto 

- quanto descritto nei punti da 1 a 9; 

 

Considerata 

- la necessità di procedere all’acquisizione di cui trattasi; 

 

 

DECRETA 

 

 

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, 

assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire 

alla stipulazione del contratto. 

 

2. Che il C.V. (GN) Christian PERRONE, in qualità di Capo della 3^ Divisione pro tempore, sia “Responsabile 

del Procedimento” ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, nr. 50. 

 

 

 

 

Roma 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Amm. Isp. Capo Massimo GUMA 
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