MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
2° Reparto — Sistema Nave
57 Divisione - Allestimento, sistemi e impianti di piattaforma

RELAZIONE PRELIMINARE N. 17 PER IL SIG. DIRETTORE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Atto Aggiuntivo al Contratto di Repertorio n. 20631 in data 17.12.2021 Temporary
Support (T.S.) del Sistema di Piattaforma (S.d.P.) della Portaerei CAVOUR - per I’'importo di €
7.500.000,00 (IVA non imponibile) e V in aumento di € 1.500.000,00 (IVA non imponibile) —

SmartCIG ZD032C19CA .-.

DATI IDENTITICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Fasc:

CdG:

Capitolo:

CPV:

Importo programmato:
3.750.000,00 €

23/05/004 239 7120/1 35511000-0 (IVA non imponibile)
CODICE Al - PDA

1. RIFERIMENTI:

a. Fg.n.M_D MCOMLOG 0005507 in data 24/02/2020 di MARICOMLOG (lettera di mandato);

b. Fg.n. M_DMCOMLOG 0014107 in data 14/05/2021 di MARICOMLOG (integrazione alla lettera di
mandato);

c. Contratto di Repertorio n. 20631 in data 17/12/2021, Temporary Support (T.S.) del Sistema di
Piattaforma (S.d.P.) della Portaecrei CAVOUR per I’importo di 7.500.000 €.

d. Fg.n. M_D MCOMLOG 0036663 in data 01/12/2022 di MARICOMLOG (lettera di mandato V in
aumento);

e. Fg.n. M_D MCOMLOG 004879 in data 17/02/2023 di MARICOMLOG (lettera di mandato atto
aggiuntivo).

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con il foglio in riferimento a. integrato con quanto comunicato col foglio in riferimento b. il Comando
Logistico della Marina Militare ha conferito mandato a questa D.T. per la fornitura del Supporto Logistico del
Sistema di Piattaforma (S.d.P.), in accordo ai requisiti tecnici allegati alle lettere di mandato, di Nave
CAVOUR con il fine di:

- mantenere in efficienza il Sistema di Piattaforma;

- accrescere il know-how del personale tecnico M.M.L.;

- perseguire ’ammodernamento continuo degli impianti del Sistema di Piattaforma;

- acquisire il supporto di ingegneria logistica da parte della Design Authority.

Al fine di ottemperare al predetto mandato, questa D.T. ha finalizzato il contratto, riferimento c., per un
importo di 7.500.000 €.

Con il foglio in riferimento d., il Comando Logistico M.M., per intervenute ragioni di natura tecnica/operativa
non previste e non prevedibili alla data della emissione del mandato originario, ha conferito mandato per un
incremento delle prestazioni previste sul citato contratto pari 1.500.000 € (c.d. V d’obbligo) e
conseguentemente questa D.T. ha perfezionato il relativo Decreto di spesa nr. 21 che ¢ stato registrato presso
I’ufficio del Bilancio in data 22/03/2023.




Con il foglio in riferimento e., il Comando Logistico M.M, in esito a ulteriori esigenze di supporto logistico
ha esteso mandato a questa D.T allo scopo di assicurare I’ammodernamento ¢ il continuo aggiornamento
tecnologico di nave Cavour tramite un adeguato supporto tecnico che preveda, in particolare, interventi di
rinnovamento ¢ manutenzione straordinaria, per un importo di 3.750.000 €.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. 208/2011, e relativo regolamento
applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle disposizioni del
D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.1gs. 50/2016.

La procedura individuata per la selezione dell’operatore economico ¢ 1’atto aggiuntivo ricorrendo i
presupposti di cui all’art.106, comma 1 e comma 7, del D.lgs. 50/2016 essendo I’importo nel limite del 50%
del valore del contratto principale.

Tale scelta ¢ motivata dal fatto che si rende necessario per sopravvenute motivazioni non previste e non
prevedibili assicurare ulteriori attivita programmate e straordinarie di ammodernamento e il continuo
aggiornamento tecnologico di nave Cavour per I’anno 2023, che per le stesse motivazioni di cui al contratto
principale e, in particolare per il know how specifico necessario, non possono che essere condotte da
Fincantieri S.p.A., Design Authority dell’Unita Navale.

4. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Non applicabile.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI
Non applicabile.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti
La fornitura sara articolata in un unico lotto aggiuntivo al contratto originario, suddiviso in sub-lotti come
di seguito specificato:
Sub lotto 1: ingegneria di campo, ingegneria di supporto, gestione materiali e attivita complementari, con
profilo On Call e On Request;
Sub lotto 2: servizi e forniture a corpo.

La suddivisione in lotti/sub lotti, nel rispetto del mandato conferito, potra essere oggetto di affinamento
e/o negoziazione al fine di assicurare 1’ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell’attivita finalizzato
all’acquisizione dei beni/servizi in oggetto.

b. Aggiudicazione per lotti separati
Non applicabile.

¢. Condizioni di pagamento:

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 231/2002, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni
decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni: notifica alla ditta dell’esito positivo della verifica
di conformita, consegna del bene o servizio nel luogo stabilito nel contratto, o successivamente indicato
dall’ Amministrazione, invio alla ditta del Certificato di pagamento da parte del RUP, ricezione della
fattura da parte della stazione appaltante. Tale deroga ¢ giustificata dalla natura particolare dell’appalto,
la cui esecuzione vede il coinvolgimento di una pluralita di Enti dell’A.D. e la conseguente complessita
di acquisire dagli stessi la documentazione necessaria ad effettuare i pagamenti.

In conformita alle prescrizioni dell’art. 4 comma 4 del D.lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del
termine di pagamento sara esplicitamente pattuita con la societa contraente.

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.1gs. 50/2016, e viste le risorse garantite dall’organo programmatore
con la lettera di mandato richiamata nei riferimenti, sara prevista 1’anticipazione del prezzo da
corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il



cronoprogramma della prestazione. L’anticipazione del prezzo verra scomputata dai pagamenti
contrattualmente previsti.

Il pagamento per ciascun sub lotto sara effettuato nel seguente modo:

e 90% dopo I’emissione del Certificato di pagamento;

e 10 %: al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potra essere liquidato
contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita
fideiussione.

d. Revisione prezzo
Come da Contratto principale.

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva
La garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Igs. 50/2016, sara pari al 10% del prezzo complessivo
contrattuale ed € svincolato proporzionalmente all’esecuzione contrattuale.
Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art 93 comma 7 D.lgs 50/2016.

f. Assicurazione di qualita

Alla Ditta ¢ richiesto di mantenere la validita di un riconoscimento di conformita del proprio Sistema di
gestione della qualita ai requisiti della vigente normativa ISO 9001 rilasciato da organismi di Parte Terza
accreditati, per tutta la durata del contratto. Sara inoltre richiesto di istituire, documentare e tenere
aggiornato, per tutta la durata del contratto, un sistema della gestione della qualita rispondente a quanto
previsto dalla AQAP 2110. I requisiti di assicurazione di qualitd dovranno applicarsi anche alle
subforniture.

g. Subappalto
E ammesso il subappalto in conformita alla vigente normativa.
L’ Amministrazione si riserva la relativa valutazione/approvazione del subappalto in sede di negoziazione
e in sede di esecuzione contrattuale.

h. Penalita:
Come da Contratto principale.

7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO

11 Capo della quinta Divisione pro-tempore, competente per materia, sara il “Responsabile del Procedimento”
ai sensi del D.Igs. 50/2016, art. 31.

8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a. Tempi di esecuzione

La durata complessiva del contratto e dei singoli sub lotti sara di massima 180 giorni solari.

La durata del contratto e dei singoli lotti/sub lotti, nel rispetto del mandato conferito, potra essere oggetto
di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare |’ottimale sviluppo tecnico amministrativo
dell’attivita finalizzato all’acquisizione dei beni / servizi in oggetto. Le eventuali modifiche al piano
previsionale dei pagamenti, che determinano un modifica all’IPE e quindi al profilo di stanziamento
assicurato, saranno preventivamente assentite dall’Organo Programmatore.

b. Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilita
Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per 1’approvazione da parte degli Organi di
Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attivita oggetto di liquidazione del lotto (in
calce tabella riepilogativa complessiva riportata nella lettera di mandato), si prevede, al meglio delle
attuali conoscenze, il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilita, allineato ai previsionali esiti
di cassa. Detto profilo di impegno ¢ allineato e coerente alle risorse garantite dall’Organo Programmatore
con la lettera di mandato in riferimento e..



All’atto dell’impegno di spesa, nel rispetto dell’art. 34 L. 196/2009, il profilo di impegno verra
attualizzato in relazione all’effettiva esigibilita. L’emissione del modello B di finanziamento, con le quote
di competenza allineate all’effettiva esigibilita, dara evidenza della avvenuta rimodulazione delle quote
di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori.

COMPETENZA PROGRAMMATA

2023 Tot. complessivo
3.750.000,00 € 3.750.000,00 €

CASSA PREVISIONALE

2023 Tot. complessivo
3.750.000,00 € 3.750.000,00 €

Programma degli acquisti
La presente impresa ¢/sara riportata nel programma biennale degli acquisti ai sensi dell’art. 21 comma 7
del D.1gs. 50/2016.

IVA

La fornitura non ¢ soggetta all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 8 bis, punto ¢), del
D.P.R. nr. 633/1972 (cosi come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 24/1979), in quanto destinate ad essere
impiegate su Unita Navale.

Tracciabilita dei flussi finanziari
Sara previsto lo stesso SmartCIG del Contratto principale.

Variazione del patrimonio dello stato

Ci sara una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati laddove saranno
implementate modifiche tecniche di rilievo.

Negli altri casi non ci sara alcuna variazione del patrimonio dello stato in quanto si tratta di manutenzioni
straordinarie e gestione delle obsolescenze.

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI

VISTO:

Sara richiesto alla Ditta di dichiarare di aver adempiuto alle prescrizioni relative alla legislazione europea
in merito alla regolamentazione ed uso delle sostanze chimiche di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006
“Regolamento REACH”.

11 Capo della 5* Divisione
C.V. Roberto CASTELLANO

"Firmato Digitalmente da/Signed by:
ROBERTO CASTELLANO

In Data/On Date:
venerdi 24 marzo 2023 09:05:31

\
\
\
\
11 Capo del 2° Reparto |
CA Giovanni TORRE |

\

\

(Firmato Digitalmente da/Signed by:
| GIOVANNI TORRE

I
I
! In Data/On Date: ‘
| venerdi 24 marzo 2023 09:37:27 |
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I
I



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: Atto Aggiuntivo al Contratto di Repertorio n. 20631 in data 17.12.2021 Temporary
Support (T.S.) del Sistema di Piattaforma (S.d.P.) della Portaecrei CAVOUR - per I’importo di €
7.500.000,00 (IVA non imponibile) e V in aumento di € 1.500.000,00 (IVA non imponibile) —
SmartCIG ZD032C19CA.-

Importo programmato:

Fasc: CdG: Capitolo: CPV: 3.750.000,00 € (IVA non
23/05/004 239 7120/1 35511000-0 imponibile)

CODICE Al - PDA

IL DIRETTORE

Visto
- quanto descritto nei puntida 1 a 9;

Considerata
- lanecessita di procedere all’acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria
competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attivita
necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.

2. Che il C.V. Roberto CASTELLANO, in qualita di Capo della 5* Divisione pro tempore, sia
“Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 31 del D.1gs. 50/2016.

Roma,

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Massimo GUMA

I Firmato Digitalmente da/Signed by:

I MASSIMO GUMA
|

|
|
|
| In Data/On Date |
venerdi 24 marzo 2023 11:25:28 |
|
|
|
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