
Le caratteristiche intrinseche del nuovo sistema d'arma/velivolo JSF implicano la necessità di mo­
difiche alla struttura della piattaforma di Nave Cavour, non definibili durante la fase di progetta­
zione dell'Unità, in quanto non note all'epoca. Con il contratto in riferimento a), stipulato con la
Società Fincantieri S.p.A., sono stati individuati gli interventi necessari per rendere la nave compa­
tibile con l'impiego a bordo del velivolo F 35-8. In particolare, è stata individuata la necessità di
intervenire per adeguare la nave in merito a:

- impatti termodinamici generati dai gas di scarico del velivolo, superiori a quelli del velivolo at­
tualmente impiegato;

- quantità di JP5 stivabile, che deve essere incrementata;
- impianto elettrico, per rendere compatibile la capacità dell'impianto elettrico di bordo con le ne-

cessità del velivolo;

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Riferimenti:
a. Contratto nr. 20012 di Rep. in data 23.12.2010 - Stesura di un progetto "Project Definition"

finalizzata alla realizzazione degli adeguamenti su Nave Cavour, per imbarcare il nuovo
velivolo Joint Strike Fighter (JSF);

b. Requisito Tecnico Operativo (RTO) per l'adeguamento di Nave CAVOUR ai requisiti del
velivolo F35, trasmesso con fg. nr. 63233 del 14.12.2014 di MARISTAT 60 Rep.;

c. Fg. M_O MSTAT0089740 dello Stato Maggiore della Marina in data 27.12.2016;
d. Fg. M_O MSTAT0017005 dello Stato Maggiore della Marina in data 09.03.2017 -

Localizzazione delle attività di adeguamento JSF Nave CAVOUR nella sede di Taranto.
e. Fg. M_O SSMD 0056701 dello Stato Maggiore della Difesa in data 13.04.2017 - Articolazione

del finanziamento.
f. Op. M_O GSGDNA 0081412 di SGD in data 10.11.2017 (lettera di pre-mandato).

Importo programmato:
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- riconfigurazione dei locali, per consentire lo stoccaggio dei necessari materiali di supporto, con
annessi adeguamenti impiantistici;

- realizzazione dell'area ad accesso speciale, per la gestione infologistica dell'aeromobile;
- impatto acustico nei locali;
- aggiornamento delle interfacce per tenere conto delle modifiche nei sistemi presenti a bordo.

Sulla base delle risultanze del contratto suddetto, lo SMM ha quindi inviato a NAV ARM il RTO in
riferimento b), integrando i risultati ottenuti dalla fase di progettazione preliminare realizzata dalla
Società Fincantieri (Project Definitions con ulteriori nuove esigenze emerse nell'ambito del pro­
gramma JSF durante le ispezioni a bordo (Sile Survey) e SGD, con il riferimento f), ha inoltrato a
questa D.T. la lettera di pre-rnandato.

Per quanto sopra, è intenzione di questa D.T. avviare l'iter tecnico amministrativo finalizzato alla
stipula di un contratto per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli adeguamenti necessari
all'integrazione del velivolo F35 a bordo di Nave Cavour nelle tempistiche prospettate da SMM
con il foglio in riferimento c.

Per quanto comunicato dallo SMM con riferimento d), le attività lavorative saranno eseguite a Ta­
ranto, sede di assegnazione dell'Unità.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e re­
lativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente
previsto, le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/20l6.

La procedura individuata e criteri per Laselezione dell'operatore economico è procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 18 comma 2 let. d) del D.Lgs. 208/20 L1.
Tale scelta è motivata dal fatto che, per ragioni di natura tecnica e legate a diritti esclusivi, il con­
tratto può essere affidato unicamente alla società Fincantieri S.p.A. singolarmente o mandataria di
un R.T.l., i cui servizi/forniture sono ritenuti infungibili per i motivi di seguito indicati:

- la Società Fincantieri è progettista e costruttore dell'Unità Navale;
- per la stessa ragione la Società Fincantieri è fornitore della "Project Definition" finalizzata alla

realizzazione degli adeguamenti su Nave Cavour per imbarcare il nuovo velivolo JSF (rife a);
- la complessità degli adeguamenti e modifiche strutturali alla piattaforma e relativa impiantistica

di Nave Cavour, presuppongono uno specifico know-how tecnologico, necessario a garantire il
soddisfacimento dell'impresa, di cui solo Fincantieri è in possesso.

Per quanto esposto la scelta della Società Fincantieri singolarmente o mandataria di un R.T.I. rap­
presenta l'unica opzione di operatore economico in grado di garantire l'affidabilità ed il soddisfa­
cimento della realizzazione degli adeguamenti a bordo di Nave Cavour necessari a poter imbarca­
re/impiegare il nuovo velivolo lSF. La conoscenza e l'esperienza acquisita dalla Società Fincantieri
durante la progettazione e la costruzione dell'intera Unità, nonché durante l'attività di controllo
della configurazione degli apparati, da essa svolta nell'ambito della fornitura del supporto logistico
integrato dell'Unità (attività di Temporary Supporù, assicurano le capacità di coordinamento e di
ingegneria necessarie alla corretta esecuzione delle modifiche sopracitate molto complesse e impat­
tanti per l'intera nave.

3. PUBBLICITÀ
Ai sensi della Direttiva 411/92 di SEGREDIFESA e successiva nota del II Reparto di SEGREDI­
FESA n.0023 133 del 22 marzo 2013, trattandosi di procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara, sarà pubblicata sul sito della Direzione.

La pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione verrà effettuata sulla GUE e sul sito della
Direzione.



LOTTO 4 Servizi a quantità indeterminata di varia natura a supporto e complementari alle at­
tività di adeguamento di Nave Cavour per l'imbarco del velivolo F-35B

b. Aggiudicazione per lotti separati

Non applicabile.

c. Condizioni di pagamento:

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231, i pagamenti saranno effettuati en­
tro 60 giorni decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni: notifica alla ditta
dell 'esito positivo della verifica di conformità, ultimazione delle prestazioni nelle modalità
stabilite nel contratto o successivamente indicato dalla Amministrazione, ricezione della fattu­
ra da parte della stazione appaltante. Tale deroga è giustificata in relazione alla complessità
della procedura di liquidazione e pagamento delle prestazioni eseguite, alla quale partecipano
più enti della Amministrazione della Difesa, aventi ciascuno diversa competenza tecnica e
amministrativa e al disposto dell'art. 4, comma 4 bis, del D. Igs. 30/6/2011 n. 123.

Il valore complessivamente corrisposto al termine dell'esecuzione del sublotto sarà pari al 90%
del valore dello stesso, mentre il restante 10% sarà corrisposto al termine del periodo di
garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a
quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

d. Revisione prezzo

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva.

Non applicabile.

- SUBLOTIO 2.8

- SUBLOTIO 2.7

- SUBLOTIO 2.4
- SUBLOTIO 2.5
- SUBLOTIO 2.6

- SUBLOTIO 2.1
- SUBLOTTO 2.2
- SUBLOTTO 2.3

Acquisto dei materiali necessari all'effettuazione delle modifiche
Predisposizione dei locali di bordo per le lavorazioni
Adeguamenti per gli impatti termodinamici generati dai gas di scarico
del velivolo
Aumento della quantità di IP5 stivabile
Realizzazione delle modifiche individuate per l'impianto elettrico
Realizzazione delle modifiche per adattamento impianti a seguito del
cambio destinazione dei locali
Adeguamenti per l'installazione dell'equipaggiamento dedicato al veli­
volo
Adeguamenti per la realizzazione della SAPF Area e installazione del
sistema ALIS

- SUBLOTTO 2.9 Adeguamenti per gli impatti acustici
- SUBLOTTO 2.10 Adeguamenti di interfaccia

LOTTO 3 Servizi di supporto

LOTTO 2 Esecuzione delle modifiche

Progettazione funzionale ed esecutiva delle modifiche
Prove finali e aggiornamento della documentazione alla nuova configu­
razione as-built

- SUBLOTTO 1.1
- SUBLOTTO 1.2

a. Suddivisione in lotti

LOTTO l Progettazione esecutiva delle modifiche

Non applicabili in quanto trattasi di Procedura Negoziata con Società o RTf nazionale.

5. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

4. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI



b. Perenzione
Con la suddetta forma di finanziamento, considerati i tempi di approvazione e di esecuzione
del contratto, compresi eventuali periodi di garanzia, non si prevede soggezione a perenzione
per alcuna rata di pagamento.

c. Programma degli acquisti
La presente impresa sarà inserita nel Documento di Mandato per il periodo 2018-2020 in esito
a quanto comunicato con i riferimenti c. ed e.

d. IVA
La fornitura non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R.
26/10/1972, n. 633 e successivi aggiornamenti, in quanto trattasi di prestazioni funzionali
all'adeguamento di predisposizioni strutturali di Unità Navale dello Stato.

e. Tracciabilità dei flussi finanziari
Sarà richiesto lo SMART-CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge
nr.136/20 lO).

f. Variazione del patrimonio dello stato
Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati.

a. Impegno Annuale/pluriennale
Stimati i tempi necessari per l'approvazione del contratto e valutati i tempi di esecuzione, per
l'impresa sarà previsto un impegno pluriennale complessivo di M€ 74, articolato sugli EE.FF.
2018 - 2020, come comunicato con il documento in riferimento e), col seguente profilo:

EF 2018: M€ lO;

EF 2019: M€ 30;

EF 2020: M€ 34.

Il Direttore pro-tempore della 11\Divisione di NAVARM, competente per materia, sarà il "Respon­
sabile del Procedimento" ai sensi del D.lgs. 5012016,art.31.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. nr. 49/2013, verrà individuato in MARINARSEN Taranto
l'Ente Committente per l'esecuzione del Contratto.

7. ELEMENTI FINANZIARI

f. Assicurazione di qualità.
La Società FINCANTIERI dovrà essere in possesso della certificazione del Sistema di Qualità
Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO-900 1:2008 e dovrà operare in conformità a
quanto previsto dalla normativa NATO AQAP 2110 Ed. 2009 NATO "Quality assurance
requirements for design, development and production".

g. Subappalto
È previsto il subappalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs 18 aprile 2016, n.
50.
Sarà prevista dali' A.D. la facoltà di richiedere all'affidatario di subappaltare a terzi una quota
del contratto nei limiti e modalità indicate dall'art.27 del D.Lgs. 208 del 201 l.

h. Penalità:
Saranno definite in sede di contrattazione le penalità per ritardi e per inadempienze tecniche da
applicare a ciascun lotto/sublotto. La penalità complessiva massima non potrà eccedere,
comunque, il 10%dell'importo contrattuale.

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



VISTO:

La copertura finanziaria per il programma in argomento sarà assicurata con i fondi messi a disposi­
zione da SOD sul capitolo 7120-01 così come prospettato dalla lettera di pre-mandato in riferimen­
to f.
L'attività sarà sottoposta alla valutazione preventiva del SOD IlReparto - Coordinamento Ammi­
nistrativo come specificato nel Dispaccio nr. M_D OSODNA 0045246 in data 05/06/2013.

8. ULTERIORI ANNOTAZIONI



.\,

Roma, _

2, Che il CV Valerio BENEDINI sia "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 31del D,
Lgs 18aprile 2016, 50

l. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di
propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte
le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.

DECRETA

Considerata
la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

Visto
quanto descritto nei punti da 1 a 8;

IL DIRETTORE
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