MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
3° REPARTO — SISTEMA DI COMBATTIMENTO
94 DIVISIONE — SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO — RADAR - GUERRA ELETTRONICA

RELAZIONE PRELIMINARE N. 66
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare 2020 - Proposta n. a2019.083 dal titolo “DEEP-
TRACE - Deployable performing HF radio goniometer compact system for C-ESM
applications”. Fase 1 di 3.-

Importo programmato:

Quota 50% A.D. — Fase 1:
€ 437.000,00 (IVA esclusa)
€ 533.140,00 (IVA inclusa)

Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV: Quota 50% A.D. — Fase 2 (opzionale):

€ 534.000,00 (IVA esclusa)
20/09/065 239 7101 35125000-6 € 651.480,00 (IVA inclusa)

Quota 50% A.D. — Fase 3 (opzionale):
€527.000,00 (IVA esclusa)
€ 642.940,00 (IVA inclusa)

(Codice di programmazione: A)

Riferimento: Dp. prot. M_D GSGDNA REG2020 0036540 del 12.06.2020 di SEGREDIFESA — Lettera di
mandato.

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con il dispaccio in riferimento, SEGREDIFESA ha dato mandato a NAVARM di avviare, nell'ambito dei
fondi disponibili sul Cap. 7101 "Ricerca Scientifica" E.F. 2020-2021-2022, I'attivita tecnico amministrativa,
relativamente alla Fase 1 di 3 del progetto DEEP TRACE, per un importo massimo assicurato di € 533.140,00
(IVA inclusa). Le attivita di cui alle Fasi 2 e 3 saranno prese in considerazione in seguito alla conclusione con
esito positivo della fase attualmente finanziata, ed eventualmente approvate in base all'interesse dell'A.D. a
proseguire la ricerca ed alla disponibilita finanziaria.

11 progetto prevede un finanziamento pari al 50% a carico dell'A.D. ed il restante 50% a carico della Societa
proponente.

11 progetto di ricerca DEEP TRACE ambisce a sviluppare un sistema multicanale di ricezione, digitalizzazione
e analisi dei segnali in banda HF basato su un array di antenne riceventi compatte per loro utilizzo in
applicazioni C-ESM (Communication - Electronic Support Measures).

Un sistema di questo tipo sarebbe utilizzabile come back-up in caso di fault di altri link strategici e potrebbe
inoltre integrarsi ad un sistema esistente basato su stazioni fisse, migliorando le capacita di localizzazione
della fonte di trasmissione grazie a tecniche avanzate di elaborazione del segnale e caratterizzazione del
segnale ricevuto. La capacita di localizzazione del sistema ricevente proposto potrebbe essere utilizzata anche
come a soluzione complementare, o fallback, alla comunicazione satellitare.



2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

In esito alla conclusione della procedura prevista nel Regolamento interno per la “Ricerca Militare in campo
nazionale”, SGD-G-024, SEGREDIFESA ha selezionato la proposta avanzata dal CNIT per I’avvio della Fase
1 di 3 del progetto in oggetto (Proposta n. a2019.083).

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo
regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in essi non espressamente previsto, delle
disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

La procedura individuata per la selezione dell'operatore economico ¢ la procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara con il CNIT, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 lettera "b" del D. Lgs.
208/2011 in quanto i prodotti oggetto del contratto sono fabbricati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo.

Tale scelta ¢ motivata dal fatto che il progetto in argomento, presentato dal CNIT (Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le Telecomunicazioni), ¢ stato selezionato da SEGREDIFESA per 'avvio nell'ambito
del Piano Nazionale della Ricerca Militare per I'E.F. 2019 ed i prodotti, oggetto del contratto, sono fabbricati
esclusivamente ai fini di ricerca e sviluppo. Inoltre:

e il contraente ¢ stato selezionato da SEGREDIFESA in esito alla conclusione della procedura prevista
nel Regolamento interno per la “Ricerca Militare in campo Nazionale”, SGD-G-024;

e J’argomento di ricerca ¢ stato espressamente selezionato da SEGREDIFESA con I’obiettivo finale di
sviluppare la capacita tecnologica principalmente per il potenziamento delle applicazioni di Guerra
Elettronica ed ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance)

o il contraente dispone della competenza scientifica e tecnica per sviluppare compiutamente 1’attivita di
ricerca proposta.

Risultano inoltre assolti dall’attivita preliminare di selezione del proponente, svolta da SEGREDIFESA in
esito alla SGD-0-24, gli adempimenti di cui all’art.18 comma 7 del D.Lgs. 208/2011 in merito
all’individuazione degli operatori economici da consultare.

3. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA

Pubblicita

Ai sensi della Direttiva n. 411/92 di SEGREDIFESA e della successiva nota del II Reparto di SEGREDIFESA
n.0023133 del 22 marzo 2013, relativamente alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando
di gara, l'avviso di aggiudicazione sara pubblicato sul sito della Direzione.

Trasparenza

In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ("Revisione ¢
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza"), e in
ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione
degli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato
aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente
digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessita, l'allegazione di documenti analogici
scansionati.

4. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non previste.

5. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti
La fornitura sara articolata in 3 fasi di cui due opzionali. Ai fini dell’esecuzione contrattuale, la presente
fornitura si comporra di massima dei seguenti lotti:

FASE 1 - DEFINIZIONE REQUISITI, PROGETTO DELLE FATTIBILITA TECNOLOGICHE E DEL
DIMOSTRATORE TECNOLOGICO



e Lotto 1: Definizione dei requisiti e studio della fattibilita del sistema;

e Lotto 2: Studio e definizione della configurazione dell’antenna ricevente di tipo ad array;

e Lotto 3: Studio e definizione degli algoritmi di array processing e di analisi dello spettro
e.m.

FASE 2 - PROGETTO DEL DIMOSTRATORE TECNOLOGICO E DEI SUOI SOTTOSISTEMI
(Opzionale)
e Lotto 4: Progettazione del dimostratore tecnologico;
e Lotto 5: Realizzazione dei sottosistemi;
e Lotto 6: Prove funzionali preliminari dei sottosistemi in ambiente controllato e
documentazione di integrazione dell’intero sistema

FASE 3 - INTEGRAZIONE DEL DIMOSTRATORE TECNOLOGICO, ESECUZIONE TEST IN
AMBIENTE OPERATIVO ED ANALISI DATI (Opzionale)
e Lotto 7: Integrazione del dimostratore tecnologico;
e Lotto 8: Definizione degli scenari di prova ed esecuzione dei test in ambiente rilevante,
analisi dei dati e validazione finale;

Aggiudicazione per lotti separati
Non applicabile in quanto si fara ricorso ad un unico operatore economico, adottando la procedura ne-
goziata.

Condizioni di pagamento:

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, ¢
dell’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 5 della Legge del 03.05.2019 n. 37, i
pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dalla notifica alla ditta dell'esito positivo del
collaudo/verifica di conformita. Tale deroga ¢ giustificata dalla complessa articolazione dell'impresa la
cui gestione vedra coinvolti piu Enti.

In conformita alle prescrizioni dell’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 30.6.2002 n. 231 e s.m.i., tale estensione
del termine di pagamento sara esplicitamente pattuita con la societa contraente.

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 innovato dal art. 207 comma 1 del D.L. 34/2020 e
viste le risorse garantite dall’organo programmatore con la lettera di mandato richiamata nei riferimenti,
sara prevista I’anticipazione del prezzo pari al 30 per cento del valore del contratto di appalto da
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo
il cronoprogramma della prestazione. L.’anticipazione del prezzo verra scomputata dal primo pagamento
contrattualmente previsto.

Il pagamento per ciascun lotto sara effettuato nel seguente modo:

FASE 1

e Lotto 1: 100% dopo I’emissione del Certificato di pagamento;
e Lotto 2: 100% dopo I’emissione del Certificato di pagamento;
e Lotto 3: 100% dopo I’emissione del Certificato di pagamento;

FASE 2 (Opzionale)
e Lotto 4: 100% dopo I’emissione del Certificato di pagamento;
e Jotto5:

o 90% dopo I’emissione del Certificato di pagamento;

o 10%: al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potra essere
liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di
apposita fideiussione.

e [otto 6:

o 90% dopo I’emissione del Certificato di pagamento;

o 10%: al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potra essere
liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di
apposita fideiussione.



FASE 3 (Opzionale)
e Jotto7:

o 90% dopo I’emissione del Certificato di pagamento;

o 10%: al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potra essere
liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di
apposita fideiussione.

e Lotto 8: 100% dopo I’emissione del Certificato di pagamento;

Revisione prezzo
Non ¢ prevista la revisione dei prezzi.

Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva.

La garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, sara pari al 10% del prezzo
complessivo contrattuale e sara svincolata proporzionalmente all’esecuzione contrattuale.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art 93 comma 7 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

In relazione alla loro natura, per le prestazioni fornite a fronte dei lotti inseriti all’interno delle Fasi 1, 2
¢ 3 non saranno richieste particolari condizioni di garanzia oltre quelle previste dalla legge, che
seguiranno la seguente suddivisione:

FASE 1

e Lotto 1: non prevista;
e Lotto 2: non prevista
e Lotto 3: non prevista;

FASE 2 (Opzionale)

e Lotto 4: non prevista

e Lotto 5: previsto periodo di garanzia di 365 gg.ss.;
e Lotto 6: previsto periodo di garanzia di 365 gg.ss.;

FASE 3 (Opzionale)
e Lotto 7: previsto periodo di garanzia di 365 gg.ss.;
e Lotto 8: non prevista;

Assicurazione di qualita.
In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sara richiesto di operare in
conformita a quanto previsto dalla normativa ISO 9001.

Subappalto
Non € ammesso.

Penalita:

In linea con le prescrizioni dell’articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, sara prevista per ciascun lotto, una
penalita pari allo 0,3%o del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo. La penalita complessiva
massima non potra eccedere, comunque, il 10% dell’importo contrattuale.

6. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO

I1 Capo della 9* Divisione pro-tempore, competente per materia, sara il “Responsabile del Procedimento” ai
sensi del D.1gs. 50/2016, art.31.

7. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a.

Tempi di esecuzione

Il contratto avra una durata di 365 giorni solari comprensivo della sola Fase 1. Le Fasi 2 e 3, previste
come opzione contrattuale, avranno una durata ciascuna di 365 giorni solari e potranno essere attivate, al
termine della Fase 1 con esito soddisfacente, qualora permanga I’interesse dell’ A.D.

La durata stimata dei Lotti sara, di massima, la seguente:



Fase 1 - 365 gg.ss.

e Lotto 1: 120 gg.ss. a partire dal giorno successivo alla comunicazione di avvio dell'esecuzione
contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento;

o Lotto 2: 120 gg.ss. a partire dal giorno successivo alla data di accettazione del Lotto 1;

o Lotto 3: 125 gg.ss. a partire dal giorno successivo alla data di accettazione del Lotto 2.

Fase 2 (Opzionale) - 365 gg.ss.

e Lotto 4: 95 gg.ss. a partire dal giorno successivo alla comunicazione di avvio dell'esecuzione
contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento;

e Lotto 5: 210 gg.ss. a partire dal giorno successivo alla data di accettazione del Lotto 4;

e Lotto 6: 60 gg.ss. a partire dal giorno successivo alla data di accettazione del Lotto 5.

Fase 3 (Opzionale) - 365 gg.ss.

e Lotto 7: 180 gg.ss. a partire dal giorno successivo alla comunicazione di avvio dell'esecuzione
contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento;
e Lotto 8: 185 gg.ss. a partire dal giorno successivo alla data di accettazione del Lotto 7;

b. Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilita

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per 1’approvazione da parte degli Organi di
Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attivita oggetto di liquidazione (lotto /
sublotto / stati di avanzamento) si prevede il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilita,
allineato ai previsionali esiti di cassa. Detto profilo di impegno ¢ allineato e coerente alle risorse garantite
dall’Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento (importi IVA inclusa); la previsione
di cassa discende dalle informazioni disponibili dalla scheda di progetto; 1’effettiva esigibilita e la
conseguente competenza sara comunicata all'Organo Programmatore al momento della richiesta del
modello di finanziamento, cosi come richiesto al para 3 della lettera di mandato:

COMPETENZA PROGRAMMATA (IVA inclusa)
2020 2021 2022 Tot. complessivo
// € 405.040,00 € 128.100,00 € 533.140,00

CASSA PREVISIONALE (IVA inclusa)
2020 2021 2022 Tot. complessivo
// € 405.040,00 € 128.100,00 € 533.140,00

¢. Programma degli acquisti
La presente impresa, in quanto progetto di ricerca del Piano Nazionale della Ricerca Militare, € prevista
nel Documento di Mandato, strumento di programmazione ai sensi del combinato disposto di cui all’art.
21 comma 9 e art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

d. IVA
La fornitura ¢ soggetta all’imposta sul valore aggiunto

e. Tracciabilita dei flussi finanziari
Sara richiesto CIG/SMART CIG in quanto l'impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 15
novembre 2011, n. 208

f. Variazione del patrimonio dello stato
Ci sara una variazione del patrimonio dello Stato pari al valore dei beni acquistati.

8. ULTERIORI ANNOTAZIONI



I contratto che sara stipulato includera la regolamentazione della proprieta intellettuale (e degli eventuali
brevetti) ¢ la corresponsione di diritti (royalties) derivanti dalla commercializzazione totale o parziale di

quanto prodotto a valle del progetto di ricerca in oggetto

Il Capo del 3° Reparto
Contrammiraglio Massimo SCIALPI |

Roma,

11 Capo della 9* Divisione

C.V. Lorenzo RACITI
rFirTnon Bigﬂaﬁne?lt;dfgsﬁngd Ey:j‘
| LORENZO RACITI |
VISTO | In Data/On Date: ‘
| mercoledi 16 dicembre 2020 08:32:36 |
I
I

| Firmato Digitalmente da/Signed by: |
| MASSIMO SCIALPI |
I |

In Data/On Date:
I"mercoledi 16 dicembre 2020 21:21:58 ‘
|



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare 2020 - Proposta n. a2019.083 dal titolo “DEEP-
TRACE - Deployable performing HF radio goniometer compact system for C-ESM
applications”. Fase 1 di 3.-

Importo programmato:

Quota 50% A.D. —Fase 1:
€ 437.000,00 (IVA esclusa)
€ 533.140,00 (IVA inclusa)

Quota 50% A.D. — Fase 2 (opzionale):

Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV:
€534.000,00 (IVA esclusa)
20/09/065 239 7101 35125000-6 € 651.480,00 (IVA inclusa)
Quota 50% A.D. — Fase 3 (opzionale):
€527.000,00 (IVA esclusa)
€ 642.940,00 (IVA inclusa)
(Codice di programmazione: A)
IL DIRETTORE
Visto

- quanto descritto nei puntida 1 a §;

Considerata
- lanecessita di procedere all’acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria
competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attivita
necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.

2. Cheil C.V. Lorenzo RACITI, in qualita di Capo della 9* Divisione pro tempore, sia “Responsabile del
Procedimento” ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, nr. 50.

Roma,

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Massimo GUMA

|Firmato Digitalmente da/Signed by: j‘
I MASSIMO GUMA
|

| In Data/On Date:
giovedi 17 dicembre 2020 13:55:26
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